Harmonogram Projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu	2 lipca 2012 r.
Nazwa Działania	**Kwartał oraz rok realizacji Działania**
1. Prace przygotowawcze	III kwartał 2012 r.
2. Zarządzanie Projektem	III kwartał 2012 r. – II kwartał 2014 r.
3. Audyt Projektu	III kwartał 2012 r. – II kwartał 2014 r.
4. Wykonanie kanalizacji kablowej	II kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
5. Budowa sieci światłowodowej	IV kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
6. Zakup i instalacja elementów aktywnych	III kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
7. Dzierżawa miejsca na maszty	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.
8. Opłaty za pozwolenia radiowe	I kwartał 2014 r.
9. Budowa sieci radiowej i radiolinii	III kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
10. Zakup komputerów dla BO	I kwartał 2014 r.
11. zakup terminali abonenckich	I kwartał 2014 r.
12. Instalacja i podłączenie terminali abonenckich	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.
13. Obsługa Beneficjentów Ostatecznych	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.
14. Obsługa Regionalnych Punktów Konsultacyjnych	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.
15. Utrzymanie infrastruktury sieciowej (maintenance)	I kwartał 2014 r. – II kwartał 2014 r.
16. Przeprowadzenie szkoleń dla BO oraz szkoleń w ramach działań koordynacyjnych	IV kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
17. Promocja projektu	II kwartał 2013 r. – II kwartał 2014 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu	1 lipca 2014 r.

Z uwagi na fakt, iż projekt jest w trakcie realizacji informujemy, iż został wyłoniony wykonawca projektu w zakresie budowy sieci i szkolenia Ostatecznych Beneficjentów. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną sieci światłowodowej oraz prace związane z planowaniem radiowym pod przyszłą sieć dostępową. Ponadto zostali już wyłonieni Beneficjenci Ostateczni oraz rozpoczął się audyt projektu.

W ramach powyższych czynności wykonawca usługi:

1. Ma obowiązek nadzoru nad zawartą z Wykonawcą umową w formule „zaprojektuj i wybuduj" obejmującą: budowę szkieletowej sieci optycznej, sieci dostępowej oraz dostawę serwerów, komputerów i stacji klienckich dla Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz usługę szkolenia tychże Beneficjentów Ostatecznych projektu w formule „żółtego FIDICa" w szczególności podjęcia nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną budową sieci optycznej.
2. Ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia innych postępowań (w tym związanych z promocją projektu, budową punktów stuku z operatorem hurtowym oraz dostawą Internetu dla potrzeb sieci E-Leader) w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego wniosku o przygotowanie dokumentacji.
3. Ma obowiązek złożenia do WWPE pisma z prośbą o wyrażenie zgody na dodatkowe zakupy niezbędne do realizacji Projektu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.
4. Ma obowiązek złożenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
    a. Wniosku o pozwolenie na świadczenie przez Konsorcjum Gmin usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gmin w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym
    b. Wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych prawem telekomunikacyjnym związanych z realizacją Projektu E-Leader

Załączniki:

- *wniosek*
- *uzupełnienie*