Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 20.05.2025 r.

IPZ.271. 15 .2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie:

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zamówieniu dla zadania pn.: Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach w trybie zaprojektuj i wybuduj przesyłam następujące pytanie: Zgodnie z punktem VI. Specyfikacji Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten jest nierealny w stosunku do zakresu wymaganych prac: Dla obu rozbudowywanych stacji należy wykonać mapy do celów projektowych następnie sporządzić Projekt Budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę - 65 dni ma Starostwo na wydanie pozwolenia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do wykonywania prac budowlanych (wykonanie fundamentów pod zbiornik, montaż zbiornika wykonanie rurociągów między istniejącą instalacją technologiczną a nowym zbiornikiem). Inwestor wymaga także uzyskania pozwolenia na użytkowanie które trwa około miesiąca. W miejscowości Jarosty stacja położona jest na terenie dla którego wykonany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stacja uzdatniania wody w Srocku (obręb Kolonia Podolin) nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego co skutkuje koniecznością uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (termin uzyskania tej decyzji to do 65 dni).
Czy inwestor przewiduje wydłużenie terminu wykonania prac?

Odpowiedź:
Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski