Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.10.2026 r.

IPZ.271. 41 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującym realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj", zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia, określonego na dzień 15.06.2027 r. Mając na uwadze szeroki i złożony zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zarówno opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, jak również wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, dostawę oraz montaż urządzeń, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, a także rozruch i odbiory techniczne, uważamy, że wskazany termin realizacji może być niewystarczający do prawidłowego i kompleksowego wykonania wszystkich wymaganych prac. Szczególne znaczenie ma czas niezbędny na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń. Czas trwania tych procedur jest częściowo niezależny od Wykonawcy i może mieć istotny wpływ na możliwość terminowego rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych. Dodatkowo realizacja zadania wymaga zapewnienia ciągłości dostaw wody o jakości odpowiadającej wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co wiąże się z koniecznością odpowiedniej koordynacji poszczególnych etapów prac oraz wykonania instalacji tymczasowych. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, tak aby zapewnić realne warunki do należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie wszystkich prac, prób, rozruchów i odbiorów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby prosimy o rozważenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji zamówienia w dokumentach postępowania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany umowy, w tym zmiany terminu realizacji zostały określone w §19 wzoru umowy.
Jednocześnie zwraca się uwagę, iż przedmiotowe zadania współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dla którego wyznaczony jest określony okres realizacji. Zrealizowanie przedmiotu zamówienia do dnia 15 czerwca 2027 roku umożliwi zadośćuczynienie zobowiązaniom Zamawiającego w tym zakresie.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski