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Rozdziat 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal pomiedzy:
Gming Moszczenica

adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt 01:
na czg$¢ I zamoOwienia o nazwie ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu
Moszczenickich Terendw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy w ramach
zamoOwienia ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) - wdroZenie na podstawie Warunkéw
Kontraktowych wg ,FIDIC Zdlta Ksiega” realizowany w ramach Projektu
wspolfinansowanego w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata  2014-2020 ,Podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej wojewodztwa  Iodzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie
Moszczenickich  Terendw Inwestycyjnych (MTI)” zostaly wykonane przez




Wykonawce, oraz Ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie
tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zamdwienia zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszeristwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

c) Warunki Ogolne Kontraktu;

d) Program funkcjonalno-uzytkowy

e) Oferta z Zalgcznikiem do Oferty

f) Inne dokumenty bedace czgscig Kontraktu:

f1) Odpowiedzi na pytania z dnia ....................

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé¢ i wykona¢ Roboty oraz usunaé
w nich wszelkie wady w peej zgodnoéci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Robdt czesci 1
zamoOwienia oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w
sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: .............oueicicceeceeeeeee s PLN
(STOWTUE! ittt PLN

PHUS VAT e PLN

(STOWIIE 1. PLN

co 1gcznie stanowi KWote DIULLO .ovccvieiciiciiiccc et PLN
(STOWNIE . PLN

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu, w tym:

4.1 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz
wykonanie  kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich  Terenéw
Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy: ........ccooeeiiiiiiniinniniiiniieenen, PLN

PIUS VAT e PLN
(STOWIE e PLN

co facznie stanowi KWote DIt .o.evviviiiicicccce e




(SToWnie ..o, PLN;

5. Zaplata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................................................................................... prowadzony przez
bank ... (nazwa banku, pelny

numer konta).

6. Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez
obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy oséb upowaznionych]




Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte

wydanie angielsko-polskie 2008, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje InZynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz
dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Cze$¢ I — "Warunki Ogolne", ktore stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czesc
II - "Warunki Szczegélne", ktdre zmieniajg i/lub uzupeliaja postanowienia
Warunkow Ogoélnych.

Uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomil si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej
kopieg, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.




Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegélne nie
stanowia inaczej.

Niniejsze Warunki Szczego6lne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowigzki Stron
(. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

W  przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami
Warunkéw Ogdlnych i Warunkéw Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia
Warunkoéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostaja wiazace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowiazujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skredla sie i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”“Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu




Zatwierdzajacego w Warunkach Ogdlnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypetniony,
podpisany i przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych
Kontraktu wystepuje okreslenie ”"Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda
odniesienie do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Wymagania Zamawiajgcego zostaly przedstawione w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastgpid
okresleniem , Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastepuje sig nastepujqco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapié
okresleniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczac bedg odniesienie do “Oferty”.

Wprowadza sig nastepujgcg Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany,
wilaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy
- zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastapic je okresleniem
~Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajacego” beda

oznaczac odniesienie do , Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

L1112 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez
Strony zgodnie z prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegllnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwienn publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wylacznie po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.12.2 "Zamawiajacy” ~ w definicji pojecia po kropce dodaje sie, co nastepuije:
~Zamawiajacy z rozumieniu Prawa budowlanego jest Inwestorem”.

1.1.2.4 "Inzynier” -~ r6wnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. W
definicji pojecia po kropce dodaje sie: ,Funkca Inzyniera obejmuje réwniez R




wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje ,Inspektora
nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego”. Pojecie ,Inzynier” réwnoznaczne jest z pojeciem ,Inzynier
Kontraktu”

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skreéla si¢ pojecie, jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sig nastepujgcg Definicje:

1.1.3.7 "Okres Zglaszania Wad” - oznacza okres rekojmi za wady. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnosza sie¢ do ,Okresu Zgtaszania Wad” nalezy przez to
rozumie¢ ,Okres rekojmi za wady” i interpretowac jako zobowigzanie Wykonawcy
w zwigzku z rekojmig za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajacy przejmie na
podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czeé¢ Robdt, stanowigce odrebne
przedmioty odbioru, to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od
terminu przejecia Odcinka czesci Robét i dla tego Odcinka lub czgsci Robot.
Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 “Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zatgczniku do
Oferty, liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly
ukoriczone zgodnie z Kontraktem na mocy rozdzialu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego].

Wprowadza sig nastepujacq Definicje:

1.1.3.11 “Gwarancja jako$ci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad
w Dokumentach Wykonawcy i wad rzeczy, to jest elementéw robét oraz urzadzen i
wyposazenia, lub dostarczenia Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawnig sie¢ w okresie Gwarangji Jako$ci, zgodnie z Wzorem gwarancji
jakosci wykonanych robét budowlanych” (Czes¢ Il ROZDZIAL 4) oraz Prawem
Kraju. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub
cze$é Robét, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres gwarancji jakoSci
rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka czgsci Robét i dla tego
Odcinka lub czesci Robdt.

Wyrowadza si¢ nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 "Okres Gwarancja Jakosci” oznacza okres, ustalony w Zalgczniku do Oferty,
liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly ukoriczone
zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.4 Pieniadze i platnosci
1.1.4.6 "Waluta obca” skresla si¢ pojecie, jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” skresla sie¢ pojecie, jako nie majgca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” skre$la si¢ pojecie, jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.




1.1.4.13 ”Protokol koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacii.

1.1.4.14 ”"Protokoél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o rozdzial 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”"Kraj” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ktorej znajduje sie
Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” skresla sie pojecie, jako nie majace zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace na terytorium Rzeczpospolitej Polskie;.
1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co
nastepuje: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
»zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany
termin , Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 “Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z ................... ) wraz z poOzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi, regulujacg dzialalnos¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okredlajaca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego =zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.2.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania
Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 poz. 953 wraz z pdZniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Prawo Zamoéwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajaca zasady i tryb




udzielania zamdwienn publicznych, érodki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zamoOwien publicznych oraz organy wlasciwe w sprawach uregulowanych w
ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z pdzn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreSlenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosil jedng piecdziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujqcq zmiane:

Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje si¢ nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielna korespondencjg;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajgcego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00.
W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie
on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgcq zmiane wprowadza sig do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sig drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnosciag
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jedli wystapig, beda mialy
kolejnos$¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujgco:




Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na podmiot trzeci. Wykonawca nie
moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na podmiot trzeci wierzytelnosci
wynikajacych

z niniejszej umowy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na konicu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujqcy zapis:

Wykonawca bedzie réowniez prowadzil na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
Klauzule 1.10 zastepuje si¢ nastepujgcym brzmieniem:

1. W ramach Ceny Kontraktowej, -Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji
autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
projektow, ktére mozna zakwalifikowad jako utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez
siebie jako tworcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejda na Zamawiajacego réwnoczeénie z
chwila podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy
ktérego okredlony utwoér zostanie przekazany Zamawiajgcemu — na wszelkich
polach eksploatacji, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

a) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocy
wszystkich technik, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celow wigczajac bez ograniczen budowe, wykoriczenie, utrzymanie, promocje,
reklame, przywrécenie do pierwotnego stanu;

b) przechowywanie w  pamieci komputerowej lub innym no$niku
elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technika;

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utwordw i obiektéw je urzeczywistniajgcych
w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne udostepnianie,
w szczegolnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na no$nikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji
obiektu.




2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia
praw autorskich do wszystkich elementow Przedmiotu Umowy na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ust1l powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmuje wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mégt bez
ponoszenia dodatkowych kosztow korzystal z Utworéw bez naruszenia
czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takze
ponoszenia wydatkow, jakie Zamawiajacy moglby ponies¢ w  zwiazku z
naruszeniem praw autorskich osob trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialno$ci wobec 0sdb
poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i
zobowigzuje si¢ naprawic powstalg z tego tytutu szkode w petnej wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyzsza
dokumentacja zostata utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze
dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza Umowa nie p6Zniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoriczenia umowy.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach
ceny zezwala bez ograniczet Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu
Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczen osobom
trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracuja okreslony Utwér bedacy
elementem Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie
beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastepcéw
prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu, stanowiacego element
przedmiotu umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mégt korzystaé bez zadnych
ograniczen z Utworéw przekazanych przez Wykonawce w catosci badZ w czedci,
w tym takze wprowadza¢ zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do
celéw zwigzanych z prawidlowa eksploatacja, utrzymaniem, remontami i
modernizacjami obiektéw — przedmiotu umowy.

8. Postanowienia okredlone w ust. 1-7 powyzej zachowujg wazno$é po zakoriczeniu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z
jakiegokolwiek powodu.

1.12 Poufne szczegotly

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:




Wykonaweca i jego personel zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakorczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) 1 zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci lub likwidacji jednej z
tych oséb.

Dodaje si¢ podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostale osoby wspolnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie
stowa “i na koszt”.

Rozdzial 3 InZzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyskiwal zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkdéw
Ogolnych:

(a) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)

(k) rozdziat 13 [Zmiany i korekty]

(1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzy! si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
stanowiacy zagrozenie dla Robot lub sgsiadujgcej nieruchomosci, moze on, bez




zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, rozdziat
13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie “"Wykonawca” dodaje si¢ stowa ”z nalezytq starannoscig

i pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym i Prawem Kraju.
Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajacego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie
natychmiast przystapi do wykonania Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie calg tresé klauzuli 4.2 1 zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca wniost Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.

Zamawiajgcy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zadad platnosci wszelkich
kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub
gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z
warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zZadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktorego zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:

a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia, tak jak to
opisano powyzej. W tym przypadku Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie do
calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

b) niezaptacenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej
z Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciggu 42 dni po
takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

¢) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajgcego do usuniecia takiego uchybienia,

lub




d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od
tego, czy postanowienie o rozwiazaniu zostato juz wydane.

Jedli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwroci si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarangdji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigzac¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego).

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wedhug klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania].

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na kovicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach , dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit skreéla sig i zastgpuje nastepujaco:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Zamawiajagcy nie naklada obowiazku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czeéci zamdwienia

Skredla sig tresé podpunktu (a) - (c) i zastgpuje nastepujgcym tekstem:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy




b)

<)
d)

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawieraé¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

zakresu robot powierzonego Podwykonawcy,

terminu  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4,

wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty,

o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z
treSciag umowy 1aczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron.

Termin  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy, zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i niniejszej umowie;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezenn do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadkach o ktérych mowa w ust 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoséé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:




a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

¢) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego. Odstgpienie od umowy na tej podstawie winno
nastgpic
w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

20. Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowiazkéw Zamawiajacego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zaméwient publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4.7 Wytyczenie

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
budowlanym oraz obowigzujagcymi przepisami prawa. Po ukonczeniu Robot
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje
geodezyjna, jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajacego oraz dokona aktualizacji
map zasadniczych w obowigzujacym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa




Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczyé Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych,
okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jako$ci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skredla sig i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawierac on bedzie:

a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, Zze wszyscy Podwykonawcy speilniaja wymogi, co do
zarzadzania jako$cia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 30 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "1 istniejaca
infrastruktura techniczng,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczqtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie =zaznajomil si¢ z zawarto$cia i wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zaklocen

Pod podpunktem b) dodaje si¢ nastepujacy podpunkt:

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed
takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7
dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania prac, termin ukoniczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byla ona
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi, w tym Ustawg o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260
z pézn. zm.)”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje si¢ jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz gruzu oraz
wszelkich odpaddéw statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie




wdd gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
4.19 Elektryczno$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplacic¢ za korzystanie z
medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
uslug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] skresla sie
jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Miesigczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i
beda przedkladane Inzynierowi w 3 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Nun konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) 1 tekst w brzmieniu:

oraz

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje
przewidziane w kosztorysie uproszczonym sporzadzony przez Wykonawce i o ile
takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziale 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze

j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 3 dni od przedlozenia InZynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udzial wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokoét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].




Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartos¢ raportow i
terminy dostarczania. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkari poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sig nowgq klauzule 4.25 [Dziennik budowy] w brzmienin:
4.25 Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry udzielit pozwolenia na budowg o wydanie Dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Do
dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy uprawnione sa jedynie osoby, o ktorych
mowa w Prawie budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz InZyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje sig nowq klauzulg 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci,
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonaweca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznodci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wladcicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy
szkody.

Dodaje si¢ nowq klauzulg 4.27 [Istniejqce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje




Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalagji,
takich jak odwodnienie, linie i slupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajacych, wodociagow i gazociggéw, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Projektowanie
5.1 Ogoblne zobowigzania projektowe
Na koricu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach , konieczne

do projektowania” dodaje sig: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje sig na kovicu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone  Zamawiajagcemu do  akceptacji. Po  otrzymaniu akceptacji
Zamawiajagcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o0 upowaznieniu,
Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na budowg w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a
Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywanie Roboét z nalezytym pospiechem 1 bez zbednej zwloki, =z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.




5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

c) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi a takze aktualna wiedzg techniczng w zakresie buddéw i
robét budowlanych i przy uzyciu renomowanych materiatéw, sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5.9 Oszacowanie ilosci
Dodaje sie¢ nowa klauzule 5.9 ,,Oszacowanie ilosci” o tresci:

Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich
koniecznych elementdéw robédt z podaniem rzeczywistych ich ilo$ci, na podstawie
opracowanych przez siebie Projektow Wykonawczych wszystkich branz. Stanowic to
bedzie Przedmiar Robét.

Zestawienie to stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robot, ktoéry bedzie podlegat
uzgodnieniu z Inzynierem przed przystapieniem do robot. Zestawienie to bedzie
stuzylo do okredlenia cen i stawek za asortymenty robot wykonywane w
Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzula 14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktdre spowoduje
jego odrzucenie, bedzie skutkowaé wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Platnoéci
przez Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na kovicu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i pracownikow,
a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wlgczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na konicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, Ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegéInych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.




6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile sa wymagane polskim Prawem
budowlanym lub innymi przepisami.

Dodaje sig nowaq klauzule 6.12 [ Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel i pracownikow
zagranicznych, jesli jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnienn wymaganych od
personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi osobami az do
czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z
tego obowigzku. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek =z
pracownikéw  zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z tym wypadkiem.

Wszelkie koszty zwiazane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione
przez Wykonawce.

7.1 Sposob wykonania
Nastepujgcq zmiane wprowadza sig do klauzuli 7.1:
na konicu klauzuli dodaje sie nowy akapit o tresci:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane, urzadzenia oraz sprzet
muszg by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i przyjetymi
normami, musza by¢ nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do
akceptacji Inzyniera odpowiednie dokumenty dla materiatow, wyrobéw i urzadzen
stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz stosowne certyfikaty dla sprzetu komputerowego lub
jakiegokolwiek innego.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie podzniejsza niz 30 dni po dacie wejécia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot




budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i
bedzie je projektowal i wykonywal z nalezyta starannoscig i bez opdznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z artykutem 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na budowe o planowanym rozpoczeciu
Robot.

Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robo6t
budowlanych przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwoleri wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie programu Robodt
przedkiadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].

Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w peni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleni na wykonanie réznych czesci
Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste
tego rodzaju Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajq
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania
asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wydajacym je
organom peing mozliwosé¢ inspekdji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robot.

Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Formularzu do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sig i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1




[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopieg
programu Robédt sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czgs¢ kazdego raportu o postepie
skiadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli:

Skredla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Przedtuzenie Czasu na Wykonanie moze nastgpi¢ w trybie Zmian do Kontraktu, w
sytuacjach:

1. gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukoriczy¢ Rob6t w Czasie
na Wykonanie, w tym w szczegdlnoéci z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:
a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie Robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbiorow;

2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegdlnosci:

a) wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sie w trakcie
budowy;

b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

¢) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchow, zagrozenie tgpnigciami,
wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

b) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym;




¢) uniemozliwienie dokonania Préb koncowych tak, ze opdzniajg si¢ one o wigcej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) opdznienie w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow,
instrukgji lub dokumentéw Wykonawcy;

4) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktdrego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spofecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okoliczno$ci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

II. Gdy wystapia nizej okreslone okolicznosci:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) wystapienie istotnych zmian przepisow lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamoéwienia;

3) pojawienie si¢ potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego
wykonania niniejszego Kontraktu, w szczegdlnosci, bez ktorych nie zostalyby
osiggniete zakladane parametry;

4) istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Zze wykonanie czesci przedmiotu
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

Skresla sig pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, ze =zaistniala jakakolwiek z powyzszych przestanek
powodujaca przediuzenie Czasu na Wykonanie, to winien on wystgpic¢ do Inzyniera
zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na kovicu niniejszej klauzuli dodano nastepujgco tresc:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na
Wykonanie, calosci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i
Wykonawcg okresli¢ czas przediuzenia i przygotowac projekt Aneksu do Kontraktu,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedituzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w artykulem 144 Prawa zamowien publicznych.




8.7 Kary za zwloke
Na koricu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca zaplaci ponadto Zamawiajacemu kary umowne za zwloke , w
wysokosci okreslonej w zalgczniku do Oferty, z zastrzezeniem pkt d-g:

a) = tytulu odstgpienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) z tytulu nieusuniecia wad w okresie rekojmi za wady w terminie ustalony
w powiadomieniu Inzyniera, za kazdy dzien zwloki, lub

¢) z tytutu nieusuniecia wad w okresie gwarancji jakosci za kazdy dziert zwloki,
d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2 % wynagrodzenia naleznego
danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 % wynagrodzenia
naleznego danemu Podwykonawecy za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 % wynagrodzenia naleznego danemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2 %
wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzieri zwloki.

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z
Kodeksu cywilnego.

Rozdzial 10 Przejgcie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonaweca
zobowiagzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyska¢ z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest
wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Robét od wlasciwego organu.

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

Na koricu klauzuli 11.1 dodaje sig nastepujqgcy zapis:




Inzynier kazdorazowo potwierdzi usuniecie poszczegdélnych usterek wskazanych w
Swiadectwie Przejecia okreslajac jednoczesnie date, z ktérg zostaly usuniete.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu w Okresie Zglaszania
Wad, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu udzielonej gwarandji jakosci
na zasadach okreslonych we ,Wzorze gwarancji jakosci wykonanych robodt
budowlanych” (Czeé¢ I ROZDZIAL 4) zgodnie z Prawem krajowym.

11.10 Niewypelnione zobowiazania
Na konicu klauzuli 11.10 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian
Na konicu klauzuli 13.1 dodaje sig nastgpujgcy tekst:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednienie podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawey w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie].

II. zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajgcego prowadzenie robot ze
wzgledu na warunki terenowe, poziom wod podziemnych, istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektdéw infrastrukturalnych;

c) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okoliczno$ci niezalezne od stron Umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.




Zmiany, o ktérych mowa w pkt. IL1) lit.a), c¢), d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II 1) lit. b) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zwigkszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie I1.1 lit. b) nastapi w oparciu o naktady
wyszczegoOlnione w Katalogach Nakladéw Rzeczowych, ceny czynnikéw produkgji
publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD” (lub réwnowazne) za kwartal
poprzedzajacy kwartat realizacji roboty jako $rednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu w wojewodztwie 16dzkim,

2) zmiany osobowe:

a) wystgpienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertow, z zastrzezeniem, Ze zmiana
moze by¢ dokonana pod warunkiem, Ze w wykonaniu zamoéwienia beda
uczestniczy¢ osoby, ktdre spetniaja wymagania okreslone w IDW.

III. Pozostate zmiany:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowna roznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolno$ciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegal Wykonawca
spelniajac warunki udziatu w postepowaniu;

4) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

5) W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czeéci rob6t, gdy
wady usung¢ sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie
obnizone w odpowiednim stosunku;

6) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Ze wykonanie czedci przedmiotu
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;




7) Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawecy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

8) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajagcy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z planowanymi
$wiadczeniami;

9) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

10) zmiana podmiotu speiiajacego funkcje Inzyniera Kontraktu badz rezygnacja z
udziatu Inzyniera w realizacji Kontraktu.

W przypadku pktlIIL3), 4), 5), jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l
Prawa zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku pkt I11.7) zmiany dostosujg sposob rozliczen i platnosci do wymogoéw
zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach I, II, III stanowig katalog zmian, na
ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana:

i) majaca wptyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

ii) majgca wplyw na przediuzenie Czasu na Wykonanie;




musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Skredla sie ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany InZynier bedzie postepowal zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowe;
oraz planu platnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy zalozeniu, ze
stawki robocizny, materiatdéw i sprzetu zostang przyjete w wysokosci Sredniej
opublikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” (dla wojewo6dztwa 16dzkiego) za
poprzedni kwartal, w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inzyniera.

Wykonawca zastosuje w kosztorysie nastepujace narzuty:
- koszty zakupu od M (liczone od materiatow) — 10%
- koszty posrednie od R+S (liczone od robocizny i sprzetu) — 50%

- zysk od R+5+Kp (liczony od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich) — 5%.

13.4 Zaplata w walutach kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaplata w walutach kontraktu] skre$la sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skreéla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sig nastepujqcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug
przepisow prawa krajowego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce.




14.2 Zaliczka
Usuwa sie catq tresé klauzuli 14.2 i zastepuje sig nastepujgcg:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania platnosci zaliczkowych.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczqtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z InZzynierem forme i tre$¢, Rozliczen
wykazujacych szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi ministra wlasciwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarzadzajagcej RPO WL oraz Instytucji
Poéredniczacej RPO W&LE. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zasady kwalifikowania wydatkow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa bLdédzkiego na lata 2014 — 2020 okreslaja Wytyczne w zakresie
kwalitikowania wydatkéw w ramach ............. . Informacje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow znajduja sie takze na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci po wykonaniu
Koncepcji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje InZzyniera na
podstawie klauzuli 14.6

Cala korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

W pierwszym zdaniu Niniejszej klauzuli 14.3 w miejsce liczby ,sze$¢” wstawiono
liczbe , trzech”.

14.4 Plan platnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartal dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdlowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan platnosci
zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.




Przewidywane plany platnosci beda skladane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia calosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skre$la sie¢ jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wyprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na kovicu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
L.odzkiego na lata 2014 — 2020 wydane przez ministra wiasciwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarzadzajgcej RPO WL oraz Instytucji Posredniczacej RPO
WL.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczgtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastepuje sie wyrazeniem:

.Poza szczegbdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, InZynier nie
bedzie mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sig nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od minimalnej
podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.




14.7 Zaplata
Wrrowadza sig nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sig i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w PrzejSciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciggu
30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Op6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaplaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym
przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdrym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sig jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

14.10 O$wiadczeni po Ukonczeniu

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.10 wyrazenie: ,W ciggu 84 dni po
otrzymaniu ...” zastepuje si¢ wyrazeniem: ,W ciagu do 21 dni po otrzymaniu
Rozliczenia Konicowego ...”

14

14.11 Wniosek o Korficowe Swiadectwo Platnosci

Klauzule 14.11 skresla sie jako nie majaca zastosowania.

14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnosci




Wszystkie wystgpienia w niniejszej klauzuli nazwy ,Oswiadczenia Koncowe”
niezaleznie od liczby i przypadku, w jakim uzyta zostala ta nazwa zastepuje sie
nazwg ,Rozliczenie koricowe”.

Na poczqtku pierwszego zdania klauzuli 14.13 wyrazenie:

r”

,W terminie do 28 dni po otrzymaniu O$wiadczenia Koricowego ...” zastepuje sig

wyrazeniem: ,W ciggu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Koricowego ...”

W ostatnim zdaniu wyrazenie: ,... do 28 dni...” zastepuje si¢ wyrazeniem ,,...do 14
dni....”

Klauzule 14.13 uzupetnia sie, w ten sposdb, ze na koricu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sig
akapit o tredci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z
tytulu bezposredniej zaplaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

14.15 Waluty platnosci
Usuwa sig catq tres¢ klauzuli 14.15 i zastepuje nastepujgcy:
Ptatnosci bedq dokonywane w PLN.

14.16 Gwarancje zaplaty

Zgodnie z zapisami art.649' - 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku
wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji zaplaty za roboty
budowlane ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystapienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamoéwienia publicznego
na uzyskanie takiej gwarancji,

- strony ponosza w rownych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Gwarancja zaplaty za roboty budowlane wudzielanej Wykonawcy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty umodwionego wynagrodzenia za wykonanie
robot budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art.649' — 6495 Kodeks
Cywilny.

Rozdziat 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.




15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sig nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazadac¢ wylgcznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastepujgce stowa: ”jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwiagzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sig jako nie majqcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:

W si6dmym akapicie dodaje si¢ punkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majgce siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa
musi by¢ podporzadkowana prawu polskiemu. W kazdym jednak przypadku dane
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi by¢ akceptowalne przez Zamawiajacego.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tresé:

Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty skladek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow oplacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:




(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera oplaci¢ nalezne skladki ubezpieczenia,
ktore Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejsciowego Swiadectwa
Piatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wylgcznie Wykonaweca.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgcq zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skredla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wlgcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominigc¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robot. Wysokosé takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni
obowiazujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Wylgczenia] w brzmieniu:
18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierad
wylgczenia odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrocenie stanu
pierwotnego wskutek bledéw lub pominie¢ projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien...” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej




Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do skladu Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresé klauzuli 20.3 Skreéla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresé klauzuli 20.4 Skresla sie jako mniemajgc zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecia polubowne

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.5 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.6 Arbitraz

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.2 Skresla sie jako mniemajgc zastosowania.

20.7 Niezastosowanie si¢ do decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.7 Skresla sie jako mniemajgc zastosowania.

20.8 Wygasniecie decyzji z Komisji Rozjemczej

Dotychczasowgq tresc klauzuli 20.8 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

Dodaje sig klauzulg 20.9 (Sqd Powszechny)
20.9 Sad Powszechny
Strony dotozg wszelkich starari aby ewentualne spory rozstrzygac polubownie.

Spory, ktore nie zostang rozstrzygniete polubownie beda Strony poddadza pod
rozstrzygniecia sadu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sig nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa
krajowego.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie




dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sig nowy Rozdzial 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Rozdzial 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sig: propozycje Ilapéwki, prezentuy,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek cZynnosci zZwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym;

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione w
gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wilasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtdwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyplacane z naruszeniem prawa krajowego i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspolfinansowanie
Kontraktu; w takim przypadku rozdziat 15 stosuje si¢ odpowiednio.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem etyki obowigzujacym w jego zawodzie.

Winien sig on powstrzymaé¢ od skladania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposOb naklada¢ zobowigzat na Zamawiajacego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktore zostaty w nim okreslone. Wykonaweca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadnej dzialalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych =z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.




Rozdziat 4 WZOR GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
BUDOWLANCH

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terendéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie na
podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w
ramach Projektu wspolfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie
atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa 1odzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terendéw Inwestycyjnych (MTI)”




Sporzadzona w dniu .................... W et

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ robdt budowlanych obejmujgcych
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkow
Kontraktowych FIDIC (,Zétta Ksigzka”) obejmujacych wykonanie zadania
Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” -
wdrozenie na podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zblta Ksigga”
realizowany w ramach Projektu wspotfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Ldédzkiego na lata 2014-2020
~Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewddztwa 1ddzkiego poprzez
kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terendéw Inwestycyjnych (MTI)”,
okreslonych w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach, bedacych integralng
czescig Kontraktu, opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takze za cze$ci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin Gwarangji Jakoéci i Rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i koriczy sie nie wczeéniej niz ....... miesiecy liczac od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie
naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajgcy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1%




Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania =za nieterminowe usunigcia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote
kary umownej, o ktérej mowa w lit. d)

22 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolna od wad;

b) terminowego spelienia Zzgdania Zamawiajagcego dotyczacego wymiany
rzeczy na wolna od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaplaty odszkodowania, o ktéorym mowa w punkcie 2.1.e);

f) jezeli kary umowne nie pokryja calo$ci szkody, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokodci.

2.3 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o , usunieciu wady” nalezy przez
to rozumied réwniez wymianeg rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu
na wolng od wad.

2.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji
zostaje przedtuzony o okres liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej
skutecznego usunigcia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie
obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa liczac od momentu usuniecia wady.

2.5 W przypadku wystgpienia wad materiatow, wyrobéw budowlanych, ktére beda
sie powtarzaly, badz ktorych nie da si¢ usunagé, nastagpi ich wymiana na koszt
Gwaranta — Wykonawcy;

2.6 Gdy wady usuna¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy ma prawo je usunac¢ na koszt
i ryzyko Gwaranta (zastepcze wykonanie).

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bedg dwa razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

3.3 W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.




3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywoltywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1 Gwarant obowiazany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

4.2 Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

51 O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem
oraz przesylka polecong na wskazane numery telefonéw/faksow i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przestana jest rowniez faksem oraz przesylka polecong do
Inzyniera.

Dokonujacy zgloszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z
Gwarantem. Przedstawiciel Zamawiajacego wydaje polecenie Gwarantowi usunigcia
wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie
przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposéb i czas usunigcia wady lub usterki.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie
faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszenn o wadach i potwierdzania
przyjecia zgloszenia o wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

[adres Gwaranta, nr faksu]
5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na dres:

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica




5.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowigzane sa informowaé sie niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.

5.5 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zloZenia wniosku o upadios¢
lub likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

6.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




