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Rozdziat 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal pomiedzy:
Gming Moszczenica

adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt 01:
na cze$¢ I zamowienia o nazwie ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu
Moszczenickich Terendow Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy w ramach
zamoOwienia ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) - wdrozenie na podstawie Warunkow
Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w ramach Projektu
wspolfinansowanego w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewoddztwa Lodzkiego na lata  2014-2020 ,Podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej wojewddztwa 16dzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie
Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)” zostaly wykonane przez




Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie
tych Rob6t oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o
udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacje zamowienia zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegolne Kontraktu;

c) Warunki Ogolne Kontraktuy;

d) Program funkcjonalno-uzytkowy

e) Oferta z Zatacznikiem do Oferty

f) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

f1) Odpowiedzi na pytaniaz dnia ....................

3. Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowac i wykona¢ Roboty oraz usunac
w nich wszelkie wady w pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Robé6t czesci I
zamoOwienia oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w
sposob okreslony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: ..o PLN
(STOWIUE! ettt sbe s PLN

PIUS VAT (o, PLN

(STOWIIE i PLN

co Tgcznie stanowi KWote DIrutto ..o PLN
(STOWIE .ottt PLN

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu, w tym:

4.1 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz
wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich  Terendw
Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy: .......coooiviiiiiiiiiiinn, PLN

PIUS VAT o PLN
(STOWIUE .ot

co facznie stanowi kwote brutto




(STOWNIE .o PLN;

5. Zaplata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................................................................................... prowadzony przez
banK (nazwa Dbanku, peiny

numer konta).

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

7. Na dowod tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez
obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]




Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte

wydanie angielsko-polskie 2008, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowgq Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz
dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu skltadajg sie Czes¢ I — "Warunki Ogdlne”, ktére stanowia
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czesé¢
II - "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniaja i/lub uzupelniajg postanowienia
Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniona wersjg WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla
urzadzeni elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej
kopie, podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.




Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegélne nie
stanowia inaczej.

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczego6lnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.




Spis tresci

ROZDZIAE 1 POSTANOWIENIA OGOLNE ...ooovoieieeseeeeseseeeeesaesesersesessessssenees 9
ROZDZIAE 2 ZAMAWIAJACY oottt v sseness s asnas s een st esss s saneen 14
ROZDZIAL 3 INZYNIER ...ooovimiviiieeeeerece s eeseeseeseestessesessessssesas s s sessssessessssssassessenssssens 14
ROZDZIAE 4 WYKONAWO A ..ottt sanea s 15
ROZDZIAE 5 PROJEKTOWANIE .....ooovmivieveeeieeeesseeeseessisesesessessnsessssasssesessassessans s 22
ROZDZIAL 6 KADRA I ROBOTNICY ...oooieieiieseeieseseesessesessesaesessssessesessessssesassassnnaees
23

ROZDZIAL 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE .....ccoocovvvivvireriennn.
24

ROZDZIAEL 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ....ovovoveveeeeeeeeeeeeeeeeserennns 26
ROZDZIAL 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY oo
27

ROZDZIAL 13 ZMIANY T KOREKTY ..ot eeeeeeeteeeee et en s ees s eveseas 27
ROZDZIAEL 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPEATA ..coooooeeeeieeeeeeeeeeeeeee e
28

ROZDZIAEL 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ......... 31

ROZDZIAE 16 ZAWIESZENIE 1 WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE.......ccciiiiiiiiiiiiiiicinivneicen s 32
ROZDZIAE. 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ ....ocoveeieieieerienrinsireies s,
33
ROZDZIAL 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE ....cccoviiiiieece
34




ROZDZIAEL 22 KLAUZULE KONCOWE ......coevveerireiereeessesseessssessessesssessseessesssssessssens 34

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa i obowiazki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogdlnych.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami
Warunkow Ogolnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia
Warunkdéw Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostaja wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdziat 1 Postanowienia og6lne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin , Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséiw Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnoéci w rozumieniu przepisOw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu




Zatwierdzajagcego w Warunkach Ogodlnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skre$la sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypeiniony,
podpisany i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych
Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac beda
odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Wymagania Zamawiajacego zostaly przedstawione w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastgpic
okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic
okreéleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 ”"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany,
wlaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy
zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem
,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan
Zamawiajgcego” beda

oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowienn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez
Strony zgodnie z prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegOlnosci z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy
Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zycie wylacznie po podpisaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” — w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co nastepuje:
~Zamawiajacy z rozumieniu Prawa budowlanego jest Inwestorem”.

1.1.2.4 "Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. W
definicji pojecia po kropce dodaje sie: ,Funkcja InZyniera obejmuje rowniez




wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje ,Inspektora
nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”. Pojecie ,InZynier” réwnoznaczne jest z pojeciem ,Inzynier
Kontraktu”

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skresla si¢ pojecie, jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.3.7 "Okres Zglaszania Wad” - oznacza okres rekojmi za wady. Tam gdzie
Warunki Kontraktu odnosza sie¢ do ,Okresu Zglaszania Wad” nalezy przez to
rozumie¢ ,,Okres rekojmi za wady” i interpretowac jako zobowiazanie Wykonawcy
w zwiazku z rekojmig za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajgcy przejmie na
podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czes¢ Robot, stanowigce odrebne
przedmioty odbioru, to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od
terminu przejecia Odcinka czesci Roboét i dla tego Odcinka lub cze$ci Robot.
Wrprowadza sig nastepujgcg Definicje:

1.1.3.10 ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zalgczniku do
Oferty, liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly
ukoniczone zgodnie z Kontraktem na mocy rozdzialu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego].

Wyprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.3.11 "Gwarancja jakosci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia wad
w Dokumentach Wykonawcy i wad rzeczy, to jest elementéw robdt oraz urzadzen i
wyposazenia, lub dostarczenia Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawnia sie w okresie Gwarancji Jakosci, zgodnie z Wzorem gwarancji
jakosci wykonanych robét budowlanych” (Czes¢ II ROZDZIAL 4) oraz Prawem
Kraju. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek tub
cze$¢ Robdt, stanowigce odrebne przedmioty odbioru, to okres gwarancji jakosci
rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka czesci Robét i dla tego
Odcinka lub czesci Robét.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 "Okres Gwarancja Jakosci” oznacza okres, ustalony w Zatgczniku do Oferty,
liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaty ukoriczone
zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” skresla si¢ pojecie, jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” skresla si¢ pojecie, jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 “Kwota Zatrzymana” skresla si¢ pojecie, jako nie majgca zastosowania w
niniejszych Warunkach.




1.1.4.13 ”Protokél koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapisow rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Zalacznikiem do Protokotu konieczno$ci jest Protokot z negocjadji.

1.1.4.14 "Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawcg ceny dla rob6t dodatkowych i/lub
zamiennych w oparciu o rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastgpuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”"Kraj” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ktdrej znajduje sig
Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” skresla si¢ pojecie, jako nie majgce zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.1.6.6. ,,Zabezpieczenie Wykonania” - w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co
nastepuje: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza
»zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany
termin , Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z ................... ) wraz z poézniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi, regulujacg dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreélajaca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego =zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.2.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 108 poz. 953 wraz z poZniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004
roku oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okredlajacg zasady i tryb




udzielania zamowien publicznych, $rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania
zaméwienn publicznych oraz organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w
ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z pdzn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng pigcdziesiata (2%) tego
Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiang:

Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sig nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza si¢ za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00.
W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie
on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

c) Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcq zmiane wprowadza sig do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i liste dokumentdw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktédrym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujgco:



Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na podmiot trzeci. Wykonawca nie
moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ na podmiot trzeci wierzytelnosci
wynikajacych

z niniejszej umowy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sig nastepujgcy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzil na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy.

1.10 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Klauzule 1.10 zastepuje si¢ nastepujgcym brzmieniem:

1. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji
autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, w tym
projektow, ktére mozna zakwalifikowad jako utwoér w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez
siebie jako tworcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majgtkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajagcego réwnoczesnie z
chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy
ktorego okreslony utwoér zostanie przekazany Zamawiajgcemu — na wszelkich
polach eksploatacji, ktére w szczegdlno$ci obejmuja:

a) uzycie, uftrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomoca
wszystkich technik, w tym technika drukarska, reprograficzna, - zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celéw wilaczajac bez ograniczent budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje,
reklame, przywrocenie do pierwotnego stanu;

b) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku
elektronicznym;

¢) zwielokrotniania egzemplarzy Utwordéw dowolng technika;

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utworow i obiektéw je urzeczywistniajgcych
w sposéb inny niz okreSlony powyzej — publiczne udostepnianie,
w szczegolnoéci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na no$nikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworow w celu realizacji i eksploatacji
obiektu.




2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia
praw autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegdlnoéci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ustl powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmuje wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw korzysta¢ z Utworow bez naruszenia
czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z obowiazku naprawienia wszelkich szkod, a takze
ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajacy moglby ponies¢ w zwiazku z
naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0sob
poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i
zobowiazuje sie naprawic¢ powstala z tego tytutu szkode w petnej wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego wlasnoé¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych powyzsza
dokumentacja zostata utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze
dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszag Umowa nie pozniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakonczenia umowy.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach
ceny zezwala bez ograniczern Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw
autorskich wynikajacych z okreélonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu
Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczen osobom
trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracujg okreslony Utwor bedacy
elementem Przedmiotu Umowy, a ktdérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie
beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego i/lub Inwestora oraz jego nastgpcow
prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mogt korzystac bez zadnych
ograniczenn z Utworéw przekazanych przez Wykonawce w catoéci badz w czesci,
w tym takze wprowadza¢ zmiany do niej, rowniez po ostatecznym odbiorze do
celow zwigzanych z prawidlowg eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i
modernizacjami obiektéw — przedmiotu umowy.

8. Postanowienia okreslone w ust. 1-7 powyzej zachowuja waznos¢ po zakoniczeniu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwiazaniu albo wygasnigciu Umowy z
jakiegokolwiek powodu.

1.12 Poufne szczegoély

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:




Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujqce zmiany:

Skresla sig podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci lub likwidagji jednej z
tych osob.

Dodaje sig podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po slowach "na zadanie” dodaje si¢
stowa “ina koszt”.

Rozdzial 3 InZzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupelnia si¢ nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowiazkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogdlnych:

(a) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robit]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) rozdziat 13 [Zmiany i korekty]

() klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzyl sie wypadek wplywajacy na bezpieczenistwo zycia lub
stanowigcy zagrozenie dla Robot lub sasiadujgcej nieruchomosci, moze on, bez




zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra, w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowa¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, rozdziat
13 [Zmiany i korekty] bedzie mial zastosowanie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie ”Wykonawca” dodaje sig stowa ”z nalezyta starannoécia

i pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sig po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonaweca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym i Prawem Kraju.
Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowg, a nastepnie
natychmiast przystapi do wykonania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skredla sig catq tre$é klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:

Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadac¢ platnosci wszelkich
kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub
gwarangji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z
warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zZadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktérego zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia, tak jak to
opisano powyzej. W tym przypadku Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie do
calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

b) niezaplacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej
z Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciagu 42 dni po
takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

c) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od
otrzymania wezwania Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia,

lub




d) =zaistnienia okoliczno$ci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od
tego, czy postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jeéli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci si¢ do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarangji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarangdji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwiaza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwr6ci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastgpujacy sposob:

1) Zamawiajgcy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonanial.

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie”
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit skresla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamdwienia

Skredla sig tres¢ podpunktu (a) - (c) i zastepuje nastepujgcym tekstem:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy




a)
b)

c)
d)

b)

Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawieraé¢ w szczegdlno$ci postanowienia dotyczace:

zakresu robét powierzonego Podwykonawcy,

terminu  zaplaty  wynagrodzenia ~Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4,

wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z
tre$cig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

rozwiazania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjne;
Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron.

Termin  zaplaty  wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoOwienia i niniejszej umowie;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na
roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadkach o ktérych mowa w ust 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedkiada Zamawiajagcemu po$wiadczona za zgodnos¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposdrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych
mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:




a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty, albo

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcey, o ktdérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezpoéredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub
koniecznoéé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajacego. Odstgpienie od umowy na tej podstawie winno
nastapic
w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

20. Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ~ Kodeks Cywilny.

21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamoéwienn publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4.7 Wytyczenie

Na kovicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Po ukomczeniu Robot
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu powykonawcza dokumentacje
geodezyjna, jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajacego oraz dokona aktualizacji
map zasadniczych w obowigzujacym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa




Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie pdzniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych,
okreslona w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia
jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegéty tego systemu i zawierac on bedzie:

a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonaweca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 30 dni od wejscia w Zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na kovicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejaca
infrastruktura techniczng,”.

411 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczqtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robo6t i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty dogltebnie zaznajomil sie¢ z =zawartoscia i wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zakl6cen

Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujgcy podpunkt:

¢) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed
takim zamknigciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7
dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania prac, termin ukonczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie
instytucje ,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byla ona
zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi, w tym Ustawg o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260
z pdézn. zm.)".

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujqcy tekst dodaje sig jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz gruzu oraz
wszelkich odpaddéw statych i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie




wod gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Rob6t objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zroédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptacic za korzystanie z
mediéw oraz uiéci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie] skresla sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i
beda przedkladane Inzynierowi w 3 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sig podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje
przewidziane w kosztorysie uproszczonym sporzgdzony przez Wykonawce i o ile
takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziale 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz); a takze

j) uaktualnione plany ptatnoéci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu InZynier przedstawi protokoét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych si¢ do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].




Inzynier wedlug swojego uznania moze wymaga¢ dodatkowych raportow poza
miesiecznymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawarto$¢ raportow i
terminy dostarczania. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkaii poza miesigcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sig nowgq klauzule 4.25 [Dziennik budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry udzielit pozwolenia na budowe o wydanie Dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Do
dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy uprawnione sg jedynie osoby, o ktdrych
mowa w Prawie budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagani klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Dodaje si¢ nowgq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci,
w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakldcen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe =z tytulu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkoéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy
szkody.

Dodaje sig nowaq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacjel, w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje




Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Projektowanie
5.1 Ogdlne zobowiagzania projektowe
Na koricu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach , konieczne

do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje sie na kovicu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone  Zamawiajgcemu do  akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji
Zamawiajagcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu,
Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajacego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budoweg, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu rob6t budowlanych, a
Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat
wykonywanie Robot z nalezytym pospiechem i bez zbednej zwloki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postgpowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.




5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujgcy tekst dodaje sig do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

c) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami
budowlano-montazowymi a takze aktualng wiedza techniczng w zakresie budow i
rob6t budowlanych i przy uzyciu renomowanych materialow, sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5.9 Oszacowanie ilosci
Dodaje sie nowa klauzule 5.9 ,,Oszacowanie ilodci” o tresci:

Wykonawca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich
koniecznych elementéw robdt z podaniem rzeczywistych ich ilosci, na podstawie
opracowanych przez siebie Projektéw Wykonawczych wszystkich branz. Stanowic to
bedzie Przedmiar Robot.

Zestawienie to stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robét, ktory bedzie podlegat
uzgodnieniu z Inzynierem przed przystapieniem do robdt. Zestawienie to bedzie
stuzylo do okreslenia cen i stawek za asortymenty robot wykonywane w
Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzula 14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktére spowoduje
jego odrzucenie, bedzie skutkowaé wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Platnodci
przez Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sig na koricu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i pracownikow,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlgczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na kovicu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, Ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.




6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sklada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadat w ramach Kontraktu, o ile s3 wymagane polskim Prawem
budowlanym lub innymi przepisami.

Dodaje sig nowgq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢é do wykonania Robot personel i pracownikow
zagranicznych, jesli jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od
personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naleZyta opieke nad takimi osobami az do
czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z
tego obowiazku. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek z
pracownikéw  zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z tym wypadkiem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione
przez Wykonawce.

7.1 Sposob wykonania
Nuastepujgcq zmiane wprowadza sig do klauzuli 7.1:
na konicu klauzuli dodaje sie nowy akapit o tresci:

Wszystkie zastosowane materialy, wyroby budowlane, urzadzenia oraz sprzet
musza by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i przyjetymi
normami, muszg by¢ nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do
akceptacji Inzyniera odpowiednie dokumenty dla materiatéw, wyrobéw i urzadzen
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz stosowne certyfikaty dla sprzetu komputerowego lub
jakiegokolwiek innego.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot




budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i
bedzie je projektowal i wykonywal z nalezyta starannoscia i bez opoznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z artykulem 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydal Pozwolenie na budowe o planowanym rozpoczeciu
Robot.

Do tego zawiadomienia beda dotaczone nastgpujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zasSwiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczgcia Robot
budowlanych przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdét na podstawie programu Robot
przedktadanego zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w peini
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleri na wykonanie réznych czesci
Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste
tego rodzaju Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg
uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dZwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukiadania
asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wydajacym je
organom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robot.

Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczgtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujgce zdanie:

Czas na Ukoriczenie Robét podany jest w Formularzu do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegélowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1




[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie
programu Robdt sporzadzona w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw Rob6t w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawcg co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie
skladanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli:

Skresla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

Przedhuzenie Czasu na Wykonanie moze nastapi¢ w trybie Zmian do Kontraktu, w
sytuacjach:

L. gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ Robot w Czasie
na Wykonanie, w tym w szczegdlnosci z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw;

2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegolnosci:

a) wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie
budowy;

b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

c) wstrzymanie budowy przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatdéw i niewybuchdw, zagrozenie tapnigciami,
wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajacego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym;




¢) uniemozliwienie dokonania Préb koricowych tak, Zze opdzniajg si¢ one o wigcej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) op6znienie w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkdw,
instrukeji lub dokumentéw Wykonawcy;

4) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:

a) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spofecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty.

II. Gdy wystapia nizej okreslone okolicznodci:
1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

3) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego
wykonania niniejszego Kontraktu, w szczegélnosci, bez ktérych nie zostatyby
osiagniete zakladane parametry;

4) istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

Skresla sig pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Jesli Wykonawca uzna, ze =zaistniala jakakolwiek z powyzszych przestanek
powodujaca przediuzenie Czasu na Wykonanie, to winien on wystapi¢ do Inzyniera
zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koricu niniejszej klauzuli dodano nastepujgco tresc:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na
Wykonanie, calo$ci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym i
Wykonawca okreéli¢ czas przediuzenia i przygotowac projekt Aneksu do Kontraktu,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w artykutem 144 Prawa zamdwien publicznych.




8.7 Kary za zwloke
Na koricu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca zaplaci ponadto Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke , w
wysokosci okreslonej w zataczniku do Oferty, z zastrzezeniem pkt d-g:

a) z tytulu odstapienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) z tytulu nieusuniecia wad w okresie rekojmi za wady w terminie ustalony
w powiadomieniu Inzyniera, za kazdy dzien zwloki, lub

¢) z tytulu nieusunigcia wad w okresie gwarancji jakosci za kazdy dzien zwloki,
d) braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2 % wynagrodzenia naleznego
danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 2 % wynagrodzenia
naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

f) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 2 % wynagrodzenia naleznego danemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 2 %
wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dziert zwloki.

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z
Kodeksu cywilnego.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyska¢ z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest
wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Rob6t od wlasciwego organu.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

Na koricu klauzuli 11.1 dodaje sie nastepujacy zapis:




Inzynier kazdorazowo potwierdzi usunigcie poszczegélnych usterek wskazanych w
Swiadectwie Przejecia okreslajac jednoczesnie date, z ktéra zostaty usunigte.

Niezaleznie od uprawnient przystugujacych Zamawiajgcemu w Okresie Zglaszania
Wad, Zamawiajacemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu udzielonej gwarangji jakosci
na zasadach okreélonych we ,Wzorze gwarancji jakosci wykonanych robot
budowlanych” (Cze¢s¢ I ROZDZIAL 4) zgodnie z Prawem krajowym.

11.10 Niewypelnione zobowiazania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian
Na koricu klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwoé¢é dokonania zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednienie podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktorych mowa w klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Wykonanie].

I. zmiana sposobu spelienia §wiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz okreSlone w Wymaganiach Zamawiajacego w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajacego prowadzenie robot ze
wzgledu na warunki terenowe, poziom wdd podziemnych, istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

¢) koniecznos¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.




Zmiany, o ktérych mowa w pkt. IL.1) lita), ¢), d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II 1) lit. b) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponieé¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie
w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zwiekszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie IL1 lit. b) nastapi w oparciu o naktady
wyszczegdlnione w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, ceny czynnikéw produkeji
publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD” (lub réwnowazne) za kwartat
poprzedzajacy kwartal realizacji roboty jako $rednie ceny robocizny, materiatéw i
sprzetu w wojewodztwie 16dzkim,

2) zmiany osobowe:

a) wystapienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertéw, z zastrzezeniem, ze zmiana
moze by¢é dokonana pod warunkiem, Zze w wykonaniu zamowienia beda
uczestniczy¢ osoby, ktore spelniajg wymagania okreslone w IDW.

II. Pozostate zmiany:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkow,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
do$wiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegal Wykonawca
spetniajac warunki udziatu w postepowaniu;

4) wystapienie istotnych zmian przepisow lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

5) W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci robét, gdy
wady usunaé sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie
obnizone w odpowiednim stosunku;

6) istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamoOwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;




7) Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektuy;

8) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z planowanymi
$wiadczeniami;

9) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

10) zmiana podmiotu speiniajacego funkcje Inzyniera Kontraktu badz rezygnacja z
udziatu Inzyniera w realizacji Kontraktu.

W przypadku pktlIIL.3), 4), 5), jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powolywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwienn publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1
Prawa zamdwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku pkt II.7) zmiany dostosujg sposéb rozliczen i ptatnosci do wymogow
zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach I, II, III stanowig katalog zmian, na
ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamowien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana:

i) majaca wplyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

ii) majaca wplyw na przediuzenie Czasu na Wykonanie;




musi by¢é dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Skresla sig ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowal zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej
oraz planu platnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy zatozeniu, ze
stawki robocizny, materialdéw i sprzetu zostang przyjete w wysokosci Sredniej
opublikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” (dla wojewodztwa 16dzkiego) za
poprzedni kwartal, w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inzyniera.

Wykonawca zastosuje w kosztorysie nastgpujgce narzuty:
- koszty zakupu od M (liczone od materiatow) — 10%
- koszty posrednie od R+S (liczone od robocizny i sprzetu) — 50%

- zysk od R+S+Kp (liczony od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich) — 5%.

13.4 Zaplata w walutach kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach kontrakiu] skre§la sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sig nastepujgcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug
przepisdw prawa krajowego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia
faktury przez Wykonawce.




14.2 Zaliczka
Usuwa sig catq tres¢ klauzuli 14.2 i zastepuje si¢ nastepujgcg:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania ptatnosci zaliczkowych.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczqtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen
wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi ministra wlasciwego
ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarzadzajagcej RPO WL oraz Instytucji
Posredniczacej RPO WL. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lédzkiego na lata 2014 — 2020 okreslajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach ............. . Informacje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow znajduja sig takze na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci po wykonaniu
Koncepdji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na
podstawie klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu Niniejszej klauzuli 14.3 w miejsce liczby ,sze$¢” wstawiono
liczbe , trzech”.

14.4 Plan platnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarczac¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegélowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan platnosci
zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

(i) okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(if) kazdy kolejny miesiagc trwania Robot.




Przewidywane plany ptatnosci beda skladane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia cato$ci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wrprowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Nua kovicu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lodzkiego na lata 2014 — 2020 wydane przez ministra wlasciwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO WL oraz Instytucji Posredniczacej RPO
WL.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”
zastgpuje sig wyrazeniem.

,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mégt wystawic”

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W  szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej
podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez
Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.




14.7 Zaplata
Wporowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skredla sig i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote po$wiadczong w Przej$ciowym/Koncowym Swiadectwie Platnoéci w ciagu
30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na korcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzied obcigZzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Opodzniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaplaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktdrym
przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzieni).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczeni po Ukonczeniu

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.10 wyrazenie: ,W ciggu 84 dni po
otrzymaniu ...” zastepuje si¢ wyrazeniem: ,W ciggu do 21 dni po otrzymaniu
Rozliczenia Konicowego ...”

14.11 Wniosek o Konicowe Swiadectwo Platnoéci

Klauzule 14.11 skre$la sie jako nie majgca zastosowania.

14.13 Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnosci




Wszystkie wystapienia w niniejszej klauzuli nazwy ,O$wiadczenia Koncowe”
niezaleznie od liczby i przypadku, w jakim uzyta zostala ta nazwa zastepuje sie
nazwa ,Rozliczenie konncowe”.

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.13 wyrazenie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu O$wiadczenia Koficowego ...” zastgpuje si¢
wyrazeniem: ,W ciggu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Koricowego ...”

r”

W ostatnim zdaniu wyrazenie: ,... do 28 dni...” zastepuje sie wyrazeniem ,,...do 14

dni....”

Klauzule 14.13 uzupetnia sie, w ten sposob, ze na kovicu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje si¢
akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z
tytulu bezposredniej zaplaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

14.15 Waluty platnosci
Usuwa sig catq tres¢ klauzuli 14.15 i zastepuje nastepujgcq:
Platno$ci bedq dokonywane w PLN.

14.16 Gwarancje zaplaty

Zgodnie z zapisami art.649! — 6495 ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku
wystgpienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji zaptaty za roboty
budowlane ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni
roboczych od ofrzymania wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwié
Zamawiajagcemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamoéwienia publicznego
na uzyskanie takiej gwarancji,

- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Gwarancja zaplaty za roboty budowlane udzielanej Wykonawecy w celu
zabezpieczenia terminowej zaplaty umdwionego wynagrodzenia za wykonanie
robot budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art.649! — 6495 Kodeks
Cywilny.

Rozdzial 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.




15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazadaé wylacznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ” ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnoéci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢ jako nie majqcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogo6lne wymagania dla ubezpieczen

Klauzule 18.1 uzupetnia sig w ten sposdb, ze:

W siédmym akapicie dodaje sie punkt (c) o nastepujacej tresci:

(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majgce siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa
musi by¢ podporzadkowana prawu polskiemu. W kazdym jednak przypadku dane
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi by¢ akceptowalne przez Zamawiajacego.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajgc jego tresc:

Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaplaty skiadek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie, Ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddédw optacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polis
ubezpieczeniowych, to:




(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera optaci¢ nalezne skfadki ubezpieczenia,
ktére Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego PrzejSciowego Swiadectwa
Platnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robot ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wylgcznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Rob6t i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgcq zmiang wprowadza sig w niniejszej klauzuli 18.2:
Skredla sig podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego
powstate wskutek bledéw lub pominiec¢ projektowych.

Dodaje sie¢ nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedbart zawodowych w projektowaniu Robot. Wysoko$é takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni
obowiazujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.6 [Wylgczenia] w brzmieniu:
18.6 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wylaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu
pierwotnego wskutek bledéw lub pominiec¢ projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcq zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig¢ od stéw ,Inzynier winien....” po
stowach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej




Dotychczasowq tresé klauzuli 20.2 Skredla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do skladu Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.3 Skredla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tres¢ klauzuli 20.4 Skresla sie jako mniemajgc zastosowania.

20.5 Rozstrzygniecia polubowne

Dotychczasowaq tresé klauzuli 20.5 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.6 Arbitraz

Dotychczasowg tres¢ klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.7 Niezastosowanie si¢ do decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresc klauzuli 20.7 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.8 Wygasniecie decyzji z Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.8 Skresla sie jako mniemajgc zastosowania.

Dodaje sig klauzule 20.9 (Sqd Powszechny)
20.9 Sad Powszechny
Strony dotoza wszelkich staran aby ewentualne spory rozstrzygac polubownie.

Spory, ktore nie zostang rozstrzygniete polubownie bedg Strony poddadza pod
rozstrzygniecia sgdu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiagzujgcego prawa
krajowego.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie




dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodagje sig nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Rozdzial 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkow publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sig: propozycje lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za usluge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci Zwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacymy;

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace
sie na gtdéwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne Swiadczenia wyplacane z naruszeniem prawa krajowego i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspolfinansowanie
Kontraktu; w takim przypadku rozdziat 15 stosuje si¢ odpowiednio.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem etyki obowigzujacym w jego zawodzie.

Winien si¢ on powstrzymaé¢ od skladania publicznych oswiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie
moze on w zaden sposdb naklada¢ zobowigzari na Zamawiajgcego, bez jego
uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonaweca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktére zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowad¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.




Rozdziat 4 WZOR GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
BUDOWLANCH

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie na
podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w
ramach Projektu wspdlfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Ldédzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie
atrakcyjnosci  inwestycyjnej wojewoddztwa 16dzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenow Inwestycyjnych (MTI)”




Sporzadzona w dniu ............oeene W e

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ rob6t budowlanych obejmujacych
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych wg standardow Warunkéw
Kontraktowych FIDIC (,Z6lta Ksiazka”) obejmujacych wykonanie zadania
Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” -
wdrozenie na podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,,FIDIC Zota Ksiega”
realizowany w ramach Projektu wspétfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tLoédzkiego na lata 2014-2020
,Podniesienie atrakcyjno$ci inwestycyjnej wojewddztwa 1odzkiego poprzez
kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terendw Inwestycyjnych (MTL)”,
okreslonych w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach, bedacych integralng
czescig Kontraktu, opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego =z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Kontraktu, w tym takze za czeéci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin Gwarancji Jakoséci i Rekojmi rozpoczyna sie od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i koriczy sie nie wezedniej niz ... miesiecy liczac od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

21 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana

rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie
naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystapienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1%




Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokoéci przewyzszajacej kwote
kary umownej, o ktérej mowa w lit. d)

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapic¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany
rzeczy na wolna od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.e);

f) jezeli kary umowne nie pokryja caloéci szkody, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci.

2.3 Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez
to rozumieé réwniez wymiang rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu
na wolng od wad.

2.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji
zostaje przedluzony o okres liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie
obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa liczac od momentu usunigcia wady.

2.5 W przypadku wystgpienia wad materiatdw, wyrobéw budowlanych, ktore beda
si¢ powtarzaly, badZz ktdérych nie da sie usunaé, nastapi ich wymiana na koszt
Gwaranta — Wykonawcy;

2.6 Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie

zdola ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt
i ryzyko Gwaranta (zastepcze wykonanie).

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda dwa razy w roku w okresie
obowiazywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzing i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

3.3 W skfad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.




3.4 Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznoéci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w o najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1 Gwarant obowiazany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

4.2 Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

51 O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem
oraz przesylka polecona na wskazane numery telefonéw/fakséw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przestana jest rowniez faksem oraz przesytka polecong do
Inzyniera.

Dokonujacy zgloszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z
Gwarantem. Przedstawiciel Zamawiajacego wydaje polecenie Gwarantowi usunigcia
wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie
przyjecie zgloszenia i okreslic sposéb i czas usunigcia wady lub usterki
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za podrednictwem telefaksu. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie
faksem na wskazany numer Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgloszenia o wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

[adres Gwaranta, nr faksu]
5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na dres:

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica




5.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowiazane sa informowaé si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie dorgczong.

5.5 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadios¢
lub likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

6.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czescig Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




