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Rozdzial 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal pomigdzy:
Gming Moszczenica

adres:

.......................................................................................................................................................

......

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............

.......................................................................................................................................................

............

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Kontrakt 01: na
,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz
wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich  Terenow
Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie na podstawie
Warunkéw Kontraktowych wg , FIDIC Zétta Ksiega” realizowany w ramach Projektu
wspdlfinansowanego w  ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewodztwa Eddzkiego na lata 2014-2020 , Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej
wojewddztwa todzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenow
Inwestycyjnych (MTI)” zostaly wykonane przez Wykonawcg, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy na zaprojektowanie oraz wykonanie tych Robét oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, zlozona w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia




przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zamdéwienia
zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegolne Kontraktu;

¢) Warunki Ogoélne Kontraktu;

d) Program funkcjonalno-uzytkowy

e) Oferta z Zalacznikiem do Oferty

f) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

f1) Odpowiedzi na pytania z dnia ....................

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaprojektowac i wykonaé Roboty oraz usuna¢ w
nich wszelkie wady w penej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania i wykonania Rob6t oraz usunigcia w
nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie,

zaptaci Wykonawcy
- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:
....................................................................................... PLN
(STOWTUE! ..ttt PLN
PIIS VAT Lo s PLN
(STOWTIE .ot PLN
co Igcznie stanowi kwote Drutto ...
PLN
(STOWIUE . PLN

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu.

5. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na podstawie prawidlowo wystawionej

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................................................................................... prowadzony przez
DANK oot (nazwa banku, pelny

numer konta).




6. Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w
jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy
Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez
obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

[podpisy oséb upowaznionych] [podpisy osob upowaznionych]




Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte

wydanie angielsko-polskie 2008, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz
dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Na Warunki Kontraktu sktadaja sig Cze$¢ I - "Warunki Ogoélne”, ktdre stanowia wyzej
wymienione ~WARUNKI ~KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czesc Il
— "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniaja i/lub uzupelniaja postanowienia Warunkow

Ogodlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomil si¢ z wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY dla
urzadzeri elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie,
podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.




Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegélne nie
stanowia inaczej.

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreélaja prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupehiaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogélnych i Warunkéw Szczegdlnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkow
Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostajg wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Og6lnych.

Rozdziatl 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdélnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.3 “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okredleniem ”“Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogélnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.14 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypekniony,
podpisany i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych
Kontraktu wystepuje okreslenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz
Oferty” i wszelkie odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac beda
odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastgpujgco:

Wymagania Zamawiajacego zostaly przedstawione w Programie funkcjonalno-
uzytkowym zdefiniowanym w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okredlenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastapic
okreéleniem ,, Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyl wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreélenie “Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpic




okredleniem ”“Oferta” i wszelkie odniesienia do ”"Dokumentéw Ofertowych” w
niniejszych Warunkach oznaczac¢ beda odniesienie do ”Oferty”.

Wryrowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.1.11 “Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany,
wlaczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu
dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreélenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem ,Program
funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do , Wymagan Zamawiajacego” beda
oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany,
wprowadzajacy do postanowiert Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane przez
Strony zgodnie z prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci
z przepisami ustawy Prawo zaméwient publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - w definicji pojecia po kropce dodaje si¢, co nastepuje:
,Zamawiajacy z rozumieniu Prawa budowlanego jest Inwestorem”.

1.1.2.4 "Inzynier” — rdwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu. W
definicji pojecia po kropce dodaje sie: ,Funkca Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa budowlanego funkcje ,Inspektora
nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”. Pojecie ,Inzynier” réwnoznaczne jest z pojeciem ,Inzynier
Kontraktu”

1.1.2.9 ,Komisja Rozjemcza”

Klauzule 1.1.2.9 [Komisja Rozjemcza] skresla sie pojecie, jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.3.7 "Okres Zglaszania Wad” — oznacza okres rekojmi za wady. Tam gdzie Warunki
Kontraktu odnosza sie do ,Okresu Zglaszania Wad” nalezy przez to rozumie¢ ,Okres
rekojmi za wady” i interpretowac jako zobowigzanie Wykonawcy w zwigzku z
rekojmia za wady w tym okresie. Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie
Swiadectwa Przejecia Odcinek lub czes¢ Robdt, stanowigce odrebne przedmioty
odbioru, to okres rekojmi za wady rozpocznie bieg odpowiednio od terminu przejecia
Odcinka cze$ci Robét i dla tego Odcinka lub czesci Robot.

Wprowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zatgezniku do




Oferty, liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly
ukoriczone zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].
Wryrowadza sie nastepujgcq Definicje:

1.1.3.11 “Gwarancja jakosci” oznacza zobowiazanie Wykonawcy do usuniecia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad rzeczy, to jest elementéw robdt oraz urzadzen i
wyposazenia, lub dostarczenia Dokumentéw Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad,
jezeli wady te ujawnia sie w okresie Gwarancji Jakosci, zgodnie z Wzorem gwarancji
jakosci wykonanych robét budowlanych” (Czeé¢ Il ROZDZIAL 4) oraz Prawem Kraju.
Jezeli Zamawiajacy przejmie na podstawie Swiadectwa Przejecia Odcinek lub cze$¢
Robét, stanowiace odrebne przedmioty odbioru, to okres gwarancji jakosci rozpocznie
bieg odpowiednio od terminu przejecia Odcinka czesci Robodt i dla tego Odcinka lub
czesci Robot.

Wprowadza sig nastepujgcq Definicje:

1.1.3.10 “Okres Gwarancja Jako$ci” oznacza okres, ustalony w Zatgezniku do Oferty,
liczony od daty okreslonej w Swiadectwie Przejecia z jaka Roboty zostaly ukoriczone
zgodnie z Kontraktem na mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego]

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.6 "Waluta obca” skreéla si¢ pojecie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” skredla sie pojecie, jako nie majacg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 “Kwota Zatrzymana” skreéla si¢ pojecie, jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

1.14.13 "Protok6l koniecznoéci” - dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajacych z zapiséw rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
w oparciu o rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 “Kraj” oznacza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ktorej znajduje sig Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty Stafe.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajacego” skredla sie pojecie, jako nie majace zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastepuje sig nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - w definicji pojecia po kropce dodaje sig, co
nastepuje: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza




,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany
termin , Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 “Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z ... ) wraz z pézniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 “Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.12.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108
poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 ,,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku
oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajaca zasady i tryb udzielania
zaméwiern publicznych, érodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zaméwien
publicznych oraz organy wladciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z p6zn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sig jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus rozsadny
zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sig nastgpujgcq zmiane:

Na koricu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza si¢ za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00.




W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie
on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgcq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisana w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mlaly kolejnos¢
waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skredla sig klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod
warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato
przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajagcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na podmiot trzeci. Wykonawca nie moze
bez zgody Zamawiajacego przenies¢ na podmiot trzeci wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej uMowy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sig nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.10 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego

Klauzule 1.10 zastepuje sie nastepujacym brzmieniem:

1. W ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji
autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementow Przedmiotu Umowy, w tym
projektow, ktére mozna zakwalifikowaé jako utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez
siebie jako twoércy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejda na Zamawiajacego roéwnoczesnie z




chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy
ktérego okreélony utwor zostanie przekazany Zamawiajacemu ~ na wszelkich polach
eksploatacji, ktdre w szczegdlnosci obejmuja:

a) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomoca
wszystkich technik, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich
celéw wiaczajac bez ograniczent budowe, wykonczenie, utrzymanie, promogje,
reklame, przywrdcenie do pierwotnego stanu;

b) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku
elektronicznym;

c¢) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolna technika;

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory
utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utworéw i obiektoéw je urzeczywistniajacych
w sposéb inny niz okreSlony powyzej - publiczne udostepnianie,
w szczegdlnosci na ogélnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie
w mediach, utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyéwietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposob, aby
kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji
obiektu.

2. Wykonaweca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw
autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy na dowolny podmiot trzeci,
w tym w szczegélnodci na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust.1
powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmuje wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw korzystaé z Utwordw bez naruszenia
czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkod, a takze
ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajacy moglby ponies¢ w zwiazku z naruszeniem
praw autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0séb poszkodowanych za
wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiazuje si¢ naprawic
powstalg z tego tytutu szkode w peej wysokosci.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego wiasnoé¢ wszystkich nosnikow, na ktérych powyzsza
dokumentacja zostala utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze
dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza Umowa nie poZniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoniczenia umowy.




5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach ceny
zezwala bez ograniczen Zamawiajacemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajacych z okreslonego Utworu, stanowiacego element Przedmiotu Umowy oraz
upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na
wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracuja okreslony Utwor bedacy elementem
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastepcow
prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych
zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu, stanowiacego element przedmiotu
umowy.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mogt korzystac bez zadnych
ograniczeri z Utworéw przekazanych przez Wykonawce w catoéci badz w czesci,
w tym takze wprowadzaé zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do celow
zwiazanych z prawidlowa eksploatacja, utrzymaniem, remontami i modernizacjami
obiektéw — przedmiotu umowy.

8. Postanowienia okreslone w ust. 1-7 powyzej zachowuja waznoé¢ po zakonczeniu
wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwiazaniu albo wygasnieciu Umowy z
jakiegokolwiek powodu.

1.12 Poufne szczegdly

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakorczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) 1 zastepuje go nastgpujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem Iaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych oséb.

Dodaje si¢ podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba umocowana przez pozostale osoby wspdlnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciagania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukdji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s6b, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sig stowa
”ina koszt”.




Rozdzial 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia si¢ nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiazkéw czy czynnoéci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogolnych:

(a) klauzula 1.9 [Bledy w Wymaganiach Zamawiajgcego]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

(f) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

(g) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(j) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(k) rozdziat 13 [Zmiany i korekty]

(1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenistwo zycia lub stanowiacy
zagrozenie dla Robot lub sasiadujacej nieruchomosci, moze on, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu,
poleci¢ Wykonawcy wykonac kazda taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sig do kazdego takiego polecenia
Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie
mial zastosowanie.

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa "z nalezyta starannoscig

i pilnoscia”.

Nastepujqcy tekst dodaje sig po pierwszym zdaniu w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajacego
zgodnie z Programem funkcjonalno - uzytkowym i Prawem Kraju. Po
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez InZyniera i Zamawiajacego,
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Pozwolenie na Budowe, a nastgpnie
natychmiast przystapi do wykonania Robot.

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Skresla sie calg tre$é klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem:




Wykonawca wni6st Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy.

Zamawiajacy moze z tytulu poreczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot,
za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach porgczenia lub gwarangji, z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami
poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do
ktérego zadanie ma zosta¢ wniesione, a mianowicie:

a) nieprzedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia, tak jak to
opisano powyzej. W tym przypadku Zamawiajacy moze zglosi¢ roszczenie do
calej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

b) niezaptacenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej
z Wykonawca jako nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz] w ciagu 42 dni po
takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

c) nieusunigcia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania
wezwania Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia,

lub

d) zaistnienia okolicznoéci, uprawniajagcych Zamawiajacego do rozwiazania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od
tego, czy postanowienie o rozwigzaniu zostalo juz wydane.

Je$li w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje¢ lub poreczenie
okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowiazan, Zamawiajacy zwrdci sie do
Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarangji lub poreczenia na tych
samych warunkach, co poprzednia.

Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej
gwarandji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 11.9
[Swiadectwo Wykonania).

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
kwote wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w punkcie 2 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy




Na koficu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania si¢”

dodaje sie stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbg kompetentnych

tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

1.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia

Skreéla sig tresé podpunktu (a) - (c) i zastepuje nastepujgcym tekstem:

1.

b)

c)
d)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

zakresu rob6t powierzonego Podwykonawcy,

terminu  zaptaty  wynagrodzenia ~Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 4,

wynagrodzenia i zasad pfatnosci za wykonane roboty,

o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sig z
treécia umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zobowiazany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub dokument, wiasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy, wskazujacy na uprawnienia osob wymienionych w umowie
do reprezentowania stron.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.




5.

b)

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych warunkow
zamoOwienia i niniejszej umowie;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreélony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okredlonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 5 zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadkach o ktérych mowa w ust 5 pkt a) i b) niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyltgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio




przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej

zaplaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Koniecznoé¢  wielokrotnego ~ dokonywania  bezposredniej  zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub
koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartoéci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego. Odstapienie od umowy na tej podstawie winno nastapic
w terminie 1 tygodnia od dnia zaistnienia przyczyny.

20. Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkoéw Zamawiajacego
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z
przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.




21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach okreélonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zaméwieni publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.l ustawy Prawo
zaméwiern  publicznych, ~Wykonawca jest obowigzany — wykazad
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spehia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamo6wienia.

4.7 Wytyczenie

Na kovicu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robdt zgodnie z Prawem
budowlanym oraz obowiazujacymi przepisami prawa. Po ukorniczeniu Robot
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje
geodezyijna, jak okreslono w Wymaganiach Zamawiajacego oraz dokona aktualizagji
map zasadniczych w obowiazujacym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:

oraz dostarczyé Zamawiajacemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie poZniej
niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego
zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skredla sig i zastepuje nastepujgco:
W terminie 14 dni od wejécia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegdly tego systemu i zawierac on bedzie:

a) procedury zarzadzania jako$cia do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spehiaja wymogi, co do
zarzadzania jako$cia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 30 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "1 istniejaca
infrastrukturg techniczna,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sig nastepujacy tekst:

Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnoéci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem




Oferty doglebnie zaznajomil sie z zawartoscia i wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zakldcen

Pod podpunktem b) dodaje si¢ nastepujacy podpunkt:

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed
takim zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co najmniej 7 dni
przed zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu
wykonania prac, termin ukoniczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie instytucje
,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byla ona zgodna z
zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi, w tym Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z pozn.
zm.)”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz gruzu oraz
wszelkich odpadéw statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych #rédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediéw oraz uiécié wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania przez niego z tych ustug
i do pomiaru pobranych ilo$ci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktows.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie] skrela sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wediug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda
przedkladane Inzynierowi w 3 egzemplarzach, kazdy w okresie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.

Na koticu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz




i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje
przewidziane w kosztorysie uproszczonym sporzadzony przez Wykonawce i o ile
takie beda, w rozdziale 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziale 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz); a takze

j) uaktualnione plany platnoéci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 3 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonaweca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw poza
miesiecznymi i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawarto$c¢ raportow i
terminy dostarczania. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkant poza miesigcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i
powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dodaje sig nowq klauzulg 4.25 [Dziennik budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry udzielit pozwolenia na budowe o wydanie Dziennika budowy.
Dziennik budowy bedzie przechowywany na Terenie budowy i Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. Do
dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy uprawnione sa jedynie osoby, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera oraz potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.




Dodaje sig nowgq klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci],
w brzmieniuy:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez whascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakiécenia czy szkody.

Dodaje si¢ nowgq klauzule 4.27 [Istniejace instalacjel, w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagéw, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wiadcicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieni poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Projektowanie
5.1 Ogdlne zobowiazania projektowe
Na koricu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne

do projektowania” dodaje sig: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane
przez Prawo budowlane”.




5.2 Dokumenty Wykonawcy
Nastepujgce zdanie dodaje si¢ na koticu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Projekt budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajace uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia musza by¢
dostarczone Zamawiajacemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi
o Pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7- dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca,
tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowal wykonywanie Robot z
nalezytym poépiechem i bez zbednej zwloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robdt na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowiazania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

¢) oraz dobra praktyka budowlang i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi a takze aktualng wiedza techniczng w zakresie budéw i robot
budowlanych i przy uzyciu renomowanych materiatéw, sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5.9 Oszacowanie ilosci
Dodaje si¢ nowa klauzule 5.9 ,,Oszacowanie ilodci” o tresci:

Wykonaweca na etapie projektowania przygotuje zestawienie wszystkich koniecznych
elementéw robét z podaniem rzeczywistych ich iloéci, na podstawie opracowanych
przez siebie Projektéw Wykonawczych wszystkich branz. Stanowi¢ to bedzie
Przedmiar Robot.

Zestawienie to stanowié bedzie podstawe do opracowania przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robdt, ktéry bedzie podlegat
uzgodnieniu z Inzynierem przed przystagpieniem do robdt. Zestawienie to bedzie
stuzyto do okreélenia cen i stawek za asortymenty robot wykonywane w
Rozliczeniach Wykonawcy zgodnie z Klauzulg 14.3

Nieprzygotowanie takiego zestawienia lub takie przygotowanie, ktére spowoduje
jego odrzucenie, bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem wystawienia Swiadectw Platnosci
przez Inzyniera z przyczyn uznanych, jako lezace po stronie Wykonawcy.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na kovicu niniejszej klauzuli 6.2:




Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i pracownikow,
a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, oplaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadari w ramach Kontraktu, o ile s3 wymagane polskim Prawem
budowlanym lub innymi przepisami.

Dodaje sie nowq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robét personel i pracownikow
zagranicznych, je$li jest to zgodne z przepisami prawa, w tym z przepisami
dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na pracg oraz uprawnien wymaganych od
personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi osobami az do
czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z
tego obowiazku. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek z pracownikow
zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zalatwienie wszelkich spraw zwigzanych z tym wypadkiem.

Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostana poniesione
przez Wykonawce.

7.1 Sposéb wykonania
Nastepujgcq zmiang wprowadza sig do klauzuli 7.1:

na koricu klauzuli dodaje sie¢ nowy akapit o tresci:




Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia oraz sprzet musza
by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i przyjetymi normami,
musza byé nowe i w pierwszym gatunku. Wykonawca dostarczy do akceptadji
Inzyniera odpowiednie dokumenty dla materialéw, wyrobow i urzadzen
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym oraz stosowne certyfikaty dla sprzetu komputerowego lub
jakiegokolwiek innego.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujgco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie podzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy o ktérym mowa w klauzuli 8.3 i
bedzie je projektowal i wykonywal z nalezyta starannodcia i bez op6znien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania Robot
budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z artykulem 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na budowe o planowanym rozpoczeciu
Robot.

Do tego zawiadomienia beda dofaczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze za§wiadczenie o wpisie na list¢ czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego;

(b) informacja zawierajaca dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robdt na podstawie programu Robot
przedkladanego zgodnie z klauzula 8.3 [Program].

Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkladania w peni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleri na wykonanie réznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste tego
rodzaju Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np.
koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu,
itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wydajacym je
organom pelna mozliwo$¢ inspekdji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Robot.




Zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek obowiazku czy odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczgtku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Czas na Ukoriczenie Rob6t podany jest w Formularzu do Oferty.

8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skredla sig i zastepuje
nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6towy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpézniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robét]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robédt sporzadzona w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czeé¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie czasu na ukonczenie

Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli:

Skredla sie pierwszy akapit i zastepuje nastgpujgco:

Przedtuzenie Czasu na Wykonanie moze nastapi¢ w trybie Zmian do Kontraktu, w
sytuacjach:

I. gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukoriczy¢ Robot w Czasie
na Wykonanie, w tym w szczeg6lno$ci z uwagi na:

1) warunki atmosferyczne:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie Robét budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzer, dokonanie odbiorow;

2) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegolnosci:

a) wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujacych ponad normy oraz innych nie dajacych sig przewidzie¢
zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sie w trakcie budowy;




b) odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych istnienie
podziemnych urzadzer, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

¢) wstrzymanie budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tapnigciami,
wybuchem;

d) wykopaliska archeologiczne;

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; ‘

b) konieczno$é wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiajacego opisanych w
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym;

¢) uniemozliwienie dokonania Préb koricowych tak, ze opdzniaja sie one o wigcej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

d) opéznienie w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkdw,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolInosci:

a) koniecznoé¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

b) koniecznoéé zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykutlowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa oraz
okolicznoéci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

II. Gdy wystapia nizej okreslone okolicznosci:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamdwienia;

3) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidlowego
wykonania niniejszego Kontraktu, w szczegolnosci, bez ktérych nie zostalyby
osiagniete zakladane parametry;




4) istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie czgsci przedmiotu
zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

Skredla sig pierwsze zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Jesli Wykonawca uzna, ze zaistniata jakakolwiek z powyzszych przestanek
powodujaca przedtuzenie Czasu na Wykonanie, to winien on wystapi¢ do Inzyniera
zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na kovicu niniejszej klauzuli dodano nastepujgco tresc:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedhuzenia Czasu na
Wykonanie, catosci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i
Wykonawca okreslié czas przedtuzenia i przygotowaé projekt Aneksu do Kontraktu,
uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w artykulem 144 Prawa zamowien publicznych.

8.7 Kary za zwloke

Na koricu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sig nastgpujgcy zapis:

Wykonawca zaptaci ponadto Zamawiajacemu kary umowne za zwloke , w wysokosci
okreélonej w zalaczniku do Oferty, z zastrzezeniem pkt d-g:

a) z tytutu odstapienia od kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) z tytutu nieusuniecia wad w okresie rekojmi za wady w terminie ustalony
w powiadomieniu Inzyniera, za kazdy dzien zwloki, lub

c) z tytutu nieusuniecia wad w okresie gwarangji jakoéci za kazdy dzieri zwloki,
d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2 % wynagrodzenia naleznego
danemu Podwykonawcy za kazdy dzielt zwloki,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 2 % wynagrodzenia
naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

f) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 % wynagrodzenia naleznego danemu
Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 2 %
wynagrodzenia naleznego danemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwioki.

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z
Kodeksu cywilnego.



Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Rob6t i Odcinkéw
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyska¢ z upowaznienia Zamawiajacego, jeSli jest
wymagane, pozwolenie na uzytkowanie Rob6t od wlasciwego organu.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.1 Dokoniczenie zaleglych prac i usuwanie wad
Na koticu klauzuli 11.1 dodaje sig nastepujacy zapis:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi usunigcie poszczegdlnych usterek wskazanych w
Swiadectwie Przejecia okreslajac jednoczesnie date, z ktdra zostaly usuniete.

Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu w Okresie Zgtaszania
Wad, Zamawiajacemu shuzy¢ beda uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
na zasadach okreélonych we ,Wzorze gwarancji jakoéci wykonanych robot
budowlanych” (Cze$¢ Il ROZDZIAL 4) zgodnie z Prawem krajowym.

11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sig nastepujgcy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian
Na koricu klauzuli 13.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwient publicznych przewiduje
mozliwoéé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznoéci wymienionych ponizej, z uwzglednienie
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

I. zmiana Czasu na Wykonanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
okolicznosciach, o ktérych mowa w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie].

1. zmiana sposobu spelnienia swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci:




a) konieczno$é zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego w
sytuadji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjetych w Wymaganiach Zamawiajacego prowadzenie robot ze
wzgledu na warunki terenowe, poziom wéd podziemnych, istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

¢) konieczno$¢ zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

d) koniecznoéé zaspokojenia roszczeni lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. IL1) lita), c), d) nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. II 1) lit. b) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponieé¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie
w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zwigkszenie kosztow
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie IL.1 lit. b) nastapi w oparciu o naklady
wyszczegélnione w Katalogach Nakladéw Rzeczowych, ceny czynnikéw produkcji
publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD” (lub ré6wnowazne) za kwartat
poprzedzajacy kwartat realizacji roboty jako rednie ceny robocizny, materiatow i
sprzetu w wojewddztwie t6dzkim,

2) zmiany osobowe:

a) wystapienie nieprzewidzianej zmiany Ekspertéw, z zastrzezeniem, ze zmiana moze
byé dokonana pod warunkiem, ze w wykonaniu zamdwienia beda uczestniczy¢
osoby, ktére spelniaja wymagania okreslone w IDW.

III. Pozostate zmiany:
1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoéé zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg réwna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doéwiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnoéciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow, pod
warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada




do$wiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetiajac warunki udziatu w postgpowaniu;

4) wystapienie istotnych zmian przepiséw lub norm majacych zastosowanie do
przedmiotu zamoOwienia;

5) W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci robdt, gdy
wady usuna¢ sig nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich poprawi¢ lub usunaé¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone w
odpowiednim stosunku;

6) istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
zamdéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

7) Zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego Umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

8) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z planowanymi
swiadczeniami;

9) Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwosciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SINZ.

10) zmiana podmiotu spelniajacego funkcje Inzyniera Kontraktu badzZ rezygnacja z
udzialu Inzyniera w realizacji Kontraktu.

W przypadku pkt.II1.3), 4), 5), jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art22 ustl Prawa zamowien
publicznych, wykonawca jest obowiazany wykazac¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku pkt I11.7) zmiany dostosuja sposdb rozliczen i platnosci do wymogow
zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach [, II, III stanowig katalog zmian, na
kt6re zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamdwien publicznych:




a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sig nastepujqcy tekst:
Kazda Zmiana:

i) majaca wplyw na zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
lub

ii) majgca wplyw na przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Skresla sig ostatnie zdanie klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu
platnosci na mocy klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Taka korekta zostanie wykonana w oparciu o katalogi KNR przy zatozeniu, ze stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu zostang przyjete w wysokosci sredniej opublikowanej
w wydawnictwie ,Sekocenbud” (dla wojewddztwa t6dzkiego) za poprzedni kwartat,
w stosunku do dnia wydania polecenia przez Inzyniera.

Wykonawca zastosuje w kosztorysie nastgpujace narzuty:
- koszty zakupu od M (liczone od materiatéw) — 10%
- koszty poérednie od R+S (liczone od robocizny i sprzetu) — 50%

- zysk od R+S+Kp (liczony od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich) - 5%.

13.4 Zaptata w walutach kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach kontraktu] skresla sie jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreéla si¢ jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.




13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skredla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sig nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktdéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedhug
przepiséw prawa krajowego w sprawie VAT, obowiazujacych na dzieri wystawienia
faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka
Usuwa sie catq tre$¢ klauzuli 14.2 i zastepuje sig nastepujacg:

Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania ptatnosci zaliczkowych.

14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, Rozliczen
wykazujacych szczegdlowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi ministra wlasciwego ds.
rozwoju regionalnego, Instytucji Zarzadzajacej RPO WE oraz Instytucji Posredniczacej
RPO WEL. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Loédzkiego na lata 2014 - 2020 okredlaja Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach ............. . Informacje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow znajduja sie takze na stronach
www.funduszeeuropejskie.gov.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.cop.lodzkie.pl.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po wykonaniu
Koncepcji oraz Projektu Budowlanego i uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.




W pierwszym zdaniu Niniejszej klauzuli 14.3 w miejsce liczby ,szes¢” wstawiono
liczbe , trzech”.

14.4 Plan platnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartal dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy
plan platnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan platnosci
zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac:

@) okres do korica pierwszego miesiagca kalendarzowego nastepujacego po
Dacie Rozpoczecia; oraz
(ii)  kazdy kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane plany platnosci beda skladane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia calo$ci Rob6t.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] skreéla sig jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sig nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koticu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodregbnione czeéci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa L6dzkiego na lata
2014 - 2020 wydane przez ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji
Zarzadzajacej RPO WE oraz Instytucji Podredniczacej RPO WEL.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,Inzynier nie bedzie jednak obowiazany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:




,Poza szczegdlnymi przypadkami okreSlonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie moégt wystawic”

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

W szczeg6lnych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejsza niz minimalna kwota podana w Zafaczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zalaczniku do Oferty moze nastapi¢ po zloZeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zaplata
Whyrowadza sig nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczona w Przejéciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciggu
30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zadanie zaplaty, w tym prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na kovicu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sig:

Za dzieti dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieni obcigZzenia rachunku Zamawiajacego
kwota zapfaty.

14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sig i zastgpuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaplaconej w okresie
opéznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skreéla si¢ jako nie majaca zastosowania

w niniejszych Warunkach.




14.10 O$wiadczeni po Ukonczeniu

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.10 wyrazenie: ,W ciagu 84 dni po
otrzymaniu ...” zastepuje sie wyrazeniem: ,W ciagu do 21 dni po otrzymaniu
Rozliczenia Koricowego ...”

14.11 Wniosek o Kofncowe Swiadectwo Platnosci

Klauzule 14.11 skreéla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.13 Wystawienie Konicowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystapienia w niniejszej klauzuli nazwy ,O$wiadczenia Koricowe”
niezaleznie od liczby i przypadku, w jakim uzyta zostala ta nazwa zastepuje si¢ nazwa
,Rozliczenie koncowe”.

Na poczatku pierwszego zdania klauzuli 14.13 wyrazenie:

,W terminie do 28 dni po otrzymaniu O$wiadczenia Koricowego ...” zastepuje si¢
wyrazeniem: , W ciagu do 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Koricowego ...”

W ostatnim zdaniu wyrazenie: ,,... do 28 dni...” zastepuje sie¢ wyrazeniem ,...do 14

”

dni....
Klauzule 14.13 uzupelnia sig, w ten sposéb, ze na koricu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje sig
akapit o tresci:

W Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci Inzynier uwzgledni ewentualne potracenia z
tytulu bezposredniej zaplaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

14.15 Waluty platnosci
Usuwa sie calg tre$¢ klauzuli 14.15 i zastepuje naétgpujch:
Platno$ci bedg dokonywane w PLN.

14.16 Gwarancje zaplaty

Zgodnie z zapisami art.649" — 649° ustawy Kodeks Cywilny, w przypadku wystapienia
Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji zaptaty za roboty budowlane ustala
sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krétszy niz 30 dni
roboczych od otrzymania wystapienia Wykonawey i powinien umozliwi¢
Zamawiajacemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na
uzyskanie takiej gwarancji,




- strony ponosza w réwnych czesciach udokumentowane koszty zabezpieczenia
wierzytelnosci.

Gwarancja zaplaty za roboty budowlane udzielanej Wykonawcy w  celu
zabezpieczenia terminowej zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych regulowana jest przepisami ustawy art.649' — 649° Kodeks Cywilny.

Rozdzial 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sig nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwiazania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadaé wylgcznie naleznej mu zaplaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ” ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje si¢ nastepujace stowa: “jednakze nie p6ézniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢ jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
Klauzule 18.1 uzupetnia si¢ w ten sposéb, ze:

W siédmym akapicie dodaje si¢ punkt (c) o nastgpujacej tresci:




(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majace siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne, ale polisa
musi by¢ podporzadkowana prawu polskiemu. W kazdym jednak przypadku dane
Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi by¢ akceptowalne przez Zamawiajacego.

Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 18.1 dodaje si¢ nowy akapit ustalajac jego tresc:

Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaplaty skladek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodéw oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznodci polis
ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy moze, na wniosek Inzyniera oplaci¢ nalezne sktadki ubezpieczenia,
ktére Inzynier potraci Wykonawcy z nastgpnego PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci,
lub

(b) Inzynier moze wstrzyma¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wylacznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgcq zmiang wprowadza sie w niniejszej Klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wlgcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego
powstate wskutek bledéw lub pominig¢ projektowych.

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:
18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robét. Wysoko$¢ takiego ubezpieczenia nie
bedzie nizsza niz kwota podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pelni
obowigzujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje si¢ nowa klauzule 18.6 [Wylgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wylaczenia




Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wylaczenia odpowiedzialnoéci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien...” po
stowach ,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresé klauzuli 20.2 Skredla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.3 Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tresé klauzuli 20.3 Skresla sig jako mniemajac zastosowania.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tre$é klauzuli 20.4 Skresla sig jako mniemajqc zastosowania.

20.5 Rozstrzygnigcia polubowne

Dotychczasowq tres¢ klauzuli 20.5 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.6 Arbitraz

Dotychczasowaq tre$é klauzuli 20.2 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.7 Niezastosowanie si¢ do decyzji Komisji Rozjemczej

Dotychczasowq tre$é klauzuli 20.7 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.

20.8 Wygasniecie decyzji z Komisji Rozjemczej

Dotychczasowaq tres¢ klauzuli 20.8 Skresla sig jako mniemajgc zastosowania.




Dodaje sig klauzule 20.9 (Sqd Powszechny)
20.9 Sad Powszechny
Strony dotoza wszelkich starani aby ewentualne spory rozstrzygac¢ polubownie.

Spory, ktére nie zostang rozstrzygniete polubownie beda Strony poddadza pod
rozstrzygniecia sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego prawa
krajowego.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje sig niezwlocznie
dostarczy¢é uprawnionym instytucjom, na ich proébe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sig nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Rozdzial 22 Klauzule konicowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze
srodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sig: propozycje Iapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zZwigzanej
z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym;

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w
gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem prawa krajowego i w
konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspélfinansowanie
Kontraktu; w takim przypadku rozdziat 15 stosuje si¢ odpowiednio.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem etyki obowiazujacym w jego zawodzie.




Winien sie on powstrzymaé od skiadania publicznych oswiadczeri na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze
on w zaden sposéb nakladaé zobowiazant na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej
pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz
te, ktére zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzic
zadnej dziatalnodci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.




Rozdziat 4 WZOR GWARANC]I JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
BUDOWLANCH

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdroZenie na
podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,FIDIC Zotta Ksiega” realizowany w
ramach Projektu wspéifinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 , Podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej wojewddztwa 1ddzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie
Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”

Sporzadzona w dnitt ...........coeee W ettt

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo§¢ robét budowlanych obejmujacych
zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkoéw
Kontraktowych FIDIC (,Z6tta Ksigzka”) obejmujacych wykonanie zadania
Kontrakt 01: na ,Wykonanie w formule zaprojektyj i wybuduj dokumentacji
projektowej oraz wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu Moszczenickich
Terenéw Inwestycyjnych (MTI) w Moszczenicy przy ul. Dworcowej ” - wdrozenie
na podstawie Warunkéw Kontraktowych wg ,,FIDIC Zétta Ksigga” realizowany
w ramach Projektu wspéifinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Eddzkiego na lata 2014-2020 ,Podniesienie
atrakcyjnoéci inwestycyjnej wojewodztwa tédzkiego poprzez kompleksowe
uzbrojenie Moszczenickich Terenéw Inwestycyjnych (MTI)”, okreslonych w Akcie
Umowy oraz w innych dokumentach, bedacych integralng czescia Kontraktu,
opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajagcego z tytulu niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caly przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowigzarn, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3. Termin Gwarancji Jakosci i Rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia i koriczy sie nie wezesniej niz ....... miesigcy liczac od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.




1.4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumieé¢ wade fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy, dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie
naprawiana - do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione
straty, jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreSlonej w Akcie Umowy za kazdy
dzienn zwloki;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia
wad/wymiang rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote
kary umownej, o ktérej mowa w lit. d)

2.2 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant
jest zobowiazany do:

a) terminowego speknienia zagdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego speknienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.e);

f) jezeli kary umowne nie pokryja caloéci szkody, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci.

2.3 Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez
to rozumied réwniez wymiang rzeczy, wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na
wolng od wad.

2.4 W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji
zostaje przedtuzony o okres liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej
skutecznego usunigcia, a w przypadku wad uniemozliwiajacych funkcjonowanie
obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarangji jakosci dla tych usunigtych wad
biegnie od nowa liczac od momentu usunigcia wady.




2.5 W przypadku wystapienia wad materiatéw, wyrobéw budowlanych, ktére beda
si¢ powtarzaly, badz ktorych nie da si¢ usungd, nastapi ich wymiana na koszt
Gwaranta — Wykonawcy;

2.6 Gdy wady usuna¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt i
ryzyko Gwaranta (zastepcze wykonanie).

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ beda dwa razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na piémie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

3.3 W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1 Gwarant obowigzany jest niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania
ujawnionej wady.

4.2 Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

51 O kazdej wadzie osoba, wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem
oraz przesytka polecona na wskazane numery telefonéw/fakséw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przestana jest réwniez faksem oraz przesyika polecona do
Inzyniera.

Dokonujacy zgloszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z
Gwarantem. Przedstawiciel Zamawiajacego wydaje polecenie Gwarantowi usuniecia
wady. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie
zgloszenia i okresli¢ sposdb i czas usunigcia wady lub usterki. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje sig




powiadomienie Gwaranta o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Gwaranta.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach i potwierdzania
przyjecia zgloszenia o wadach.

5.2 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

[adres Gwaranta, nr faksu]

5.3 Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac na dres:

Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

5.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.2 i 5.3 strony
obowiazane sa informowac¢ sie niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

5.5 Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢
lub likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

6.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscig Kontraktu.

Wszelkie zmiany niniejszej karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.




