Zatacznik nr 6
UMOWA

Nr INW.272......2023

zwana dalej ,Umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej , Zamawiajagcym”

w imieniu ktérego dziata:

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg p.z.p.”, 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie ,,Stronami”, a oddzielnie
réwniez ,,Strong”.

§1.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sali gimnastycznej wraz z facznikiem i
infrastrukturg techniczng oraz wyposazenie sali i zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej w Rekoraju”.
2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ” wraz z zatgcznikami oraz Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcych integralng cze$¢ Umowy.
3. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 i 2 zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i wymaganymi normami oraz postanowieniami Umowy
w okreslonym terminie.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizacji
Umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, ze w catym okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie
posiadat uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa powszechnie obowigzujgce naktadajg obowigzek ich posiadania, jak rowniez
inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrow itp., jesli koniecznos¢
ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu umowy.



6. Na wykonanie projektow budowlanych sktadajg sie w szczegodlnosci nastepujgce
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen w tym m.in. pozwolenie na budowe Iub zgtoszenie robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (w wymaganym zakresie);
2) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien (m. in. ZUD — wszystkie koszty
ponosi Wykonawca);
3) wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ktora bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat;
5) wykonanie kosztoryséw (kosztorysy uproszczone wraz z przedmiarem);
6) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektdéw, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztoryséw wraz z
przedmiarem);
7) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentow w zakresie
niezbednym do wykonania inwestycji.
7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji Umowy.

§ 2.

Warunek zatrudnienia
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) osOb wykonujgcych proste prace
ogoélnobudowlane (np. prace operatorow urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
prace kierowcéw, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy o0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce)
0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych
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dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie Umowy/umoéw o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia Umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn.
zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia Umowy,
rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce (dalszego
podwykonawcy) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary Umownej
w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien zwtoki, w ktdérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na
podstawie stosunku pracy. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawcy), Zamawiajgcy
moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w Umowie z podwykonawcag
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwosc skontrolowania niniejszego obowigzku.
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§ 3.

Termin wykonania Umowy

1. Termin  wykonania robo6t budowlanych objetych Umowg wynosi:
............... od dnia zawarcia Umowy.
2. Za wykonanie robot budowlanych objetych Umowg uznaje sie zgtoszenie

przez Wykonawce odbioru koncowego rob6t na warunkach okreslonych w § 13.
przed uptywem terminu wskazanego w ust. 1, pod warunkiem pdzniejszego
odbioru tychze robét przez Zamawiajgcego bez uwag.

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig ztozonej
oferty, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i powszechni przyjetymi normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji Umowy
personelu posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

3. Wykonawca bedzie mogt podzleci¢ czesci zamowienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentacji projektowo -—
kosztorysowej w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do
koordynacji opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez
podmioty sprawujgce podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czesSci przedmiotu umowy w zakresie prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania
przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajgcym z wykonanej
dokumentaciji.

§5.
1. Poszczegolne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykona¢ w nizej
podanej ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:
1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
oraz pozwoleniem na budowe — 4 egz.;
2) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktora
bedzie podstawg do opracowania projektu BIOZ — 4 egz.;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.;
4) kosztorysy — uproszczone wraz z przedmiarami — 1 egz.;
5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektdéw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztorysow wraz z
przedmiarem) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawieraC bedg wykaz opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w stanie zupetnym (kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzy€). Ponadto dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekty
budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do weryfikacji bedg sprawdzone
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zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz spodjne
I skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzgcych w jej skiad.

§ 6.
1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji
Inwestycji, tj. rozpoczecia robét budowlanych przez caty okres jej trwania.
2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski z nalezytg starannoscig)
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego
i postanowieniami niniejszej umowy.
3. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia koncowego odbioru robot
4. Nadzér autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg autorzy dokumentacji
projektowej w podziale na poszczegolne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem
nadzoru autorskiego dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osob upowaznionych do
petnienia obowigzkoéw wynikajgcych z nadzoru autorskiego.
5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzoér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego na pismie i uzyskaé¢ jego
pisemng zgode.

§7.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1 bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich
praw majgtkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stworzonej na
potrzeby realizacji niniejszej umowy (zwanej dalej "utworami”) wraz z wyfgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego rowniez wiasnosc¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych
utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz autorskiego prawa zaleznego
na rzecz Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych
polach eksploataciji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.



3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.
2 moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotow, w tym jako czesC dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacji
gdy osoby trzecie wystgpig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia
autorskich prawa majgtkowych (osobistych i majgtkowych) z uwagi na fakt
wykorzystania w sposéb bezprawny utworéw tych osdb przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
oSwiadcza, iz przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz
wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w przypadku skierowania sprawy
na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majgtkowe i
niemajgtkowe zwigzane z naruszeniem praw autorskich majgtkowych tych osob.

5. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej
umowy wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na
Zamawiajgcego z chwilg tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa
majgtkowe do utwordw juz wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§8.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane
prace.

§ 9.

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaty wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, a w szczegolnosci:
1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
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zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na
budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych = dokumentow
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen, w tym np.: wynikdbw oraz protokotéw
badan, sprawdzen i préob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

9) dbanie o czystos¢ i porzgdek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng
uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegétowych zasad
utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy Moszczenica;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy,
jak réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow i protokotdw niezbednych przy odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

13) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryC w petnej
wysokosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pédzniej niz od daty
podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i
0s6b trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego



dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci oferty;

15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okolicznoéciach, ktére moga wptyngé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

16) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwoleh uiszczenia opfat u zarzadcéw drég na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktorych istnieje taka koniecznosc,

c) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktow
osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,

d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wtasciwych organéw administracij;

17) uczestniczenie przez Wykonawce Iub jego przedstawicieli wraz

z kierownikiem budowy/rob6t w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

18) na wtasny koszt sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg, a takze uzyskaé
wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
decyzje administracyjne (prawomocne i ostateczne), uzgodnienia, opinie,
zaswiadczenia, zaswiadczenia o dopuszczeniu do uzytkowania Ilub
zgtoszenie zakonczenia robét, jezeli bedzie to wymagane do prawidtowego
zakonczenia inwestycji;

19) uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbednych petnomocnictw do
wystepowania przed organami administracji publicznej, w jego imieniu w celu
uzyskania stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, warunkéw
technicznych itd. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na pisSmie o
uzyskanie stosownego petnomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania
robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ofercie, w trakcie realizaciji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych
mowa Ww ust. 2 winna byC¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy (nie stanowi zmiany Umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodnoséci z budzetem



Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow, wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 10.

Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania Umowy.

§ 11.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (zaméwienia) w

kwocie netto ............... ztotych (stownie zitotych: ..................... ), a wraz z
naleznym podatkiem VAT w  wysokosci 23%, w  kwocie
brutto: ...eceveviiieinnen. zt (stownie: ...l ),

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturami:
1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w § 2 umowy,
wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robot w postaci
tabeli elementéw scalonych (zwanego wymiennie ,,protokotem odbioru
czesciowego”) podpisanego przez kierownika budowy, przy czym tgczna
suma faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce musi wynie$¢

zt brutto),

2) koncowg — wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi 50 % wartosci
zamoéwienia brutto (fj.: ... zt brutto) okreslonej w ust. 1 —
ptatna bedzie po odbiorze koncowym i usunieciu usterek.

3. Dopuszcza sie rozliczenie fakturami czesciowymi i fakturg koncowg w
sposob wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedng fakturg koncowg
po odbiorze koncowym robot i usunieciu ewentualnych usterek przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw
zapfaty, o ktorych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
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robét w postaci tabeli elementow scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i podpisany przez kierownika budowy.
7. Protokoty robot zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego

sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, a takze wszelkich robét towarzyszacych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje
rowniez wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskiwanymi na rzecz
Zamawiajgcego decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami,
opiniami, warunkami technicznymi itp., ktére niezbedne sg do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma prawa zgda¢ od Zamawiajgcego
zapfaty jakichkolwiek dodatkowych kwot zwigzanych 2z poniesionymi
kosztami i optatami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP
Wykonawey ........ccoeeviiiinnnnn.

11. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy bedgcy
wiasnoscig Wykonawey Nr.........ooooiiiiiiiin, w banku .................. w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej i doreczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
koncowego danej czesci zadania (zamdwienia). Wykonawca oswiadcza, iz
numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe ( Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439 z po6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z
przedstawionej faktury jesli rachunek bankowy nie bedzie spetniat warunku
okredlonego w zdaniu poprzednim. W tej sytuacji wstrzymanie ptatnosci
nastgpi do dnia wskazania przez Wykonawce prawidtowego rachunku
bankowego. Wstrzymanie ptatnosci z ww. przyczyny nie powoduje
obowigzku zaptaty odsetek ustawowych z tytutu op6znienia w ptatnosci.

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia

w zakresie podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do

wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,
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2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,

3) oswiadczenia podwykonawcéw, ziozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca uregulowat
wszystkie ptatnosci wynikajgce z umowy podwykonawstwa lub
oswiadczenie podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury o wysokosci naleznego i nie uregulowanego
wynagrodzenia.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw
podwykonawcéw z kolejnymi podwykonawcami.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.

18. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci przenosi¢ na rzecz o0sob (podmiotéow) trzecich wierzytelnosci
i zobowigzan powstatych w wyniku realizacji Umowy.

§ 12.

Przedstawiciele Stron i osoby petnigce funkcje techniczne

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji zamdwienia
JSt i
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
1) Kierownik budowy/robot spec. ... nr
UPFrawnien .........coovieieiieiiiiennanenne. , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw

BUAOWNI G . - . e

3.

Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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4. Kierownik budowy/robot dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian osob nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamowienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 9 ust. 3 - 5.

§ 13.

Odbiér roboét
1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest

przedtozenie przez Wykonawce - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/
Przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatdbw, deklaracji
zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych materiatdw budowlanych,

protokotéw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzeh wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robot.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robét:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego
zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robdt, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegodlnosci:
a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,
b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
c) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenu przylegtego,
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d) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych);

e) wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego w  oryginale decyzje administracyjne
(prawomocne i ostateczne), zaswiadczenia, informacje od
organbw w tym w szczegolnosci pozwolenia na budowe,
pozwolenia wodnoprawne, zaswiadczenia o dopuszczeniu obiektu
do uzytkowania lub informacje o braku wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia.

7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru kohcowego dla catosci robot objetych niniejszg Umowsg;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie innej niz gotowka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdofa ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukohczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
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7.

10.

11.

12.

2.

zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W sytuacji wydituzenia terminu realizacji zamowienia lub wykonania go po
terminie umownym Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
wniesionego na okolicznos¢ nalezytego wykonania umowy (w przypadku, gdy
zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

§ 15.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
za zwitoke w zakonczeniu wykonania robét objetych Umowg w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki;
za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek
w zakresie wskazanym w § 18 Umowy;
za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamoéwienia
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktére wine
ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
11lust. 1;
za zwloke w wypemieniu przez Wykonawce lub osoby za pomocg ktorych
realizuje Umowe ktoregokolwiek z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2 -
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na wypetnienie tego obowigzku;
za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
pracownikow skierowanych do realizacji zamoéwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzieh zwtoki w
ktérym ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo
takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;
za niewypetnienie obowigzku przedstawienia dokumentow, oswiadczen,
wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 — w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien
zwtoKi.

Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez

wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3.

Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
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naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informaciji o ktérej mowa w § 17 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1

pkt 2 i okolicznosci przewidziany w art. 456 ustawy p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych wedlug przepiséw Kodeksu cywilnego, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysoko$¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodow niz
zwtoka lub odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia ponoszag
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

9. Lgczna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 11 ust. 1.

10. Wymagalnos¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwtoke w pierwszym dniu zaistnienia zwioki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwtoce.

§ 16.

Umowne prawo odstgpienia
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z
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2)

3)

4)

5

wytgczeniem sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 21 ust. 3 pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
z niniejszg Umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego Umowy — odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca utracit lub nieposiadania uprawnien/pozwolen wymaganych
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy Iub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Odstgpienie od Umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej czesci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
roboét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy lub jego czes¢
wadliwie, albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do
zmiany sposobu wykonywania Umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
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Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

6. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie
wyklucza uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

§17.

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.
Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Zakres roboét, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakos¢ i oraz za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy 0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikaciji
Warunkow  Zaméwienia Rozdz. XXIV oraz postgpowaé zgodnie
z postanowieniami ustawy p.z.p. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy, zawartej miedzy
Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgda, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawca
powinien zastrzec takg koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
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20.

21.
22.

23.

=

(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Ilub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwroci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow jak za dziatanie wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na Umowe o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w rozdziale Il niniejszej SWZ i umozliwiajagce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.

W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy

dopiero na etapie realizacji Umowy, Zamawiajgcy zgodnie z rozdz. IX ust.
6 SWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcéw dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ.

§ 18.
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania

przedmiotu umowy (wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty budowlane,
wykonane ustugi tp.) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezel
wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego warto$¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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7.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres rowny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba Zze okres gwarancji jest krétszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 10.

Warunki zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Strony przewidujg zmiany
Umowy (zaméwienia):

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazanej w Umowie, co nie powoduje zmiany wysokosSci
wynagrodzenia netto;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o0 okres
odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej lub koniecznosci wykonania
dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego Iub
Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w dokumentacji
projektowe] uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamowienia w
pierwotnie okreslonym terminie. W tej sytuacji termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnosci niezbednych do wykonywania robdét budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robot zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie rob6t przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng
kolizji, ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska i inne o wstrzymaniu
robét z powodoéw za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robat,
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e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia
skutkow zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
powstaniem szkody niewspotmiernie wigekszej niz spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W tej sytuacji termin moze byc¢
wydtuzony jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan.;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegoélnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonanie odbiorow Iub uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét budowlanych w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robo6t okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju,

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatdw i niewybuchéw, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne,

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob kohcowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

- opOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy,

d) zmiany bedace nastepstwem zmian przepisbw powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
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zamowienia oraz dziatania organdéw wymiaru sprawiedliwosci i administraciji,
w szczegolnosci:

- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okoliczno$ci niezalezne od stron Umowy.

f) opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robét objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu jedynie
0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

4) gdy wystagpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania Umowy a koniecznych do prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy w szczegolnosci, bez ktorych nie zostatyby
osiggniete zaktadane parametry;

b) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ziozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w
postaci opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania roboét
zamiennych w stosunku do robdt planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zmniejszg koszty po stronie Zamawiajgcego. Roboty zamienne bedag
opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem ceny
ofertoweyj;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamdwienia,
w szczegolnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw
na realizacje przedmiotu Umowy, z ktorego wynika odmienny sposob
finansowania. Strony przyjmujg, iz mozliwe sg zmiany (kwotowe i procentowe)
w zakresie wysokosci pfatnosci czesciowych i ptatnosci koncowej w danym
roku/latach w stosunku do pierwotnie okreslonej w Umowie.

7) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki podatku
od towarow i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktorej
nastgpita zmiana stawki podatku od towarow i ustug muszg zawiera¢ wtasciwg
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stawke podatku od towaréw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosSci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy;

8) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu

robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1. koniecznosci wykonania robodt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentacji projektowej;

2. koniecznosci wykonania robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego ,

3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych

4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamoéwienia;

9) dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato sie zbedne, zmienity sie

okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robét

nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 70 % zakresu rzeczowego Ilub
finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot.

10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci zmiana

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji rob6t w sytuacii:

a) wystgpienia  innych  warunkédw  geologicznych,  geotechnicznych,
hydrologicznych, niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zaméwienia,
powodujgcych konieczno$é zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robo6t na
warunkach przewidzianych w Umowie,

C) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposdb okreslony w
Umowie lub dokumentach zamowienia.

11) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robodt lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych

przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub
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b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu
zamowienia, lub

C) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich
zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

11la) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robd6t lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej

przedmiot zaméwienia w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z

dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci surowcow,

materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania

przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoznienie w postepie robdt, a

Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

12) dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie odbioréw, prob,

testow oraz obowigzku uzyskania stosownych zezwolen, uzgodnien etc.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzenia
odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegoélnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegodinych robdét,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie
robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w
sytuacji, gdy podmiot trzeci (inzynier kontraktu, inspektor nadzoru
inwestorskiego) lub Zamawiajgcy takich obowigzkow nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z Umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie
moze sie wigzac¢ z utrudnieniami, ktore mogg wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

13) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
zaktécenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania
wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

b) opoOznienia innych inwestycji, rob6t budowlanych lub prac prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub
prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

C) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

d) opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktow
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

e) opbznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotéw trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po
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stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu
Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

f) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub
organ wiadzy publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

s)] wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,

h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktorych mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja
wpltyw na termin wykonania Umowy,

)] zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktore mialy wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

)] wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas
ustalonym terminie,

K) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikéw produkcji (w szczegodlnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.
14) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub
terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie
kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdélnych etapow
lub prac, w tym terminu koncowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie
zakresu prac do wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminéw w tym
planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych czesci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatdw, obiektywnych
trudnosci w pozyskaniu czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcoéw,
materiatéw lub urzgdzen), lub ograniczen rynku pracy ,

b) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo -
finansowy.

15) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub

terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) w szczegdlnosci

polegajgca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym

etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w

ramach etapu prac moze zostaC odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate

niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym roboét

przewidzianych w poszczegodlnych etapach robét.
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16) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

a) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia
zakresu prac przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania prac, materiatdw lub urzgdzen koniecznych
do wykonania przedmiotu Umowy, jezeli majg one wplyw na wysokosc
wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.

17) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w

odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o

udzielenie zamodwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy

bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie
posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow

w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry wykonawcy” za

doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie

18) dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat

Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy

podmiot Ilub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

19) sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 16:

a) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg

b) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z lit. a, w szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdw nie wystepujg w
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartosc¢ robat,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robét lub zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogolnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Wykonawcy kosztorysu wnie$¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w
terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego. W razie
sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogag
powotaé¢ niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i
materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem
zasad przewidzianych w lit. a — ¢ powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta
ponoszg Strony w réwnych czesciach.
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20) dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie wykonawcow
wspolnie realizujgcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki
sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisoéw ustawy p.z.p.

2. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na
waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych postanowien, chyba Zze z okoliczno$ci wynikac
bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych,
Umowa nie zostataby zawarta. W sytuacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym
Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktoérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 20.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze byc¢
dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepisow prawa,
wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 , Wykonawca moze
w terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie
Wykonawcy;
3) uzasadnienie.
4. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy dotgczy¢é dowody potwierdzajgce
wptyw zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci dotyczgce udziatu podatku od
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towarow i ustug w kosztach wykonania zaméwienia, liczby oséb zatrudnionych przy
realizacji zamowienia, zakresu czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie
przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamowienia,
rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaptaty
wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w niezbednym zakresie,
wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne.
Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

5. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 1 spoczywa na Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ztozonego
wniosku oraz dodatkowych dokumentow. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku.

7. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami,
jesli ich zgdano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uzna¢ propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i
podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadng;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadna.

8. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia
Wykonawcy na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie
propozycjg aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do
stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych
dowoddw.

9. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust. 8 (w czesci dotyczgcej ust. 7 pkt 2), podpisywany jest aneks do
umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana takze
przez Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
zawiadamia pisemnie Wykonawce o zmianie wysokosci wynagrodzenia oraz jej
przyczynach, podajgc uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w
terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowaé sie pisemnie do
otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie
swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ustosunkowuje sie pisemnie
do stanowiska Wykonawcy, ktore nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego.
Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania
waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie
stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu drugim.

11. Poza okolicznosciami wskazanymi w ust. 1 kwoty pftatne Wykonawcy bedag
korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
zapisami.
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12. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej, pozycja: budowa budynkéw/obiektéw inzynierii
ladowej i wodnej publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

13. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢
wartos¢ faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczgwszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Ww (n) =a+ (1 -a)x(W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 % ... ... ... ... .X
Wn-1 /100 x Wn/100)

gdzie:
,»Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktére nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0” — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1” —wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

»W2” | W3",... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn-1"— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100) ,Wn" — wskaznik ,n” z miesigca
za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z dokfadno$cig do trzech
miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n)
nalezy oblicza¢ z dokfadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

14. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczgwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10 % wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w
biuletynach GUS odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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15. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen,
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikow
waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikaciji.

16. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w skifad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
witasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowacé $rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

17. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy p.z.p, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawcg, lub podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

§ 21.
Postepowanie reklamacyjne i rozwigzywanie sporéw
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w

formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowacé sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego Iub nie
udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na
droge mediaciji.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z Umowag, Strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow
Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 4
wiasciwym do rozpoznania sporéw moggcych wynikng¢ z niniejszej Umowy lub
pozostajgcych w zwigzku z Umowg jest sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 22.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa (techniczna) oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.

4. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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