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Załącznik nr 6 

UMOWA 

Nr INW.272…...2023 
zwana dalej „Umową” 

zawarta w  dniu  ……………. r. w Moszczenicy, pomiędzy: 
Gminą Moszczenica , która ma siedzibę w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, 
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu której działa:  
Marceli Piekarek - Wójt Gminy Moszczenica 

zwaną dalej „ Zamawiającym” 
 
a   *…………………………………………  
 
…………………NIP…………………..REGON 
w imieniu którego działa: 
 

(*- wypełnić w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej)  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
zwana dalej „ustawą p.z.p.”, o następującej treści: 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie ,,Stronami”, a oddzielnie 
również ,,Stroną”. 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w 

Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi 

dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach”. 

2. Przedmiot umowy opisany został szczegółowo w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zwanej dalej ,,SWZ” wraz z załącznikami oraz Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym  stanowiących integralną część Umowy.  

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 i 2 zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego i wymaganymi normami oraz postanowieniami Umowy  

w określonym terminie. 

4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zakupionych i dostarczonych 

przez Wykonawcę, które zostały wliczone w wynagrodzenie z tytułu realizacji 

Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy będzie 

posiadał uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek ich posiadania, jak również 

inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrów itp., jeśli konieczność 

ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu umowy. 
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6. Na wykonanie projektów budowlanych składają się w szczególności następujące 

czynności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 

niewymagających pozwolenia na budowę (w wymaganym zakresie); 

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (m. in. ZUD – wszystkie koszty 

ponosi Wykonawca); 

3) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

która będzie podstawa do wykonania projektu BIOZ; 

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

5) wykonanie kosztorysów (kosztorysy uproszczone wraz z przedmiarem); 

6) umieszczenie wersji elektronicznej na płycie CD (projektów, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, projektu BIOZ, kosztorysów wraz z 

przedmiarem); 

7)  wykonania pozostałych wytycznych, instrukcji i dokumentów w zakresie 

niezbędnym do wykonania inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się także wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w projektach wykonawczych, a okażą się niezbędne do 

prawidłowej realizacji Umowy. 

 

§ 2. 

Warunek zatrudnienia 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace 

ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 

prace kierowców, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracowników 

fizycznych). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)  o 

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których 
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dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy); 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcy) kopię Umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia Umowy, 

rodzaj Umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcy) kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami RODO. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcy)  wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary Umownej 

w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy 

dzień zwłoki, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na 

podstawie stosunku pracy. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcy), Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Umowie z podwykonawcą 

postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, oraz umożliwiających 

Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku.  
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§ 3. 

Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania robót budowlanych objętych Umową wynosi: 
…………… od dnia zawarcia Umowy. 
2. Za wykonanie robót budowlanych objętych Umową uznaje się zgłoszenie 
przez Wykonawcę odbioru końcowego robót na warunkach określonych w § 13.  
przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, pod warunkiem późniejszego 
odbioru tychże robót przez Zamawiającego bez uwag. 

 

§  4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 

projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią złożonej 

oferty, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami i powszechni przyjętymi normami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji Umowy 

personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie techniczne. 

3. Wykonawca będzie mógł podzlecić części zamówienia wskazanego w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku podzlecenia wykonania części dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do 

koordynacji opracowań projektowych i innych dokumentów wykonanych przez 

podmioty sprawujące podwykonawstwo i będzie ponosić przed Zamawiającym 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie. 

5. W razie podwykonawstwa części przedmiotu umowy w zakresie prac 

projektowych, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sprawowania 

przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej 

dokumentacji.  

§ 5. 

1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowych, należy wykonać w niżej 

podanej ilości egzemplarzy, o ile Strony nie ustalą inaczej: 

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami 

oraz pozwoleniem na budowę –  4 egz.; 

2) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która 

będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ –  4 egz.; 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.; 

4) kosztorysy – uproszczone wraz z przedmiarami – 1 egz.; 

5) wersja elektroniczna na płycie CD (projektów, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, projektu BIOZ, kosztorysów wraz z 

przedmiarem) – 1 sztuka. 

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostałe dokumenty stanowiące 

przedmiot umowy zawierać będą wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, w stanie zupełnym (kompletne z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć). Ponadto dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekty 

budowlane przekazywane Zamawiającemu do weryfikacji będą sprawdzone 
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zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz spójne  

i skoordynowane we wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład.  

 

§ 6. 

1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski od momentu rozpoczęcia realizacji 

Inwestycji, tj. rozpoczęcia robót budowlanych przez cały okres jej trwania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski z należytą starannością) 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego  

i postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia końcowego odbioru robót 

4. Nadzór autorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą autorzy dokumentacji 

projektowej w podziale na poszczególne branże. Wykonawca przed rozpoczęciem 

nadzoru autorskiego dostarczy Zamawiającemu wykaz osób upoważnionych do 

pełnienia obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego. 

5. W przypadku zmiany osoby sprawującej nadzór autorski Wykonawca będzie 

zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego na piśmie i uzyskać jego 

pisemną zgodę. 

§ 7. 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich 

praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stworzonej na 

potrzeby realizacji niniejszej umowy (zwanej dalej ”utworami”) wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwory. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz autorskiego prawa zależnego 

na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę dokonywane jest na następujących 

polach eksploatacji:  

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  

4) wprowadzanie do pamięci komputera,  

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  

6) udostępnianie innym wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

7) najem, dzierżawa, użyczenie, 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania,  

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  
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3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 

2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.  

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w sytuacji 

gdy osoby trzecie wystąpią do Zamawiającego z roszczeniami tytułem naruszenia 

autorskich prawa majątkowych (osobistych i majątkowych) z uwagi na fakt 

wykorzystania w sposób bezprawny utworów tych osób przez Wykonawcę w 

związku z realizacją niniejszej umowy. W związku z powyższym Wykonawca 

oświadcza, iż przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz 

wszelkie skutki związane z tymi okolicznościami, w przypadku skierowania sprawy 

na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 

pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

zastępstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majątkowe i 

niemajątkowe związane z naruszeniem praw autorskich majątkowych tych osób. 

5. W sytuacji odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej 

umowy wszelkie autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 na 

Zamawiającego z chwilą tego odstąpienia przechodzą wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do utworów już wytworzonych w trakcie realizacji umowy.  

 

 

 

§ 8. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 

wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą  

(w granicach określonych w § 10);  

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane 

prace. 

 

§ 9. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności wymagane dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały wskazane 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, a w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na każde 
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żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentującej 

Zamawiającego, właściwych dokumentów dla każdego używanego na 

budowie wyrobu oraz dostarczanie niezbędnych dokumentów 

potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np.: wyników oraz protokołów 

badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na 

terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo 

wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a 

związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót; 

9)  dbanie o czystość i porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu 

budowy w należytym stanie i porządku oraz zapewnienia usuwania 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także ze stosowną 

uchwałą Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegółowych zasad 

utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Moszczenica; 

10)  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, 

jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych  w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, 

dróg, nawierzchni lub instalacji; 

11)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

12)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski 

w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

13)  ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

14)  posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty 

podpisania Umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej 

ubezpieczenie  w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 

kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i 

osób trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 
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działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na 

sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości oferty; 

15)  niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera o problemach technicznych 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

16)  zapewnienie na koszt własny m.in.: 

a) kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji, 

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych 

zezwoleń uiszczenia opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 

drogowego w przypadkach, w których istnieje taka konieczność,  

c) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów 

osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia 

na własny koszt pod nadzorem geodety, 

d) sporządzenia dokumentacji powykonawczej niezbędnej dla dokonania 

zgłoszenia do  właściwych organów administracji; 

17) uczestniczenie przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli wraz  

z kierownikiem budowy/robót w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

18) na własny koszt sporządzić dokumentację powykonawczą, a także uzyskać 

wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

decyzje administracyjne (prawomocne i ostateczne), uzgodnienia, opinie, 

zaświadczenia, zaświadczenia o dopuszczeniu do użytkowania lub 

zgłoszenie zakończenia robót, jeżeli będzie to wymagane do prawidłowego 

zakończenia inwestycji; 

19) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do 

występowania przed organami administracji publicznej,  w jego imieniu w celu 

uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych itd. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia na piśmie o 

uzyskanie stosownego pełnomocnictwa wraz ze wskazaniem okoliczności 

faktycznych stanowiących podstawę do jego wydania. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wykonywania i kierowania 

robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu 

do niniejszej Umowy (nie stanowi zmiany Umowy). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym dostarczonego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodności z budżetem 
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Gminy oraz jego aktualizowania na każde żądanie Zamawiającego w terminie  

7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników, wykonujących 
czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wskazanych w § 2, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

§ 10. 

Przekazanie terenu budowy 

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni 

od podpisania Umowy. 

§ 11. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (zamówienia) w 

kwocie netto …………… złotych (słownie złotych: .………………..), a wraz z 

należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, w kwocie 

brutto:  ………………… zł (słownie:  …………………..), w tym: 

- Przebudowa oczyszczalni ścieków: ................zł brutto,  

- modernizacja ujęcia i SUW w Babach: ......................zł brutto, 

 

2. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami: 
1) częściowymi – za wykonany zakres prac, który został potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 2 umowy, 
wystawionymi na podstawie protokołu stanu zaawansowania robót w postaci 
tabeli elementów scalonych (zwanego wymiennie ,,protokołem odbioru 
częściowego”) podpisanego przez kierownika budowy, przy czym łączna 
suma faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę musi wynieść   
50 % wartości zamówienia brutto określonej w ust. 1, (tj.: ……………………… 
zł brutto), 

  
2) końcową – wartość ostatniej części wynagrodzenia wynosi 50 % wartości 
zamówienia brutto (tj.: …………………… zł brutto) określonej w ust. 1 – 
płatna będzie po odbiorze końcowym i usunięciu usterek. 

3. Dopuszcza się rozliczenie fakturami częściowymi i fakturą końcową w 
sposób wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedną fakturą końcową 
po odbiorze końcowym robót i usunięciu ewentualnych usterek przez 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych.  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa w ust. 4 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 
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6. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót, stanowiącym 
podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół stanu zaawansowania 
robót w postaci tabeli elementów scalonych potwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i podpisany przez kierownika budowy. 

7. Protokoły robót zanikających oraz protokoły odbioru końcowego 

sporządzane będą przez Kierownika budowy z udziałem inspektora nadzoru 

inwestorskiego i zatwierdzane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia objętego SWZ, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, a także wszelkich robót towarzyszących koniecznych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

również wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskiwanymi na rzecz 

Zamawiającego decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami, 

opiniami, warunkami technicznymi itp., które niezbędne są do realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego 

zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot związanych z poniesionymi 

kosztami i opłatami, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego  określonego w ust. 1. Załączony do oferty kosztorys ma 

charakter pomocniczy i nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury uwzględniającej VAT. Numer NIP 

Wykonawcy ……………………..  

11. Płatność będzie  dokonana przelewem na rachunek bankowy będący 

własnością Wykonawcy Nr ………………………….. w banku ……………… w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej i doręczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru 

końcowego danej części zadania (zamówienia). Wykonawca oświadcza, iż 

numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe ( Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia wynikającego z 

przedstawionej faktury jeśli rachunek bankowy nie będzie spełniał warunku 

określonego w zdaniu poprzednim. W tej sytuacji wstrzymanie płatności 

nastąpi do dnia wskazania przez Wykonawcę prawidłowego rachunku 

bankowego. Wstrzymanie płatności z ww. przyczyny nie powoduje 

obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w płatności. 

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

w zakresie podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

wystawionej przez siebie faktury: 
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1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających 

z faktur podwykonawców , o których mowa w punkcie  1 – dowodem 

zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub 

oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności, 

3) oświadczenia podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca uregulował 

wszystkie płatności wynikające z umowy podwykonawstwa lub 

oświadczenie podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury o wysokości należnego i nie uregulowanego 

wynagrodzenia. 

13. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 12 

Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej 

należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów 

podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

16. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

17. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania 

przedmiotu Umowy. 

18. Za nieterminową płatność Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 

w wysokości odsetek ustawowych. 

19. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności przenosić na rzecz osób (podmiotów) trzecich wierzytelności  

i zobowiązań powstałych w wyniku realizacji Umowy. 

 

§ 12. 

Przedstawiciele Stron i osoby pełniące funkcje techniczne 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:  

……………………………………………………… 

Przedstawicielem  Zamawiającego przy realizacji zamówienia 

jest ……………………... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

1) Kierownik budowy/robót spec. ………. …………………………… nr 

uprawnień ………………………………, nr ewidencyjny Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa………………………………………………………. 
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3. Kierownik budowy/robót  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

4. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie 

zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej, co 

nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego (nowa osoba nadzorująca wykonanie zamówienia powinna mieć 

tożsame kwalifikacje), zgodnie z § 9 ust. 3 - 5. 

 

§ 13. 

Odbiór robót 

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiałów jest 

przedłożenie przez Wykonawcę - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ 

Przedstawicielowi inwestora stosownych atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności i kart katalogowych zastosowanych materiałów budowlanych, 

protokołów przeprowadzenia prób, badań i sprawdzeń wymaganych technicznymi 

warunkami wykonania i odbioru robót. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe; 

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 

odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego zadania, 

pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 

zadania/odbiorów częściowych, będzie zakończenie robót, potwierdzone w 

dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy; 

2) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami; 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane  

i ostemplowane przez Kierownika budowy); 

4) dokumentację powykonawczą, w tym w szczególności: 

a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i 

urządzenia, 

b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,  
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c) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy i terenu przyległego, 

d) protokoły badań i sprawdzeń (m.in. wyniki badań laboratoryjnych 

grubości i składu warstw konstrukcyjnych); 

e) wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego w oryginale decyzje administracyjne 

(prawomocne i ostateczne), zaświadczenia, informacje od 

organów w tym w szczególności pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodnoprawne, zaświadczenia o dopuszczeniu obiektu 

do użytkowania lub informacje o braku wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego zadania  

w terminie 7 dni roboczych od daty prawidłowego zawiadomienia go  

o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót objętych niniejszą Umową; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 

w trakcie usuwania tych wad. 

4. Okres rękojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydłużeniu o czas potrzebny 

na usunięcie wad. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w formie innej niż gotówka Wykonawca zadba, aby było ono ważne i mogło być 

wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie 

wszelkie wady. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę, 

wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła ukończyć robót w terminie 

poprzedzającym o 30 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży 

odpowiednio okres ważności zabezpieczenie należytego wykonania Umowy aż 

do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 
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6. W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy opisanego powyżej Zamawiający będzie mógł 

zgłosić roszczenie do całej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

7. W sytuacji wydłużenia terminu realizacji zamówienia lub wykonania go po 

terminie umownym Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia 

okresu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia 

wniesionego na okoliczność należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy 

zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 

 

§ 15. 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

6. za zwłokę w zakończeniu wykonania robót objętych Umową w stosunku do 

terminu określonego w § 3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

7. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek  

w zakresie wskazanym w § 18 Umowy; 

8. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamówienia  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

9. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które winę 

ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 

11ust. 1; 

10. za  zwłokę w wypełnieniu przez Wykonawcę lub osoby za pomocą których 

realizuje Umowę któregokolwiek z obowiązków o których mowa w § 2 - 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na wypełnienie tego obowiązku;   

11. za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

pracowników skierowanych do realizacji zamówienia – w wysokości 1/60 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień zwłoki w 

którym ta osoba nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo 

takiego obowiązku wynikającego z § 2; 

12. za niewypełnienie obowiązku przedstawienia dokumentów, oświadczeń, 

wyjaśnień, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 – w wysokości 200 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną z tytułu nieposiadania przez 

wymagany okres umowy odpowiedzialności OC, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 

w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1. 

3.   Zamawiający ma prawo także naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 20 % niezapłaconego wynagrodzenia 

brutto podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku 

każdorazowego braku zapłaty) za każdy stwierdzony przypadek; 
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2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku 

każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień 

zwłoki; 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,  

w wysokości 5 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek; 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  z  oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł - za każdy 

stwierdzony przypadek; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 5 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek; 

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - za każdy dzień zwłoki od daty 

wskazanej w informacji o której mowa w § 17 ust. 13. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez 

Wykonawcę od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 

pkt 2 i okoliczności przewidziany w art. 456 ustawy p.z.p. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych według przepisów Kodeksu cywilnego, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość naliczonych kar 

umownych, a także w przypadku wystąpienia szkody z innych powodów niż 

zwłoka lub odstąpienie od Umowy. 

7. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

8. Wykonawca dokona zapłaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

9. Łączna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 11 ust. 1. 

10. Wymagalność kar umownych następuje z chwilą zaistnienia okoliczności 

stanowiących podstawę do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za 

zwłokę w pierwszym dniu zaistnienia zwłoki oraz w każdym następnym dniu 

pozostawania w tejże zwłoce. 

§ 16. 

Umowne prawo odstąpienia 

1.  Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy lub jego części i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni 

Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 



 16 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z 

wyłączeniem sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o którym mowa 

w § 21 ust. 3 pkt 3 i została zaakceptowana przez Zamawiającego; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy lub 

jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 

z niniejszą Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

lub wskazaniami Zamawiającego Umowy – odstąpienie od Umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; 

4) Wykonawca utracił lub nieposiadania uprawnień/pozwoleń wymaganych 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej 

części, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny 

odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3.  Odstąpienie od Umowy lub jej części, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

Umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w 

toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 

dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy lub jego część 

wadliwie, albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do 

zmiany sposobu wykonywania Umowy jego części i wyznaczyć mu w tym 
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celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od Umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części  innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

6.  Prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie 

wyklucza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17. 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 

robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje 

niezbędne do ich wykonania.  

2. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

1) …………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

3. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców: 

1)…………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 

na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być 

krótszy niż 3 dni. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia projektu umowy o podwykonawstwo:  
1)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia; 
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
Umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 2, Zamawiający informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

15. Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), co do zakresu rzeczowego jak i 
jakość i oraz za działania i zaniechania własne.  

16. Wykonawca zawierający umowy o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami musi się kierować zasadami określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia Rozdz. XXIV oraz postępować zgodnie  
z  postanowieniami ustawy p.z.p. Umowa o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,  
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy, zawartej między 
Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

17. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
18. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie 

Wykonawcy z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem 

Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki 

dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą – w tym celu Wykonawca w umowie 

z podwykonawcą i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcą 

powinien zastrzec taką konieczność. 
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19. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia, ustalonego  

w § 11 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego  

i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego 

(między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą), jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 

Zamawiającego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy 

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania podwykonawców jak za działanie własne. 
21. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

22. Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca zawarł 
odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania podwykonawcy do 
zatrudnienia na Umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w rozdziale III niniejszej SWZ i umożliwiające Zamawiającemu 
kontrolę realizacji tego obowiązku przez podwykonawcę. 

23. W przypadku podwykonawców, których firmy będą znane Wykonawcy 

dopiero na etapie realizacji Umowy, Zamawiający zgodnie z rozdz. IX ust. 

6 SWZ będzie wymagał przedstawienia w odniesieniu do tych 

podwykonawców dokumentów wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ. 

 
 

§ 18. 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 

przedmiotu umowy (wykonane roboty budowlane, użyte materiały budowlane, 

wykonane usługi tp.) na okres …....  miesięcy liczonej od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

wykonany przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z 

przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma 

właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został 

wydany w stanie niezupełnym. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o 

czas naprawy.  
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt i ryzyko. 
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usunięcia usterki lub zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis 

powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 



 20 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi 

gwarancji określonemu w ust. 1, chyba że okres gwarancji jest krótszy od 

ustawowego okresu rękojmi. Okres rękojmi liczony jest od dnia odebrania 

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

 

§ 19. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Strony przewidują zmiany 
Umowy (zamówienia): 

1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia następującej 
okoliczności - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę 
ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty 
podatku VAT wskazanej w Umowie, co nie powoduje zmiany wysokości 
wynagrodzenia netto; 
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej 

wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres 

odpowiadający okresowi działania siły wyższej,  

b) konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub konieczności wykonania 

dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy – o ile konieczność zmiany lub wykonania w/w dokumentacji 

projektowej uniemożliwia zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 

pierwotnie określonym terminie. W tej sytuacji termin może być wydłużony 

jedynie o: 

- czas niezbędny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej 

lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopełnienie 

formalności niezbędnych do wykonywania robót budowlanych na jej 

podstawie, 

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robót zamiennych w stosunku 

do czasu potrzebnego na wykonanie robót przewidzianych poprzednio w 

dokumentacji projektowej, 

c) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas 

niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną 

kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas 

nieprzewidziane; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na 

usunięcie kolizji, 

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności 

organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska i inne o wstrzymaniu 
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robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

termin może być wydłużony jedynie o czas wstrzymania robót, 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia 

skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,  

szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące 

powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W tej sytuacji termin może być 

wydłużony jedynie o czas niezbędny na przeprowadzenie tych działań.; 

 

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć robót w 
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na: 

- warunki atmosferyczne: 

- klęski żywiołowe, 

- zaistnienie siły wyższej, 

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie prób  
i sprawdzeń, dokonanie odbiorów lub uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych w szczególności z powodu technologii 
realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

- skutki ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na 
terenie kraju, 

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w 
szczególności: 

- wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania 
geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się 
przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się 
w trakcie budowy, 

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokościowych istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

- wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie 
tąpnięciami, wybuchem, 

- wykopaliska archeologiczne, 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

- konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiającego 
opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

- uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o 
więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

- opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków, 
instrukcji lub dokumentów Wykonawcy, 
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d) zmiany będące następstwem zmian przepisów powszechnie 
obowiązujących oraz norm mających zastosowanie do przedmiotu 
zamówienia oraz działania organów wymiaru sprawiedliwości i administracji, 
w szczególności:  

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub 
organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, 

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym 
grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy, 

e) konieczność zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron Umowy. 

f) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty 
kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy 
terminowe wykonanie Umowy 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej 
termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu jedynie  
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 
należyty. 

4) gdy wystąpią także niżej określone okoliczności: 

a) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawierania Umowy a koniecznych do prawidłowego 
wykonania niniejszej Umowy w szczególności, bez których nie zostałyby 
osiągnięte zakładane parametry; 

b) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
 
c) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które 
przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub 
jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 

 

5) Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w 
postaci opisu przedmiotu zamówienia w przypadku potrzeby wykonania robót 
zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne 
uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub 
usprawnią proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, zmniejszą koszty po stronie Zamawiającego. Roboty zamienne będą 
opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny 
ofertowej; 
6) konieczności zmiany przez Zamawiającego sposobu finansowania zamówienia, 

w szczególności w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków 

na realizację przedmiotu Umowy, z którego wynika odmienny sposób 

finansowania. Strony przyjmują, iż możliwe są zmiany (kwotowe i procentowe)  

w zakresie wysokości płatności częściowych i płatności końcowej w danym 

roku/latach w stosunku do pierwotnie określonej w Umowie. 
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7) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku 
od towarów i usług, faktury wystawiane przez Wykonawcę po dacie, w której 
nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług muszą zawierać właściwą 
stawkę podatku od towarów i usług. Nie powoduje to zmiany wysokości 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy; 

 
8) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu 
robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  
1. konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z 
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy 
wystąpiły wady dokumentacji projektowej; 

2. konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego ,  

3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze 
względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 
zamiennych 

4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 
zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 
Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 
zamówienia; 

9) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie 

w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót 

nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres 

robót nie może ulec zmianie o więcej niż 70 % zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót. 

10)  dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, 

hydrologicznych, niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji 

projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, 

powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w Umowie,  

c) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu 

Umowy,  

d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w 

Umowie lub dokumentach zamówienia. 

11) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących 

przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 
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możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, 

które:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub  

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu 

zamówienia, lub  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich 

zakończeniu, lub  

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 

11a) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z 

dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, 

materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

12) dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie odbiorów, prób, 

testów oraz obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń, uzgodnień etc.:  

a)  dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy 

taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,  

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie 

robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę 

sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w 

sytuacji, gdy podmiot trzeci (inżynier kontraktu, inspektor nadzoru 

inwestorskiego) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile 

obowiązek taki nie obciążał zgodnie z Umową Wykonawcy) lub ich wykonanie 

może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania 

Umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa. 

13) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:  

a)  wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, co spowodowało 

zakłócenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak możliwości kontynuowania 

wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).  

b) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych 

przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub 

prace kolidują z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy 

terminowe wykonanie Umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z 

Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,  

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów 

administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 
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przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 

podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu 

Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,  

f) wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub 

organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile 

takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie,  

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu 

Umowy przez Wykonawcę,  

h)  wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o 

których mowa w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają 

wpływ na termin wykonania Umowy,  

i) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej 

ustalonym,  

j) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w dotychczas 

ustalonym terminie,  

k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub 

rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 

14) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub 

terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie 

kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów 

lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie 

zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów w tym 

planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, w przypadku:  

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiałów, obiektywnych 

trudności w pozyskaniu czynników produkcji (w szczególności surowców, 

materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku pracy ,  

b) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo – 

finansowy. 

15) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub 

terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) w szczególności 

polegająca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym 

etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w 

ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe 



 26 

niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy.  

W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie 

podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót 

przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

16) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:  

a)  konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia 

zakresu prac przewidzianych w Umowie,  

b)  zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych 

do wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość 

wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna 

w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie. 

17) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w 

odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 

będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie 

posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów 

w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” za 

doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie 

18) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący 

podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

19) sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 16: 

a) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy 

zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z 

ofertą 

b) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie 

z lit. a, w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w 

kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości 

wynagrodzenia nie jest możliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie 

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z 

poniższymi zasadami:  

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót,  

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 

zakresowi robót lub zmienianych materiałów,  

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe 

wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD,  

3) Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania od 

Wykonawcy kosztorysu wnieść uwagi do kosztorysu dodatkowego 

Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w 

terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie 

sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą 
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powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i 

materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem 

zasad przewidzianych w lit. a – c powyżej. Koszt wynagrodzenia eksperta 

ponoszą Strony w równych częściach. 

 

20) dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców 

wspólnie realizujących Umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią 

przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo 

nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki 

sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy p.z.p. 

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy 

prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na 

ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać 

będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, 

Umowa nie zostałaby zawarta. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 

Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują 

postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

§ 20. 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie może być 

dokonana w wyższej wysokości niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, 

wskazanych w ust. 1.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 , Wykonawca może 

w terminie 1 miesiąca od ich wystąpienia złożyć do Zamawiającego pisemny 

wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 

zawierać: 

1) wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę; 
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2) dokładne wyliczenie kwoty, o którą ma być zmienione wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

3) uzasadnienie. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć dowody potwierdzające 

wpływ zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 na  koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności dotyczące udziału podatku od 

towarów i usług w kosztach wykonania zamówienia, liczby osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia, zakresu czynności wykonywanych przez te osoby, liczbie 

przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamówienia, 

rodzajach umów posiadanych przez te osoby, wysokości i dowodu zapłaty 

wynagrodzenia tych osób, wycenę zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, 

wysokości i dowodu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Dokumenty powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych, zgodnie z przepisami RODO. 

5. Ciężar udowodnienia faktu zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 1 spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni, wyjaśnień dotyczących złożonego 

wniosku oraz dodatkowych dokumentów. Wezwanie powinno nastąpić w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku. 

7. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjaśnieniami, 

jeśli ich żądano, ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany 

wysokości wynagrodzenia. Zamawiający może: 

1) uznać propozycję Wykonawcy za zasadną, co skutkuje przygotowaniem i 

podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 

2) uznać propozycję Wykonawcy za częściowo zasadną; 

3) uznać propozycję Wykonawcy za niezasadną. 

8. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, Zamawiający przedstawia 

Wykonawcy na piśmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie 

propozycją aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do 

stanowiska Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych 

dowodów. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 8 (w części dotyczącej ust. 7 pkt 2), podpisywany jest aneks do 

umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 może być dokonana także 

przez Zamawiającego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje 

zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 2 miesięcy od 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiający 

zawiadamia pisemnie Wykonawcę o zmianie wysokości wynagrodzenia oraz jej 

przyczynach, podając uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca może w 

terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkować się pisemnie do 

otrzymanego zawiadomienia,  przedstawiając argumenty oraz dowody na poparcie 

swojego stanowiska. Zamawiający w terminie 14 dni ustosunkowuje się pisemnie 

do stanowiska Wykonawcy, które nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

Uwzględniając stanowisko Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od dokonania 

waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonać jej w niższej wysokości. Nieuwzględnienie 
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stanowiska Wykonawcy powoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

określonym w pierwotnym zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu drugim. 

11. Poza okolicznościami wskazanymi w ust. 1 kwoty płatne Wykonawcy będą 

korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi 

zapisami.  

12. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej, pozycja: budowa budynków/obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej 

GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE

N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 

dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia 

oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby 

w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS.  

13. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć 

wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy 

począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik 

jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg 

poniższego wzoru:  

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × ( 𝐖𝟎/100 × 𝐖𝟏/100 × 𝐖𝟐/100 × 𝐖𝟑/100 × … … … … .× 

𝐖𝐧−𝟏 /100 × 𝐖𝐧/100)  

gdzie:  

„Ww (n)” –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;  

„a” - stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).  

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100)  

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia 

oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100)  

„Wn-1”– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi 

wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 

przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) „Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca 

za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)  

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) należy obliczać z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) 

należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

14. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane począwszy od 6 miesiąca 

po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10 % wynagrodzenia 
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umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 

biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 

rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla 

danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.  

15. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, 

Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń 

zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników 

waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 

wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

16. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 

właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 

rozliczeniowym.  

17. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 

ust. 1-3 ustawy p.z.p, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja 

będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 

kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą  

a podwykonawcą, lub podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą. 

§ 21. 

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów 

1.  W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 

Strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

2.  Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w 

formie reklamacji do Zamawiającego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

uzasadniającego to roszczenie – pod rygorem utraty możliwości dochodzenia tego 

roszczenia), który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się, co do zasadności 

roszczenia w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3.  W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie 

udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na 

drogę mediacji. 

4.  W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy 

lub pozostającego w związku z Umową, Strony zobowiązują się do jego 

rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów 

Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

5.  W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 4 

właściwym do rozpoznania sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy lub 

pozostających w związku z Umową jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 22. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 

Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1)  oferta Wykonawcy wraz załącznikami; 

2)  dokumentacja projektowa (techniczna) oraz SWZ wraz z załącznikami; 

3)  harmonogram rzeczowo - finansowy.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla  

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Umowa zawiera …. ponumerowanych i zaparafowanych stron. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Z A M A W I A J Ą C Y                                W Y K O N A W C A  
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