Zal. nr 7 do SIWZ
WZOr umowy

UMOWA
Nr INW.272......2020

zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:

Gmina Moszczenica z siedzibg w Moszczenicy, 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:

Woéjt Gminy Moszczenica - Marceli Piekarek

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej réwniez oddzielnie ,,Strona”, a tagcznie ,,Stronami”, o nastepujgcej tresci:

Niniejszg umowe zwang dalej ,,umowg” zawarto na podstawie przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego postgpowania o udzielenie zamoéwienie publicznego
o wartosci szacunkowej zamoéwienia do 5 350 000 euro.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Gospodarka wodno-Sciekowa w
Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wode”
w skiad, ktérego wchodzg w szczegolnosci nastepujgce poszczegdine zadania:
1) Zadanie 1 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w aglomeracji
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);
- Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe
fotowoltaiczne (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
2) Zadanie 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich Poweziny;
3) Zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Goscimowicach Drugich — Etap |;
4) Zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;
5) Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kietczdwce;
6) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica,
b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w
Aglomeracji Moszczenica;
7) Zadanie 7 - Przebudowa istniejagcych przepompowni $ciekéw oraz wykonanie
monitoringu standw ich pracy na bazie istniejacego systemu monitoringu w tym:
a) Zadanie 7.1 - Przebudowa pompowni sciekoéw przy ul. Dworcowej w Moszczenicy,
b) Zadanie 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekéw oraz wykonanie
zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu — Moszczenica, ul.
Kolejowa PM4 (w trybie zaprojektuj i wybuduj);




8) Zadanie 8 - Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie systemu
zagospodarowania osadéw  Sciekowych wraz z  wyréwnaniem przeptywdw
(w trybie zaprojektuj i wybuduj);
9) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni $ciekbw w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
10) Zadanie 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej;
11) Zadanie 11- Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Stonecznej w Gajkowicach (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
a) Zadanie 11.1 - Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
b) Zadanie 11.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w Gajkowicach
wraz z pompownig $ciekéw (w trybie zaprojektuj i wybuduij);
12) Zadanie 12 - Przebudowa istniejacych przepompowni éciekéw (w trybie zaprojektuj i
wybuduj);
a) Zad. 12.1. Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw Gajkowice PKP (w trybie
zaprojektuj i wybuduj);
b) Zad. 12.2. Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekow w ul. Klonowej w Woli
Moszczenickiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
c) Zad. 12.3. Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w ul. Sportowej w Babach
wraz z montazem rewizji na kanale tlocznym (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
13) Zadanie 13 - Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Babach, Kielczowce i
Gajkowicach (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
a) Zadanie 13.1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach ul. Polna (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
b) Zadanie 13.2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczéwce ul. Nowa (w
trybie zaprojektuj i wybuduj);
c) Zadanie 13.3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach ul. Ztota - w
kierunku ul. Strazackiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
14) Zadanie 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych
przepompowni Sciekéw (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
15) Zadanie 15 - Stacja podnoszenia cisnienia wody w Babach (w trybie zaprojektuj i
wybuduj);
16) Zadanie 16 - Budowa kanalizacji pod sieci $wiatlowodowe wzdtuz budowanych
kanatow kanalizacji sanitarnej (w trybie zaprojektuj i wybuduj).

2. SzczegoOlowy zakres prac opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej réwniez |, SIWZ", w tym takze w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programie
funkcjonalno-uzytkowym.

3a. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie wykonywat niniejsza umowe w szczegdlnosci, co do

terminow jej realizacji w taki sposob by byly one zgodne z terminem realizacji umowy
o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0004/19-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa toédzkiego na lata 2014-2020 pod
nazwag ,Gospodarka wodno — $ciekowa w Aglomeracji Moszczenica — Racjonalizacja
gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekédw komunalnych oraz
racjonalizacja zaopatrzenia w wode” zawartg pomiedzy Wojewddztwem todzkim,
a Zamawiajacym oraz ze zapoznat sie z jej trescig.




3. Na wykonanie projektéw budowlanych skiadajg si¢ w szczegdinosci nastgpujace
czynnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien, zezwolen, decyzji (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe) niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia (w wymaganym zakresie);
2) wykonanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
4) wykonanie kosztoryséw inwestorskich (wraz z przedmiarem),
5) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektéw, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztorysow);
6) wykonania pozostatych wytycznych, instrukeji i dokumentéw w zakresie niezbednym
do wykonania inwestyciji.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscis,
zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i powszechnie stosowanymi
normami oraz realizacji niniejszej umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
5. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
a takze uzyskaé wszelkie wymagane odrebnymi przepisami decyzje administracyjne
(prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania (w szczegéinosci: opinie,
zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na uzytkowania lub zgloszenie zakornczenia
robot, decyzje -~ pozwolenie wodno-prawne), jezeli bedzie to wymagane do
prawidtowego zakoriczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed organami
administracji publicznej w jego imieniu w celu uzyskania stosownych decyzji i pozwolen, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia na
pismie o uzyskanie stosownego pemomocnictwa wraz ze wskazaniem okolicznosci
faktycznych stanowigcych podstawe do jego wydania.
6. Wykonanie robét budowlanych nastepuje z materiatéw wlasnych Wykonawcy ktére
wkalkulowane zostaty w cene oferty.
7. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegoélnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do prawidlowej
realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét
budowlanych objetych niniejszga umowag, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do
prawidiowe] realizacji umowy. Roboty zamienne przyjmowane beda do realizacji na
podstawie protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
9. Roboty budowlane do wykonania na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamdwienn publicznych, nieprzekraczajgce tgcznie 15% warto$ci umowy, beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie sporzgdzonego Protokolu
koniecznos$ci wykonania tych robot i wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

§2
WARUNKI ZATRUDNIENIA
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzin. zm.) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pézn. zm.)
0sob wykonujacych prace ogélnobudowlane i instalatorskie (np. prace operatoréw urzgdzen,




maszyn i sprzetu budowlanego, prace kierowcéw, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegéinosci do:

1) zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie  Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane wyzej czynno$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skiadajacego oéwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.) (zwane
dalej ,,RODO"). Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO.

4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w powyzszych punktach czynnosci
Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien,, w ktérym osoba nie byla zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o




prace. Niezlozenie przez Wykonawce Ilub podwykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcg postanowien
zobowigzujacych do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w pkt 1, oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu mozliwos¢ skontrolowania
niniejszego obowigzku.

§3
TERMINY
1. Termin zakonczenia robét objetych niniejszg umowa:

2. Za termin zakonczenia inwestycji oraz realizacje catosci przedmiotu umowy
wskazanego w § 1 ust. 1 przyjmuje sie date zlozenia przez Wykonawce informaciji o
zakonczeniu budowy w ramach wszystkich zadan wraz z decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie i/lub zawiadomieniu wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy (z adnotacjg o przyjeciu bez sprzeciwu).

§ 4
PROJEKTOWANIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamédwienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treScig ziozonej oferty,
SIWZ, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i powszechni przyjetymi normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w realizacji umowy personelu
posiadajacego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.

3. Wykonawca bedzie mégt podzleci¢ czeSci zamdwienia wskazanego w ofercie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

4. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentacji projektowo — kosztorysowej
w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji
opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez podmioty sprawujgce
podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym odpowiedzialno$¢ za ich
nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czeSci przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania przez te podmioty
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji.

§5




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Poszczegoine elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykonaC w nizej podanej
ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami oraz
pozwoleniem na budowe - 3 egz.,

2) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 3 egz.,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — 1 egz.,
4) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami — 1 egz.,

5) wersja elektroniczna na plycie CD (projektéw, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, projektu BIOZ, kosztoryséw) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawiera¢ bedg wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Ze sg
one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w stanie zupetnym
(kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢). Ponadto dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz projekty budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do
weryfikacji bedg sprawdzone zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego
oraz spéjne i skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzgcych w jej sktad.

§6

PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 - bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy, lub odpowiednio catosé
nieograniczonych czasowo i terytoriainie niewylgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegélnosci takich jak: dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, itp.
(zwane ’utworami’) wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Wykonawca przenosi ha rzecz Zamawiajgcego réwniez wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nosnikdw, na ktérych utrwalono utwory.
2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz autorskiego prawa zaleznego na rzecz
Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych polach eksploataciji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
4) wprowadzanie do pamieci komputera,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidliowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
7) najem, dzierzawa, uzyczenie,
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.




3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania zmian utworéw przekazanych przez
Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w caloéci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacji gdy
osoby trzecie wystgpia do Zamawiajacego z roszczeniami tytutem naruszenia autorskich
prawa majgtkowych (osobistych i majgtkowych) z uwagi na fakt wykorzystania w sposob
bezprawny utworoéw tych oséb przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, iz  przyjmie na siebie peing
odpowiedzialnoéé za powstanie oraz wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w
przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majatkowe i niemajgtkowe
zwigzane z naruszeniem praw autorskich majatkowych tych osob.

6. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej umowy
wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w ust. 1 na Zamawiajgcego z chwilg
tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa majgtkowe do utwordw juz
wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§7
NADZOR AUTORSKI WYKONAWCY

1. Wykonawca peini¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacji Inwestycji,
tj. rozpoczecia rob6t budowlanych przez caty okres jej trwania.

2. Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ nadzér autorski z nalezytg starannosciag) zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i postanowieniami
niniejszej umowy.

3. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia koficowego odbioru robét

4. Nadzér autorski w imieniu Wykonawcy petnié beda autorzy dokumentacji projektowej w
podziale na poszczegélne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem nadzoru autorskiego
dostarczy Zamawiajgcemu wykaz o0s6b upowaznionych do petnienia obowigzkéw
wynikajgcych z nadzoru autorskiego.

5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzor autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowaé o tym Zamawiajgcego na piSmie i uzyska¢ Jego pisemng
zgode.

§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
w terminie uzgodnionym z Wykonawca (w granicach okreslonych w § 10);
2) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;




4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
a w szczegodlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatléw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujacej
Zamawiajgcego, whasciwych dokumentéw dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu oraz dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np.:
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;,

5) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stan | przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozor mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatari prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

7) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

9) odsniezanie terenu budowy na wiasny koszt;

10) dbanie o czysto$¢ i porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng uchwatg Rady
Gminy Moszczenica w sprawie szczegdlowych zasad utrzymania porzadku i
czystosci na terenie gminy Moszczenica;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robédt, zaplecza budowy, jak
rowniez terenéw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiekidéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub
instalaciji;

12) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohAcowego
kompletu dokumentéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze;




13) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

14) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

15) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pézniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego obejmujacej ubezpieczenie w peinym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich, w tym od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia réwng, co
najmniej wartosci oferty;

16) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakosc¢ robét lub termin zakoriczenia robét;

17) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycii,

b) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete w czterech egzemplarzach, opracowania dokumentacii
powykonawczej w jednym egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji
elektronicznej, na ptycie CD w kazdej branzy,

c) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzgdcow drég na zajecie pasa drogowego w
przypadkach, w ktorych istnieje taka konieczno$g,

d) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktow osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia ich na wiasny
koszt pod nadzorem uprawnionego geodety,

e) odtworzenie wszystkich punktéw osnowy geodezyjnej i zniszczonych
trwatych  stabilizacji punktéw granicznych  (granicznikéw). Przed
przystgpieniem do prac Wykonawca zlokalizuje wszystkie istniejgce trwale
zastabilizowane punkty graniczne wzdiuz pasa drogowego i potwierdzi
protokolarnie ich istnienie/lub ich brak z wiascicielem nieruchomosci
zlokalizowanych wzdiuz pasa drogowego. W przypadku nie dopetnienia
tego obowigzku zaspokojenie przysziych roszczen wiascicieli dziatek z
tytutu odtworzenia granicznikédw spoczywa na Wykonawcy,

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wiasciwych organéw administracji,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania robotami
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

3. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanych oséb bedag spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.




5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
(nie stanowi zmiany umowy).

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym dostarczonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie jego formy, zgodnosci z budzetem
Gminy oraz do jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie
7 dni od pisemnego zgioszenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbednym do realizacji obowigzkow wskazanych w § 2 i zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania:

1) Dziennika budowy,
2) Protokotéw odbioru robét,

9. Wykonawca moze prowadzi¢ roboty budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
kazdego dnia w godzinach ...... do godz. ........ z wylaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja oraz
przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizaciji robét,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) Informacji o wytwarzanych odpadach, -

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) Dokumentacji powykonawczej,

7) Przygotowania i przekazania dokumentow przyjecia $rodka trwatego do uzytkowania.

§ 9a

NARADY KOORDYNACYJNE
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru uprawnieni sg do zwotywania
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujgcyg czestotliwosé:
1) Narad koordynacyjnych — co najmniej 3 raz w miesigcu,
2) spotkan roboczych — raz w tygodniu,
chyba, ze uzgodniono inaczej.
2. Celem narady koordynacyjnej jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych projektowania oraz wykonywania i zaawansowania robét, w szczegolnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy.
3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét z ramienia Wykonawcy sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na etapie realizacji robét.
4. Inspektor nadzoru informuje z wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen udostepnia wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie.
5. Jesli bedzie to konieczne to inspektor nadzoru, Zamawiajgcy lub Wykonawca bedzie
mogt wymagacé zwotania dodatkowej narady, w celu oméwienia problemoéw zwigzanych
z realizacjg Kontraktu, informujac o tym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
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6. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

7. Na zadanie Inspektor nadzoru w naradach ma obowigzek uczestniczy¢ nadzor
autorski odpowiadajgcy za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.

§ 10

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastapi
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§11

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
1. Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ............... zfotych
(stownie ztotych: ..................... ), a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci
23%, w kwocie brutto: ....cccceiiinvennnnes zt (stownie: ... ) w tym:

1) za wykonanie zadania 1 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy, wraz z
infrastruktura towarzyszaca, i budowa studni pomiarowych na sieci wodociggowych w

aglomeracjiz seeeereressararezee: zt brutto;
- za wykonanie zadania Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy -
zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne @ .....oveveererensee. zt brutto;
2) za wykonanie zadania 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Go$cimowicach Drugich
Poweziny @ .ioieeereeieensenees zi brutto;;
3) za wykonanie zadania 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Go$cimowicach Drugich
e = -1 o I zt brutto;
4) za wykonanie zadania 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi
Starej i .iceeerrernreienenns zi brutto;
5) za wykonanie zadania 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej w KietlCZOWCe © ......eveeeneeansse
zl brutto;

6) za wykonanie zadania 6 - Inwentaryzacja sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica, w tym:
a) za wykonanie zadania 6.1. Inwentaryzacja sieci wodociggowej na bazie

oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica { .....oovveoneereeee: zt brutto;
b) za wykonanie zadania 6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie
oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica @ ...eoveerezzoerenee zi brutto;

7) za wykonanie zadania 7 - Przebudowa istniejgcych przepompowni Sciekow oraz

wykonanie monitoringu stanéw ich pracy na bazie istniejgcego systemu monitoringu w tym:
a) za wykonanie zadania 7.1 - Przebudowa pompowni $ciekéw przy ul. Dworcowej w
MoSzZCzZeniCy & rovimrerrisransnse: zl brutto;
b) za wykonanie zadania 7.2 - Przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekow oraz
wykonanie zdalnego monitoringu pracy na bazie istniejgcego monitoringu -
Moszczenica, ul. Kolejowa PM4 & ......cevneeinneen zi brutto;

8) za wykonanie zadania 8 - Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Moszczenicy w zakresie

systemu zagospodarowania osadéw $ciekowych wraz z wyrdéwnaniem przeptywow

Dereiiieresieieane zt brutto;
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9) za wykonanie zadania 9 - Przebudowa oczyszczalni sciekow w Moszczenicy w zakresie
drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego : .oeeeeeeeriseeenen zl
brutto;
10) za wykonanie zadania 10 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul.
LIpOWEj & toreeeserararanerens zi brutto;
11) za wykonanie zadania 11- Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Stonecznej w Gajkowicach, w tym:
a) za wykonanie zadania 11.1 - Budowa sieci wodociggowej w ulicy Stonecznej w
Gajkowicach ;: .ieeeerereicecesese. 2z} brutto;
b) za wykonanie zadania 11.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stonecznej w
Gajkowicach wraz z pompownig S$CIeKOW } .....eeeereranrens zl brutto;
12) za wykonanie zadania 12 - Przebudowa istniejacych przepompowni Sciekdw, w tym:
a) za wykonanie zadania 12.1. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekdw
Gajkowice PKP & ....ccvveieereneesn zt brutto;
b) za wykonanie zadania 12.2. Przebudowa istniejgcej przepompowni Sciekéw w ul.
Klonowej w Woli Moszczenickiej & .oeeareererenransse zi brutto;
c) za wykonanie zadania 12.3. Przebudowa istniejacej przepompowni $ciekow w ul.
Sportowej w Babach wraz z montazem rewizji na kanale tHocznym : .......eeeeezeeenee: zt
brutto;
13) za wykonanie zadania 13 - Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej w Babach,
Kietczéwce i Gajkowicach, w tym:
a) za wykonanie zadania 13.1 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Babach
ul. Polna s oiierereeesnnsnnes zt brutto;
b) za wykonanie zadania 13.2 - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w

Kietczowce ul. Nowa © ....covvnraensaen. zt brutto;
c) za wykonanie zadania 13.3 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach
ul. Ztota - w kierunku ul. Strazackiej : ..o.eereereereneene. zt brutto;
14) za wykonanie zadania 14 - Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejgcych
przepompowni SCIEKOW: ...vereresreerensen zt brutto;
15) za wykonanie zadania 15 - Stacja podnoszenia cisnienia wody Ww
Babach; ....veeieeiriennee: zl brutto;
16) za wykonanie zadania 16 - Budowa kanalizacji pod sieci Swiattowodowe wzdiuz
budowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej: ....ceeeeerenrezsees zt brutto;

Wynagrodzenie wskazane wyzej zawiera podatek VAT w wysoko$ci okreélonej
przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywacé fakturami/faktura:

1) cze$ciowymi — za wykonany zakres prac, ktéry zostat potwierdzony przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, z uwzglednieniem terminu wskazanego w §
3 umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania robot -
protokotu odbioru czesciowego robét oraz dotgczonych kosztoryséw réznicowych
(jesli istniaty podstawy do ich sporzadzenia) przy czym tgczna suma faktur
czesciowych wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci
zamoéwienia okreslonejw ust. 1, (.0 ............... zt brutto), w tym:

a) faczna suma wynikajaca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2020 r. nie moze przekroczy¢ ok 20 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
e oeeeennnnn. ... 2h brutto).
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b) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2021 r. nie moze przekroczyé 20 % warto$ci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
(i oo zt brutto).
c) fgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2022 r. nie moze przekroczyé 31 % wartosci zaméwienia okreslonej w ust. 1,
[ IR zt brutto).
c) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce
w 2023 r. nie moze przekroczyé 19 % wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1,
(s ooeineenne..... zh brutto).

2) koricowa — warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi minimum 10%
wartosci zamoéwienia (4. ................... zt brutto) okreslonej w ust 1 — ptatna bedzie
po odbiorze koricowym i usunigciu usterek.

3. Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych (dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia
rachunku bankowego Wykonawcy lub o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie
naleznosci).

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajacy wstrzyma sig z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét, stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania robét w postaci tabeli
elementdéw scalonych potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy.

6. Rozliczenie koricowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej na podstawie
protokotu odbioru koAcowego przedmiotu umowy i usunigciu usterek, po
zakonczeniu ostatniego etapu rob6t zgodnie z harmonogramem robét, o ktorym
mowa w § 9 ust. 6.

7. Protokoly robét zanikajgcych oraz protokoly odbioru koricowego sporzgdzane beda

przez Kierownika budowy z udzialem inspektora nadzoru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia objetego SIWZ, a w szczegdinosci:
zakupu urzadzen i materiatow, koszty transportu, ubezpieczenia, opracowania
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, a
takze wszelkich robot towarzyszacych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, W tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mieé wptyw na te koszty.

9. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma charakter pomocniczy i nie ma wptywu na
ryczaftowy charakter ceny.

10. Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury. Numer NIP Wykonawey ............ccooeo et

11. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE wbanku............... w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru koncowego danej czesci zadania.
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12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie
rob6t umownych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury:

1)  zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcoéw wynikajacych
z faktur podwykonawcéw , o ktérych mowa w punkcie 1 —dowodem zaptaty jest
dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub oswiadczenie
podwykonawcy o zapfacie naleznosci,

3) os$wiadczenie podwykonawcy, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokoéci rownej
nalezno$ci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

14. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z

kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy [ub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przelaé¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajacy nie przewiduje wyplacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

18. Za nieterminowa pfatno$é Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysokosci
odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywaé (dokonywac
cesji) na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizaciji niniejszej
umowy.

20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie
jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego w
0S0bAaCh: L.
2. Przedstawicielem inwestora przy realizacji zamoéwienia
B e e

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie*:

Kierownik budowy/robét spec. ...........cooiii i -Pan/Pani .................. ,
nroouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej Ilzby Inzynieréw
Budownictwa ....................
Kierownik budowy/robét spec. .........coooiiiiiiii - Pan/Pani ................. ,
nroouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa ....................

14




Kierownik budowy/robdt spec. .......c.....oooiiin -Pan/Pani ................... ,
nrouprawnien ... , nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa ....................

4. Kierownik budowy/robét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zaméwienia.
Strony bedg powiadamiaé sie o tych zmianach w formie pisemnej, co nie stanowi zmiany
umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego (nowa osoba
nadzorujgca wykonanie zamowienia powinna mie¢ tozsame kwalifikacje).

§13

ODBIORY

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest przedtozenie przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ Przedstawicielowi inwestora
stosownych atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych
materiatdw budowlanych, protokotdw przeprowadzenia préb, badan i sprawdzen
wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe;

3) odbiér kohAcowy.
3. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3a. Odbiory robot czesciowych jest dokonywany w celu czesciowego rozliczenia
z Wykonawcg za wykonane roboty.
3b. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
3c. Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego zadania,
bedzie zakohczenie czesci robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego,
protokotem odbioru czesciowego robét i przedstawia dokumenty rozliczeniowe oraz
kosztoryséw roznicowych jesli nastgpimy zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego.
Przystapienie do odbioru cze$ciowego nastepuje w terminie 7 dni od dnia zgltoszenia.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego zadania, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofncowego zadania,
bedzie zakonczenie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t

z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby

budowlane sy zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane

i ostemplowane przez Kierownika budowy);
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4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegéinosci:

a) projekt powykonawczy,

b) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materialy i
urzadzenia,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

d) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy i terenu przylegtego,

e) protokoly badan i sprawdzen,

f) kosztorys powykonawczy.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego zadania w terminie

7 dni roboczych od daty prawidtowego zawiadomienia go o osiggnigeciu gotowosci do

odbioru koficowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koncowego. Termin ten jednakze nie moze byé diuzszy niz okreslony w § 3.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odméwié odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dla kazdej z czesci zadania w wysokosci § %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu
odbioru koncowego dla catosci robét objetych niniejszg umowa;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.
3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wyduzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotéwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢ wykorzystane az do dnia,
kiedy Wykonawca wykona i ukoniczy roboty i usunie wszelkie wady. Jezeli warunki
Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date, wyga$niecia, a Wykonawca nie zdota
ukonczyé¢ robét w terminie poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca
przediuzy odpowiednio okres wazno$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.
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6. W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy opisanego powyzej Zamawiajacy bedzie mogt zgtosi¢ roszczenie do
catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

za opdznienie w zakonczeniu wykonania robdt objetych niniejszg umowa w
stosunku do terminéw okreslonych w § 3 liczonych osobno dla kazdego z zadan
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1 — 14 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, w
odniesieniu odpowiednio dla kazdego zadania wskazanego w § 11 ust. 1 pkt 1 -
14 , za kazdy dzien opo6znienia, niezaleznie od przyczyn powstania opoznienia;
za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, niezaleznie
od przyczyn powstania opéznienia;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zaméwienia w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, niezaleznie od
przyczyn powstania op6znienia;

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn za
ktore wine ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 11 ust. 1;

za niewypelnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie uméw o prace
pracownikéw skierowanych do realizacji zaméwienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzieh w ktérym
ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie umowy o prace pomimo takiego
obowigzku wynikajgcego z § 2.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczyé kare umowng z tytutu nieposiadania przez wymagany
okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 14 w wysokosci
3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.

3. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary z tytutu:

1)

2)

3)

braku zaptaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy (w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
stwierdzony przypadek;
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek;
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.
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6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogoinych Kodeksu cywilnego, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza

wysokoéé kar umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodoéw niz
op6znienie lub odstgpienie od umowy.

Na odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim skiadajg sie w szczegélnosci koszty

Zamawiajacego z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu umowy

w terminie, w tym kwote utraconego dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych.

7. Wymagalnoéé kar umownych powstaje z chwilg zaistnienia okolicznosci stanowigcych
podstawe do ich naliczenia bez pisemnego wezwania Wykonawcy do ich zaptaty
przez Zamawiajgcego, a przypadku kar umownych za zwioke:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci
zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

9. Wykonawcy, wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca dokona =zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

11. taczna wysoko$¢ kar umownych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy, ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy
nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 11 ust. 1.

§ 16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym przystuguje
prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, z wylgczeniem sytuaciji gdy
przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w takim
wypadku Wykonawca moze zadacé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci robot;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z niniejszg umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego.
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3. Odstapienie od umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez jedna ze Stron Wykonawce
oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od
umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegGtowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

5) Zamawiajgcy z chwilg zakoriczenia czynnosci odbiorowych i przekazania
kompletu dokumentdéw przez Wykonawce przejmuje pod swoj dozér teren
budowy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy lub jego cze$¢ wadliwie,
albo sprzecznie z umowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu
wykonywania umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi lub roboty
budowlane wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktoéra jest winna odstapienia od umowy.

8. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia wszelkich swoich kosztéw zwigzanych
z zabezpieczeniem terenu budowy i Zaplecza budowe w pierwszej kolejnosci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

19




10.

§17
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robét
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbgdne
do ich wykonania.

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajagcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz
3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji umowy odpowiada za roboty wykonane przez
Podwykonawce, co do zakresu rzeczowego jak i jako$¢ i oraz za dziatania i
zaniechania wtasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
musi sie kierowaé¢ zasadami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia Rozdz. XXIV oraz postepowac zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamoéwien Publicznych.

Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce
sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byly w umowach podwykonawcy z
dalszym  podwykonawcg - w tym celu Wykonawca w  umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg powinien
zastrzec takg koniecznos¢.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (miedzy
Wykonawca i podwykonawcg lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcs), jezeli
podwykonawca zwr6ci sie o zaplate bezposrednio do Zamawiajgcego, pod
warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.
Zamawiajgcy zada, aby w umowie z podwykonawca Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na umowe o prace oso6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w rozdziale [l niniejszej SIWZ i umozliwiajace Zamawiajagcemu kontrole
realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.
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23. W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy dopiero
na etapie realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust. 6
SIWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcow
dokumentéw wymienionych rozdz. IX ust. 5 SIWZ.

§18
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy

na wykonane roboty (materialy i robocizng) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
kohicowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli
wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot
posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i
usterek dot. urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére mogg powodowac
bezposrednie zagrozenie dostaw wody i jej jakosci lub zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska $ciekami lub gdy usterka ma wplyw na dalsza degradacje obiektu - w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach termin usuniecia usterek wynosi 21 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
dokona¢ ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czgé¢
rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi gwarancii
okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od ustawowego okresu
rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 19

ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwienrh publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy:
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1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej okolicznosci -
w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze ustawodawczg w trakcie trwania
umowy i wynikajgcej z tego tytulu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej
w umowie, co nie powoduje zmiany wysoko$ci wynagrodzenia netto,

2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie — o okres odpowiadajgcy okresowi dziatania sity
wyzszej,

b) koniecznoséci zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 4 lub
koniecznoséci wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy — o ile koniecznosé zmiany lub wykonania w/w
dokumentaciji projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w
pierwotnie okreslonym terminie; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub
dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie formalnosci
niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robdt zamiennych w stosunku do
czasu potrzebnego na wykonanie robdt przewidzianych poprzednio w
dokumentac;ji projektowe;j,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng Kolizji,
ktérych usuniecie bedzie powodowalo prace dotychczas nieprzewidziane; termin
moze by¢ wydluzony jedynie o czas niezbedny na usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegdlnosci organ
nadzoru budowlanego, ochrony $rodowiska o wstrzymaniu robé6t z powodéw za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci; termin moze by¢ wydluzony
jedynie o czas wstrzymania robét,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegblnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy; termin moze byé wydluzony jedynie o czas niezbedny na
przeprowadzenie tych dziatan,

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ rob6t w czasie
wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegdlnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne;
- kleski zywiotowe,
- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw,

- ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii;
b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczegéinosci:

- wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
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przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie w
trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, np.: odkrycie niewypatéw i niewybuchéw, zagrozenie tgpnigciami,
wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego opisanych w
Programie Funkcjonaino- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o wiecej niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

- opoOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw,
instrukcji lub dokumentow Wykonawcy,

d) zmiany bedagce nastepstwem zmian przepiséw powszechnie obowigzujgcych
oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia oraz dziatania
organéw administracji, w szczegélnosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych Ilub zawodowych nie artykutlowanych Ilub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy, A

e) konieczno$é zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
realizacji zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

4) gdy wystapig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidiowego wykonania
niniejszej umowy w szczegdinosci, bez ktdrych nie zostalyby osiggniete zaktadane
parametry,

b) istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu.

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci
w sytuacji zfozenia przez Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie
robot, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawno$¢ lub jako$¢ robét lub w inny sposéb
dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej umowy w postaci

opisu przedmiotu zamoéwienia w przypadku potrzeby wykonania rob6t zamiennych w
stosunku do robét planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig

24




zwiekszenia bezpieczenstwa robot budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub
ich wykonanie korzystnie wptynie na funkcjonalno$¢ przedmiotu zaméwienia. Roboty
zamienne bedg opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem
ceny ofertowe;j;

6) zmiana sposobu finansowania, w szczegélnosci w sytuacji uzyskania przez
Zamawiajagcego dodatkowych $rodkoéw na realizacje przedmiotu umowy, z ktorego
wynika odmienny sposéb finansowania — mozliwe zmiany w zakresie wysokosci
ptatnosci cze$ciowych w poszczegdinych latach obowigzywania umowy.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktérej nastgpita zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug musza zawiera¢ wiasciwg stawke podatku od towarow
i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokos$ci wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug;
2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimainej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 nie moze by¢ dokonana w
wyzszej wysokosci niz wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa, wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 3, Wykonawca moze w
terminie 1 miesigca od ich wystagpienia ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Whiosek powinien zawieraé:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) dokiadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢ zmienione wynagrodzenie;
3) uzasadnienie.
6. Do wniosku, o ktéorym mowa w ust. 5 nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce wplyw
zaistnienia okolicznoséci, o ktérych mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, w szczegodlnosci dotyczgce udziatu podatku od towardw i ustug w kosztach
wykonania zaméwienia, liczby osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia, zakresu
czynno$ci wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby
roboczogodzin przy realizacji zamoéwienia, rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby,
wysokosci i dowodu zaptaty wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w
niezbednym zakresie, wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spofeczne i
zdrowotne. Dokumenty powinny byé zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
7. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy.
8. Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do przediozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krotszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczgcych zlozonego wniosku oraz
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dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od otrzymania wniosku.

9. Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami, jesli ich
zadano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany wysokosSci
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze:

1) uznaé propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem
aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za cze$ciowo zasadna;

3) uzna¢ propozycje Wykonawcy za niezasadng.

10. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy
na pi$mie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycjg aneksu do
umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie si¢ do stanowiska Zamawiajgcego wraz
z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodéw.

11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w ust. 10 (w czesci dotyczacej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 moze byé dokonana takze przez
Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesigcy od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajacy zawiadamia pisemnie Wykonawce o
zmianie wysokoéci wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podajgc uzasadnienie
wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w terminie 7 dni od otrzymania informacji
ustosunkowagé sie pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty
oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiajacy w terminie 14 dni
ustosunkowuje sie pisemnie do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego. Uwzgledniajac stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpic od
dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokona¢ jej w nizszej wysokoSci.
Nieuwzglednienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu [o ktérym mowa w zdaniu drugim.

§ 20

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy Strony sg
zobowigzane wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno byé¢ skierowane na pismie w formie
reklamacji do Zamawiajagcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktéry jest obowigzany pisemnie ustosunkowaé sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego lub nie udzielenia
odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
4. Whasciwym do rozpoznania sporéw mogacych wynikngé z niniejszej umowy jest sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w

postaci aneksu zawartego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, a w szczegbinosci ustawy Prawo zaméwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. W zwigzku z dofinansowaniem realizacji niniejszej umowy ze $rodkéw zewnetrznych
Wykonawca zobowigzuje sie do skladania wszelkich wyjasnienia, udostepniania wszelkich
dokumentéw oraz miejsca prowadzenia inwestycji wszelkim instytucjom kontrolujgcym to
dofinansowanie
3. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,

2) Dokumentacja projektowa oraz SIWZ wraz z zatgcznikami,

3) Kopia polisy OC

4) harmonogram rzeczowo - finansowy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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