Zatacznik nr 6
UMOWA

Nr INW.272......2023

zwana dalej ,Umowg”
zawartaw dniu ................ r. w Moszczenicy, pomiedzy:
Gming Moszczenica , ktéra ma siedzibe w 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1,
REGON 00000590647948, NIP 771-16-61-550, w imieniu ktérej dziata:
Marceli Piekarek - Wéjt Gminy Moszczenica
zwang dalej , Zamawiajagcym”

w imieniu ktérego dziata:

(*- wypetni¢ w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)
zwana dalej ,,ustawg p.z.p.”, 0 nastepujacej tresci:

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani dalej tgcznie ,,Stronami”, a oddzielnie
réwniez ,,Strong”.

§1.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Zamkniecie i rekultywacja czesci kwatery nr |
skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. todzkie”.
2. Przedmiot umowy opisany zostat szczegétowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ” oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych stanowigcych integralng czes¢ Umowy.
3. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 i 2 zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i wymaganymi normami oraz realizacji Umowy w okreslonym
terminie.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce, ktore zostaty wliczone w wynagrodzenie z tytutu realizacji
Umowy.
5. Wykonawca oswiadcza, ze w catym okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie
posiadat uprawnienia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa powszechnie obowigzujgce w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) naktadajg obowigzek ich
posiadania, jak réwniez inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do



rejestrow itp., jesli koniecznosS¢ ich posiadania zostanie ujawniona w toku
wykonywania przedmiotu umowy.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w wariancie
realizacji wiasnych prac projektowych na wykonanie projektéw budowlanych
sktadajg sie w szczegolnosci nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz 2z uzyskaniem niezbednych
pozwolen w tym m.in. pozwolenie na budowe Ilub zgtoszenie robdt
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (w wymaganym zakresie);

2) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien (m. in. ZUD — wszystkie koszty
ponosi Wykonawca);

3) wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ktéra bedzie podstawa do wykonania projektu BIOZ;

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

5) wykonanie kosztorysow (kosztorysy uproszczone wraz z przedmiarem);

6) umieszczenie wersji elektronicznej na ptycie CD (projektow, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztorysow wraz z
przedmiarem);

7) wykonania pozostatych wytycznych, instrukcji i dokumentow w zakresie
niezbednym do wykonania inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z wykonang dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i powszechnie stosowanymi.

8. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt sporzgdzi¢ dokumentacje
powykonawczg, a takze uzyskaé¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami
decyzje administracyjne (prawomocne) o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania (w szczegolnosci: opinie, zaswiadczenia, decyzje pozwolenie na
uzytkowania lub zgloszenie zakonczenia robét), jezeli bedzie to wymagane do
prawidtowego zakonczenia inwestycji. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia
Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do wystepowania przed
organami administracji publiczne] w jego imieniu w celu uzyskania stosownych
decyzji i pozwolen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Wykonawca jest
zobowigzany do wystgpienia na pismie o uzyskanie stosownego petnomocnictwa
wraz ze wskazaniem okolicznosci faktycznych stanowigcych podstawe do jego
wydania.

9. Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w projektach wykonawczych, a okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji Umowy.

§ 2.

Warunek zatrudnienia

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) osOb wykonujgcych proste prace
ogoélnobudowlane (np. prace operatorow urzgdzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
prace kierowcéw, prace brukarskie, prace wykonywane przez pracownikow
fizycznych).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy o0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdélnosci do:



1) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce)
0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie Umowy/umow o prace o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia Umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6ézn.
zm.) zwane dalej ,,RODQO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia Umowy,
rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawcy) kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6éb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce (dalszego
podwykonawcy) wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w powyzszych punktach czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary Umownej
w wysokosci 1/60 minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy
dzien zwtoki, w ktérym osoba nie byta zatrudniona do realizacji zadania na
podstawie stosunku pracy. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawcy), Zamawiajgcy
moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w Umowie z podwykonawcag
postanowien zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu mozliwos¢ skontrolowania niniejszego obowigzku.

§3.
Termin wykonania Umowy
1. Termin wykonania rob6t budowlanych objetych Umowg wynosi:
............... od dnia zawarcia Umowy.
2. Za wykonanie robd6t budowlanych objetych niniejsza Umowg uznaje sie

zgtoszenie przez Wykonawce odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych
w § 9. przed uptywem terminu wskazanego w ust. 1, pod warunkiem pozniejszego
odbioru tychze robét przez Zamawiajgcego bez wad i usterek.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcg
(w granicach okreslonych w § 6);
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane
prace.

§ 5.

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wymagane dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli nie zostaly wskazane
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, a w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywanie, na kazde
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego, wiasciwych dokumentow dla kazdego uzywanego na

4



budowie  wyrobu oraz dostarczanie niezbednych = dokumentow
potwierdzajgcych  parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, w tym np.: wynikow oraz protokotow
badan, sprawdzen i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na
terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

8) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

9) dbanie o czystos¢ i porzgdek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz zapewnienia usuwania
odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym takze ze stosowng
uchwatg Rady Gminy Moszczenica w sprawie szczegétowych zasad
utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy Moszczenica;

10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak réwniez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow terenu,
drog, nawierzchni lub instalaciji;

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow i protokotéw niezbednych przy odbiorze;

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

13) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢C w petnej
wysokosci;

14) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, waznej nie poOzniej niz od daty
podpisania Umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcej
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i
0s6b trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci oferty;



15) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robodt lub termin
zakonczenia robat;

16) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych
zezwolen uiszczenia optat u zarzgdcow dréog na zajecie pasa
drogowego w przypadkach, w ktérych istnieje taka koniecznos$g,

c) zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktow
osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia
na wiasny koszt pod nadzorem geodety,

d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do wtasciwych organéw administraciji.

17) uczestniczenie przez Wykonawce Iub jego przedstawicieli wraz

z kierownikiem budowy/robot w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania i kierowania

robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje

zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia

propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob

bedg spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych

mowa w ust. 2 winna byC¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu

do niniejszej Umowy (nie stanowi zmiany Umowy).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym dostarczonego

harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie jego zgodnosci z budzetem

Gminy oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie

7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw, wykonujgcych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 zgody na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkéw wskazanych w § 2,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 5a.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie
projektowania zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig ziozonej oferty,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i projektowej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i powszechni przyjetymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w realizacji Umowy
personelu posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie techniczne.
Wykonawca bedzie mégt podzleci¢ czesci zamdwienia wskazanego w ofercie
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.



4. W przypadku podzlecenia wykonania czesci dokumentacji projektowo —
kosztorysowej w zakresie wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowigzuje sie do
koordynacji opracowan projektowych i innych dokumentéw wykonanych przez
podmioty sprawujgce podwykonawstwo i bedzie ponosi¢ przed Zamawiajgcym
odpowiedzialnosc¢ za ich nalezyte wykonanie.

5. W razie podwykonawstwa czesSci przedmiotu umowy w zakresie prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania
przez te podmioty nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajgcym z wykonanej
dokumentacji.

§ 5b.
1. Poszczegolne elementy dokumentacji projektowych, nalezy wykona¢ w nizej
podanej ilosci egzemplarzy, o ile Strony nie ustalg inaczej:

1) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
oraz pozwoleniem na budowe — 4 egz.;

2) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktora
bedzie podstawg do opracowania projektu BIOZ — 4 egz.;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 1 egz.;

4)  kosztorysy — uproszczone wraz z przedmiarami — 1 egz.;

5) wersja elektroniczna na ptycie CD (projektdw, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, projektu BIOZ, kosztorysébw wraz z
przedmiarem) — 1 sztuka.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz pozostate dokumenty stanowigce
przedmiot umowy zawieraC bedg wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w stanie zupetnym (kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyc). Ponadto dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz projekty
budowlane przekazywane Zamawiajgcemu do weryfikacji bedg sprawdzone
zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz spojne i
skoordynowane we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej skiad.

§ 5c¢.
1. Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski od momentu rozpoczecia realizacii
Inwestycji, tj. rozpoczecia robét budowlanych przez caty okres jej trwania.
2. Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego i
postanowieniami niniejszej umowy.
3. Nadzér autorski sprawowany bedzie do dnia kornicowego odbioru robat.
4. Nadzér autorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg autorzy dokumentacji
projektowej w podziale na poszczegdlne branze. Wykonawca przed rozpoczeciem
nadzoru autorskiego dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb upowaznionych do
petnienia obowigzkoéw wynikajgcych z nadzoru autorskiego.
5. W przypadku zmiany osoby sprawujgcej nadzér autorski Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowaé¢ o tym Zamawiajgcego na pismie i uzyskaé¢ Jego
pisemng zgode.

§ 5d.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw
majgtkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stworzonej na
potrzeby realizacji niniejszej umowy (zwanej dalej "utworami”) wraz z wytgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Wykonawca przenosi na rzecz



Zamawiajgcego rowniez wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono utwory.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz autorskiego prawa zaleznego
na rzecz Zamawiajgcego przez Wykonawce dokonywane jest na nastepujgcych
polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu przez
Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie innym wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa, uzyczenie,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.
2 moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego w sytuacii
gdy osoby trzecie wystgpig do Zamawiajgcego z roszczeniami tytutem naruszenia
autorskich prawa majgtkowych (osobistych i majgtkowych) z uwagi na fakt
wykorzystania w sposéb bezprawny utworéw tych osdb przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
oswiadcza, iz przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz
wszelkie skutki zwigzane z tymi okolicznosciami, w przypadku skierowania sprawy
na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
zastepstwa procesowego oraz pokryje wszelkie roszczenia majgtkowe i
niemajgtkowe zwigzane z naruszeniem praw autorskich majgtkowych tych osob.

5. W sytuacji odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od niniejszej
umowy wszelkie autorskie prawa majgtkowe, o ktorych mowa w ust. 1 na
Zamawiajgcego z chwilg tego odstgpienia przechodzg wszelkie autorskie prawa
majgtkowe do utwordw juz wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

§ 6.

Przekazanie terenu budowy
Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie do 14 dni
od podpisania Umowy.



§7.

Wynagrodzenie i warunki pfatnosci
1. Na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy (zamdwienia) w

kwocie netto ............... zfotych (stownie ztotych: ..................... ), a wraz z
naleznym podatkiem VAT w  wysokosci 23%, w  kwocie
brutto: ...eceveviiiieinnen. zt (stownie: ...l ).

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywac fakturami:

1) czesciowymi — za wykonany zakres prac, ktory zostat potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z uwzglednieniem terminu wskazanego
w § 2 Umowy, wystawionymi na podstawie protokotu stanu zaawansowania
robot w postaci tabeli elementéw scalonych (zwanego
wymiennie ,,protokotem odbioru czesciowego”) podpisanego przez kierownika
budowy, przy czym taczna suma faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci zamowienia brutto
okreslonej wust. 1, (fj.: .......oeenenen. zt brutto);

w tym:

a) tgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2023 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamowienia
okreslonej w ust. 1, (.0 ...covviviiiiiininannn. zt brutto).

b) taczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2024 r. nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci zamdwienia
okreslonej wust. 1, (.0 ..o, zt brutto).

c) fgczna suma wynikajgca z faktur czesciowych wystawionych przez
Wykonawce w 2025 r. nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci zamowienia
okreslonejwust. 1, (tj.: .coovveiiiiiiiiinan.nn. zt brutto).

20% wartosci zamowienia brutto (fj.: ................... zt brutto) okreslonej w ust.
1 — ptatna bedzie po odbiorze kohcowym i usunieciu wad i usterek.

3. Dopuszcza sie rozliczenie fakturami czesciowymi i fakturg koncowg w
sposob wskazany w ust. 1 i 2 lub rozliczenie jedynie jedng fakturg korncowg
po odbiorze koncowym robot i usunieciu ewentualnych usterek przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw
zapfaty, o ktéorych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.



6. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, bedzie protokét stanu zaawansowania
robét w postaci tabeli elementow scalonych potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i podpisany przez kierownika budowy.

7. Protokoty robot zanikajgcych oraz protokoty odbioru koncowego

sporzgdzane bedg przez Kierownika budowy z udziatem inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwienia objetego SWZ,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, a takze wszelkich robét towarzyszacych koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

9. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1. Zatgczony do oferty kosztorys ma
charakter pomocniczy i nie ma wptywu na ryczattowy charakter ceny.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury uwzgledniajgcej VAT. Numer NIP

Wykonawey .........oooeeieiiiinnn
11. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy bedgcy
wiasnoscig Wykonawey Nr ..., wbanku .................. w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo

wystawionej i doreczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru

koncowego danej czesci zadania (zamdéwienia). Wykonawca oswiadcza, iz
numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie

wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z

Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe ( Dz.

U. z 2021 r. poz. 2439 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy ma prawo do odmowy zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z

przedstawionej faktury jesli rachunek bankowy nie bedzie spetniat warunku

okreslonego w zdaniu poprzednim. W tej sytuacji wstrzymanie ptatnosci
nastgpi do dnia wskazania przez Wykonawce prawidtowego rachunku
bankowego. Wstrzymanie ptatnosci z ww. przyczyny nie powoduje
obowigzku zaptaty odsetek ustawowych z tytutu opdznienia w ptatnosci.
12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
w zakresie podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcow wynikajgcych
z faktur podwykonawcow , o ktérych mowa w punkcie 1 — dowodem
zapfaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci,
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3) oswiadczenia podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca uregulowat
wszystkie ptatnosci  wynikajagce zumowy podwykonawstwa lub
osSwiadczenie podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury o wysokosci naleznego i nie uregulowanego
wynagrodzenia.

13. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12

Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej

naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

14. Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio do umodw
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

16. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu

bankowi przelaé¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

17. Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.

18. Za nieterminowg pfatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
w wysokosci odsetek ustawowych.

19. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznos$ci przenosi¢ na rzecz osob (podmiotow) trzecich wierzytelnosci
i zobowigzan powstatych w wyniku realizacji Umowy.

§8.
Przedstawiciele Stron i osoby petnigce funkcje techniczne

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizaciji zamowienia

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

1) Kierownik budowy/robdt spec. ... nr
UPFAWNIEN ...t eeeaes , nr ewidencyjny Okregowej lzby Inzynieréw
BUOWNICIWAL ...

3. Kierownik budowy/rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy/robot dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

5. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian 0sob nadzorujgcych wykonanie
zamowienia. Strony bedg powiadamia¢ sie o tych zmianach w formie pisemnej, co
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nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego (nowa osoba nadzorujgca wykonanie zamdwienia powinna miec
tozsame kwalifikacje), zgodnie z § 5 ust. 3 - 5.

§9.

Odbiér robét
1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatow jest

przedtozenie przez Wykonawce - Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/
Przedstawicielowi inwestora stosownych atestéw, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych materiatdbw budowlanych,

protokotéw przeprowadzenia prob, badan i sprawdzen wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robot.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.
3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zadania,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego
zadania/odbioréw czesciowych, bedzie zakonczenie robdét, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
1) Dziennik budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy);
4) dokumentacje powykonawczg, w tym w szczegdlnosci:
a) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia,
b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,
c) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy i terenu przylegtego,
d) protokoty badan i sprawdzen (m.in. wyniki badan laboratoryjnych
grubosci i sktadu warstw konstrukcyjnych).
7. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego zadania
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidlowego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowos$ci do odbioru koncowego.
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8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego zadania, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

10.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego dla catosci robot objetych niniejszg Umowa;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 14 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

4. Okres rekojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usuniecie wad.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie innej niz gotdwka Wykonawca zadba, aby byto ono wazne i mogto by¢
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygasniecia, a Wykonawca nie zdota ukonczy¢ robot w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy az
do czasu, kiedy roboty zostang ukonczone i wszystkie wady usuniete.

6. W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy opisanego powyzej Zamawiajgcy bedzie mogt
zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W sytuacji wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub wykonania go po
terminie umownym Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia
wniesionego na okolicznos¢ nalezytego wykonania umowy (w przypadku, gdy
zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

§ 11.

Kary umowne
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za zwioke w zakonczeniu wykonania robot objetych Umowg w stosunku do
terminu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek
w zakresie wskazanym w § 14 Umowy;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zaméwienia
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn za ktére wine
ponosi Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
7 ust. 1;

e) za zwitoke w wypetnieniu przez Wykonawce lub osoby za pomocg ktérych
realizuje Umowe ktéregokolwiek z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2 -
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na wypetnienie tego obowigzku;

f) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
pracownikow skierowanych do realizacji zamowienia — w wysokosci 1/60
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, za kazdy dzien zwioki w
ktérym ta osoba nie byta zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo
takiego obowigzku wynikajgcego z § 2;

g) za niewypetnienie obowigzku przedstawienia dokumentow, oswiadczen,
wyjasnien, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 i 3 — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki.

2. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng z tytutu nieposiadania przez

wymagany okres umowy odpowiedzialnosci OC, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 14

w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajgcy ma prawo takze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 20 % niezaptaconego wynagrodzenia
brutto  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy (w  przypadku
kazdorazowego braku zaptaty) za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku
kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzieh
zwtoki;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany,
w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt - za kazdy

stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

w wysokosci 5 000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek;
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6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
WYSOKOSCi 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - za kazdy dzien zwtoki od daty
wskazanej w informacji o ktérej mowa w § 13 ust. 13.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowigzan

wynikajgcych z Umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez

Wykonawce od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci

20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem § 12 ust. 1

pkt 2 i okolicznosci przewidziany w art. 456 ustawy p.z.p.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych wedtug przepisow Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokos¢ naliczonych kar
umownych, a takze w przypadku wystgpienia szkody z innych powodow niz
zwtoka lub odstgpienie od Umowy.

7. Wykonawcy, wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

8. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego.

9. Laczna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1.

10. Wymagalno$¢ kar umownych nastepuje z chwilg zaistnienia okolicznosci
stanowigcych podstawe do ich naliczenia, a w przypadku kary umownej za
zwtoke w pierwszym dniu zaistnienia zwitoki oraz w kazdym nastepnym dniu
pozostawania w tejze zwtoce.

§ 12.

Umowne prawo odstgpienia
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy lub jego czesci i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, z
wytgczeniem sytuacji gdy przerwa wynika z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 17 ust. 3 pkt 3 i zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego;

2) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w takim wypadku Wykonawca moze zadacC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci robét;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego Umowy — odstgpienie od Umowy w tym
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4)

przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
Wykonawca utracit lub nieposiadania uprawnien/pozwolenn wymaganych
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy Iub jej
czesci, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego.
Odstgpienie od Umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej czesci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy lub jego czesé

wadliwie, albo sprzecznie z Umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do
zmiany sposobu wykonywania Umowy jego czesci i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

. Prawo do odstgpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie
wyklucza uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Podwykonawstwo
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10.

11.

12.

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci
robét lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje
niezbedne do ich wykonania.

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

Zakres robdét, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow:

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazagda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin
na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze byc¢
krotszy niz 3 dni.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia projektu umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w  Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
Umowy o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy O
podwykonawstwo.

Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce), co do zakresu rzeczowego jak i
jakosc¢ i oraz za dziatania i zaniechania wiasne.

Wykonawca zawierajgcy umowy 0 podwykonawstwo z  dalszymi
podwykonawcami musi sie kierowa¢ zasadami okreslonymi w Specyfikaciji
Warunkow  Zaméwienia Rozdz. XXIV oraz postgpowaé zgodnie
z postanowieniami ustawy p.z.p. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy, zawartej miedzy
Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie
Wykonawcy z podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zgda, aby takie same warunki
dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci przyjete byty w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w umowie
z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawca
powinien zastrzec takg koniecznosc.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia, ustalonego
w § 7 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego
i naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
(miedzy Wykonawcg i podwykonawcg Iub podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg), jezeli podwykonawca zwroci sie o zaptate bezposrednio do
Zamawiajgcego, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z  Umowy
i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcow jak za dziatanie wiasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

Zamawiajacy zada, aby w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca zawart
odpowiednie postanowienia dotyczace zobowigzania podwykonawcy do
zatrudnienia na Umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
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mowa w rozdziale Il niniejszej SWZ i umozliwiajagce Zamawiajgcemu
kontrole realizacji tego obowigzku przez podwykonawce.
23. W przypadku podwykonawcéw, ktérych firmy beda znane Wykonawcy

dopiero na etapie realizacji Umowy, Zamawiajacy zgodnie z rozdz. IX ust.
6 SWZ bedzie wymagal przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawcow dokumentow wymienionych rozdz. IX ust. 5 SWZ.

§ 14.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu

umowy (wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty budowlane, wykonane

ustugi tp.) na okres ....... miesiecy liczonej od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych 1 podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszajgce jego wartos¢ Ilub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w Umowie lub wynikajgcy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze dokonac ich usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko.

5. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usuniecia usterki lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres réwny okresowi
gwarancji okreslonemu w ust. 1, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od
ustawowego okresu rekojmi. Okres rekojmi liczony jest od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
koncowego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okresdlonym w ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 15.
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Warunki zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Strony przewidujg zmiany
Umowy (zaméwienia):
1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia nastepujgcej
okolicznosci - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wiadze
ustawodawczg w trakcie trwania Umowy i wynikajgcej z tego tytutu zmiany kwoty
podatku VAT wskazanej w Umowie, co nie powoduje zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgcej
wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o okres
odpowiadajgcy okresowi dziatania sity wyzszej,

b) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej lub koniecznosci wykonania
dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiajgcego Ilub
Wykonawcy — o ile koniecznos¢ zmiany lub wykonania w/w dokumentaciji
projektowej uniemozliwia zrealizowanie przedmiotu zamodwienia w
pierwotnie okreslonym terminie. W tej sytuacji termin moze by¢ wydtuzony
jedynie o:

- czas niezbedny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej
lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopetnienie
formalnoéci niezbednych do wykonywania robét budowlanych na jej
podstawie,

- dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robét zamiennych w stosunku
do czasu potrzebnego na wykonanie robét przewidzianych poprzednio w
dokumentacji projektowej,

c) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas
niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedgce przyczyng
kolizji, ktorych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas
nieprzewidziane; termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas niezbedny na
usuniecie kolizji,

d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegolnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska i inne o wstrzymaniu
robét z powoddéw za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
termin moze by¢ wydtuzony jedynie o czas wstrzymania robot,

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia
skutkébw zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
szczegolnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce
powstaniem szkody niewspotmiernie  wiekszej niz  spowodowana
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W tej sytuacji termin moze byc¢
wydtuzony jedynie o czas niezbedny na przeprowadzenie tych dziatan.;

3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna ukonczy¢ robot w
czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczegolnosci z uwagi na:

- warunki atmosferyczne:
- kleski zywiotowe,
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- zaistnienie sity wyzszej,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonanie odbiorow Ilub uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét budowlanych w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

- skutki ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii na
terenie kraju,

b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w
szczegolnosci:

- wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujgcych ponad normy oraz innych nie dajgcych sie
przewidzie¢ zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajgcych sie
w trakcie budowy,

- odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

- wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce, np.: odkrycie niewypatow i niewybuchow, zagrozenie
tgpnieciami, wybuchem,

- wykopaliska archeologiczne,

c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiajgcego
opisanych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

- uniemozliwienie dokonania prob koncowych tak, ze opdzniajg sie one o
wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

- opOznienie w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow,
instrukcji lub dokumentéw Wykonawcy,

d) zmiany bedgce nastepstwem zmian przepisow powszechnie
obowigzujgcych oraz norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia oraz dziatania organéw wymiaru sprawiedliwosci i administraciji,
w szczegolnosci:

- konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, innego orzeczenia sgdu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,

- koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa oraz okolicznoéci niezalezne od stron Umowy.

f) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty
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kolidujg z wykonaniem robo6t objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy

- w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej
termin realizacji zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu jedynie
0 czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

4) gdy wystgpig takze nizej okreslone okolicznosci:

a) pojawienie sie potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania Umowy a koniecznych do prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy w szczegdlnosci, bez ktorych nie zostatyby
osiggniete zaktadane parametry;

b) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

c) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozyciji, ktore
przyspieszg ukonczenie robdt, zmniejszajgc koszty, poprawig sprawnosc lub
jakos¢ robot lub w inny sposéb dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w
postaci opisu przedmiotu zaméwienia w przypadku potrzeby wykonania robdét
zamiennych w stosunku do robdét planowanych, jezeli roboty zamienne
uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, zmniejszg koszty po stronie Zamawiajgcego. Roboty zamienne bedag
opisane w odrebnym protokole i nie bedg skutkowaty podwyzszeniem ceny
ofertowej;

6) koniecznosci zmiany przez Zamawiajgcego sposobu finansowania zamowienia,
w szczegolnosci w sytuacji uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw
na realizacje przedmiotu Umowy, z ktéorego wynika odmienny sposob
finansowania. Strony przyjmujg, iz mozliwe sg zmiany (kwotowe i procentowe)
w zakresie wysokosci ptatnosci czesciowych i ptatnosci koncowej w danym
roku/latach w stosunku do pierwotnie okreslonej w Umowie.

7) w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana stawki podatku
od towardw i ustug, faktury wystawiane przez Wykonawce po dacie, w ktorej
nastgpita zmiana stawki podatku od towardw i ustug muszg zawiera¢ wtasciwg
stawke podatku od towaréw i ustug. Nie powoduje to zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy;

8) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu

robét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy
wystgpity wady dokumentacji projektowey;

b) koniecznosci wykonania robd6t niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego ,
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c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolenh, uzgodnien oraz opinii podmiotéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
Umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu roboét przewidzianego
w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
zamdéwienia;

9) dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie

okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot

nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 70 % zakresu rzeczowego Ilub
finansowego przedmiotu zaméwienia. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu

robot.

10) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci zmiana

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robot w sytuacii:

a) wystgpienia  innych  warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych,
hydrologicznych, niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w Umowie,

C) zmiany po uptywie terminu skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w sposob okreslony w
Umowie lub dokumentach zamoéwienia.

11) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych

przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu
zamowienia, lub

C) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamowienia po ich
zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

1la) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisujgcej

przedmiot zaméwienia w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z

dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcow,

materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
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przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
12) dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie odbiorow, prob,
testow oraz obowigzku uzyskania stosownych zezwolen, uzgodnien etc.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminéw i zakresu przeprowadzenia
odbiorow czesciowych, odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidiowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegoélnosci gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczegdélnych robdt,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie
robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane
sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w
sytuacji, gdy podmiot trzeci (inzynier kontraktu, inspektor nadzoru
inwestorskiego) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile
obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z Umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie
moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

13) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

d)

f)

g)

wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, co spowodowato
zaktocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania
wykonywania przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).

opo6znienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych
przez Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub
prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z
Umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

op6znienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub innych aktéw
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotow trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania przedmiotu
Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub
organ wtadzy publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce,
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h) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, 0
ktorych mowa w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te maja
wpltyw na termin wykonania Umowy,

)] zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

)] wystgpienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas
ustalonym terminie,

K) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikoéw produkcji (w szczegodlnosci surowcdw, materiatdw lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy.
14) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub
terminie ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie
kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdélnych etapow
lub prac, w tym terminu koncowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie
zakresu prac do wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminéw w tym
planu/harmonogramu ptatnosci, okreslonych czesci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatdw, obiektywnych
trudnosci w pozyskaniu czynnikow produkcji (w szczegodlnosci surowcow,
materiatéw lub urzgdzen), lub ograniczenh rynku pracy ,

b) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo -—
finansowy.

15) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub

terminie ptatnosci poszczegoélnych czesci wynagrodzenia) w szczegoélnosci

polegajgca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym

etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w

ramach etapu prac moze zostaC odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate

niezrealizowane prace nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnos$ci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot

przewidzianych w poszczegolnych etapach robét.

16) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

a) koniecznosci wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej a ktérych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia
zakresu prac przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania prac, materiatdw lub urzgdzen koniecznych
do wykonania przedmiotu Umowy, jezeli majg one wpltyw na wysoko$é
wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.
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17) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdwienia w

odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o

udzielenie zamoéwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy

bedzie polegaC na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie
posiadac kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw

w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry wykonawcy” za

doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie

18) dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat

Wykonawca, ubiegajgc sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, Zze zastepujgcy

podmiot Ilub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu.

19) sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 16:

a) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy
zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce wraz z
ofertg

b) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie
z lit. a, w szczegolnosci rodzaje prac lub materiatdw nie wystepujg w
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci
wynagrodzenia nie jest mozliwe wynagrodzenie jest ustalone na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlac realng wartosc¢ robat,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce
zakresowi robét lub zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzgledniaC ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe
wynikajgce z ogolnie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Wykonawcy kosztorysu wnies¢ uwagi do kosztorysu dodatkowego
Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w
terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego. W razie
sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg
powotaC niezaleznego eksperta, ktéry dokona wyceny zakresu prac i
materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem
zasad przewidzianych w lit. a — ¢ powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta
ponoszg Strony w réwnych czesciach.

20) dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skltadzie wykonawcow
wspolnie realizujgcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig
przedsiebiorstwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdw tego podmiotu, o ile ustalony w taki
sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w
postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy p.z.p.
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2. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy
prawa niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na
waznos¢ i skutecznosc¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikac
bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych,
Umowa nie zostataby zawarta. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg
postanowienia zastepcze, ktdérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

§ 16.

Waloryzacja wynagrodzenia
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug i podatku akcyzowego;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze by¢
dokonana w wyzszej wysokosci niz wynikajgca ze zmiany przepisow prawa,
wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 , Wykonawca moze
w terminie 1 miesigca od ich wystgpienia ztozy¢é do Zamawiajgcego pisemny
wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawierac:
1) wskazanie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane;
2) doktadne wyliczenie kwoty, o ktérg ma by¢é zmienione wynagrodzenie
Wykonawcy;
3) uzasadnienie.
4. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 nalezy dotgczyé dowody potwierdzajgce
wptyw zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce, w szczegodlnosci dotyczgce udziatu podatku od
towarow i ustug w kosztach wykonania zaméwienia, liczby oséb zatrudnionych przy
realizacji zamowienia, zakresu czynnosci wykonywanych przez te osoby, liczbie
przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamowienia,
rodzajach umoéw posiadanych przez te osoby, wysokosci i dowodu zaptaty
wynagrodzenia tych oséb, wycene zawierajgcg wyliczenia w niezbednym zakresie,
wysokosci i dowodu zaptaty sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne.
Dokumenty powinny by¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
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5. Ciezar udowodnienia faktu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 1 spoczywa na Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, nie krétszym niz 7 dni, wyjasnien dotyczacych ztozonego
wniosku oraz dodatkowych dokumentéw. Wezwanie powinno nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania wniosku.

7. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjasnieniami,
jesli ich zadano, ustosunkowuje sie do propozycji Wykonawcy dotyczgcej zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze:

1) uznac¢ propozycje Wykonawcy za zasadng, co skutkuje przygotowaniem i
podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie;

2) uznac propozycje Wykonawcy za czesciowo zasadnag;

3) uznac propozycje Wykonawcy za niezasadng.

8. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, Zamawiajgcy przedstawia
Wykonawcy na pismie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie
propozycjg aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie sie do
stanowiska Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych
dowoddw.

9. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust. 8 (w czesci dotyczgcej ust. 7 pkt 2), podpisywany jest aneks do
umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana takze
przez Zamawiajgcego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 2 miesiecy od
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
zawiadamia pisemnie Wykonawce o0 zmianie wysoko$ci wynagrodzenia oraz jej
przyczynach, podajgc uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca moze w
terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkowaé sie pisemnie do
otrzymanego zawiadomienia, przedstawiajgc argumenty oraz dowody na poparcie
swojego stanowiska. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ustosunkowuje sie pisemnie
do stanowiska Wykonawcy, ktére nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego.
Uwzgledniajgc stanowisko Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania
waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonac jej w nizszej wysokosci. Nieuwzglednienie
stanowiska Wykonawcy powoduje zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
okreslonym w pierwotnym zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu drugim.

11. Poza okolicznosciami wskazanymi w ust. 1 kwoty ptatne Wykonawcy bedag
korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
zapisami.

12. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowe;, pozycja: roboty budowlane  specjalistyczne
publikowany przez Gtéwny Urzgd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczgcy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby
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w/w wskaznik przestat byC dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

13. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozyc¢
wartos¢ faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie
wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy
poczgwszy od miesigca w ktorym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg
ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+ (1 -a)x(W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 x ... ... ... ... .X
Wn-1 /100 x Wn/100)

gdzie:
»Ww (n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca,;

»a - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie
podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0” — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1” — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

»W2”7  W3",... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia
oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wn-1"— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi
wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100) ,Wn" — wskaznik ,n” z miesigca
za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z dokfadnos$cig do trzech
miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww (n)
nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

14. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane poczgwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5 % wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla
danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

15. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen,
Wykonawca obliczy wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikow
waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikaciji.

16. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w skifad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowacC $rednig arytmetyczng ze
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wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

17. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 1-3 ustawy p.z.p, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace
warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja
bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawcg, lub podwykonawca, a dalszym podwykonawca.

§17.
Postepowanie reklamacyjne i rozwigzywanie sporéow
1. W przypadku zaistnienia sporu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
Strony sg zobowigzane wyczerpac¢ droge postepowania reklamacyjnego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie w

formie reklamacji do Zamawiajgcego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia
uzasadniajgcego to roszczenie — pod rygorem utraty mozliwosci dochodzenia tego
roszczenia), ktory jest obowigzany pisemnie ustosunkowac sie, co do zasadnosci
roszczenia w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiajgcego Iub nie
udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na
droge mediaciji.
4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z Umowg, Strony zobowigzujg sie do jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow
Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
5. W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 4
wiasciwym do rozpoznania sporéw moggcych wynikngé z niniejszej Umowy lub
pozostajgcych w zwigzku z Umowg jest sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18.

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami;
2) dokumentacja projektowa (techniczna) oraz SWZ wraz z zatgcznikami;
3) harmonogram rzeczowo - finansowy.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Umowa zawiera .... ponumerowanych i zaparafowanych stron.
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